

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Středisko:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál

Ing. Jaroslav Kala – vedoucí střediska

1) [redacted]

2) [redacted]

3) [redacted]

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

EDS Trade s. r. o.

Jungmannova 299/2, pod Cvilínem, 794 01 Krnov

03832210

CZ03832210

U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455

[redacted]

[redacted]

II.

1. Při provádění stavby: Rekonstrukce propustku na silnici III/45721, km 1,746 v obci Bučávka, definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele BR/200/2022/Ši ze dne 29.6.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 14.12.2022.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 75 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. provést stavební práce v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby dle ust. § 123 resp. 124 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 75 dnů od předání staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli veškeré doklady nutné k předčasnému užívání.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH	
Původní cena vč. DPH	1 625 609,42
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	
Nová cena bez DPH	
DPH	
Nová cena vč. DPH	1 807 201,38

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ


.....


V Bruntále dne 15.12.2022



za objednatele



Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

6

V Bruntále dne 15.12.2022

EDS Trade s.r.o.
Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem


DIK
za z

