

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Kocianova, Praha 13, č. akce 60335, Boloňská - cesta k MŠ, Praha 15, č. akce 60338, Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP “

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6100/059
číslo smlouvy zhotovitele:

PID: TSKRP008ISBK

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

(B) 360 real facilities s.r.o.

sídlo: Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10

IČO: 05631661

DIČ: CZ05631661

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 267807

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5080137228/5500

zastoupena: Ing. Zuzana Ištvánřiová, jednatel

email pro účely fakturace [REDACTED]

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2021, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Kocianova, Praha 13, č. akce 60335, Boloňská - cesta k MŠ, Praha 15, č. akce 60338, Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP“ (dále jen „Smlouva“).
2. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapřičiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací v rozsahu uvedeném ve změnových rozpočtech uvedených v příloze 1 a 2, včetně zdůvodnění víceprací. Změnové rozpočty jsou součástí příloh tohoto Dodatku.

Vícepráce:

- Boloňská - dle požadavku Objednatele došlo k rozšíření plochy opravovaného chodníku do nejbližší pracovní spáry, z důvodu špatného technického stavu povrchu chodníku.
 - Janovská x Na Křečku - na návrh TDS Objednatel rozhodl o rozšíření plochy tak, aby byla zajištěna kvalita napojení na stávající stav.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), jak dále uvedeno.

4. Jelikož jde o zakázku malého rozsahu, změny závazku ze Smlouvy nejsou posuzovány dle ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, přestože je odkaz na tento § 222 v přílohách dodatku uváděn.
5. O vícepráce z této změny plynoucí se upravuje Příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet).

3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v rámci určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	1 795 617,51 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	197 940,87 Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 993 558,38 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV Boloňská – cesta k MŠ
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Janovská x Na Křečku
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za 360 real facilities, s.r.o.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.19
16:55:15 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

**Ing. Zuzana
Ištvánfiová**

Digitálně podpísal Ing.
Zuzana Ištvánfiová
Datum: 2022.12.12
14:40:06 +01'00'

Ing. Zuzana Ištvánfiová
jednatel

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: BBP 60338 Boloňská – cesta k MŠ	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BBP 60338 část Boloňská	1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.5.2021:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: 360 real facilities s.ro., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Rozpočet VP
- (d) Vyjádření TDS

Paré č. 1

Příjemce

Technická správa
 komunikací hl. m. Prahy,
 a. s.
 Veletržní 1623/24
 Holešovice
 170 00 Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dle požadavku Objednatele došlo k rozšíření plochy opravovaného chodníku do nejbližší pracovní spáry, z důvodu špatného technického stavu povrchu chodníku.

Změna představuje nepodstatnou změnu, která nebyla součástí původního závazku, avšak vzhledem k požadavku na slučitelnost s prováděnými pracemi, musela být změna zahrnuta do již probíhajících prací, jedná se tedy o nezbytné dodatečné práce, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nezbytné dodatečné práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity, a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz. příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
...	...	151 046,67 Kč	...

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
 v rámci organizační struktury
 k projednání ZBV – pověřený
 zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v sou-
 popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je
 pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitel

Objednatel (člen představenstva TSK hl.
 m. Prahy)

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Číslo paré: 1

Hrozba ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3 Manualu

Evidenční číslo a název stavby: BOP 00138 Bobotka - cesta k DS

ZMENA SOUPISU PRACI (SOIPS) č. 1

Číslo a název SO/PS: Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypočetných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	K11310712	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drobeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	127,600	180,300	52,700	180,000	22968,000		9486,000	32454,000	9486,000	41,301
3	K11310713	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	127,600	180,300	52,700	400,000	51040,000		21080,000	72120,000	21080,000	41,301
5	K11310714	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	127,600	180,300	52,700	120,000	15312,000		6324,000	21636,000	6324,000	41,301
8	K11320112	Výhrání obrub a výbourání lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležalých	bm	44,000	56,000	12,000	100,000	4400,000		1200,000	5600,000	1200,000	27,273
22	K18195112	Úprava plně vyrovnáním výškových rozdílů srujně v horní se řídy (šířekost 1, skupiny 1 až 3 se zhrubněním	m2	128,100	180,800	52,700	25,000	3202,500		1317,500	4520,000	1317,500	41,140
28	K56485111	Podklad ze šlikodrti ŠD s rozprosením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	128,100	180,800	52,700	150,000	19215,000		7905,000	27120,000	7905,000	41,140
29	K56492141	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprosením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm	m2	112,300	165,000	52,700	70,000	7861,000		3688,000	11550,000	3688,000	46,928
30	K57311111	Postřik infračerní PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	112,300	165,000	52,700	30,000	3369,000		1581,000	4950,000	1581,000	46,928
31	K57321110	Postřik infračerní PI bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	112,300	165,000	52,700	10,000	1123,000		527,000	1650,000	527,000	46,928
33	K57713311	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO B (ABJ) s rozprosením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	112,300	165,000	52,700	240,000	26952,000		12648,000	39600,000	12648,000	46,928
47	K91523112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležalého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	bm	77,800	146,000	68,200	275,000	21395,000		18795,000	40150,000	18795,000	87,661
48	K92170011	Obrubník betonový chodníkový 1000x60x200 mm	bm	79,356	148,920	69,564	85,000	6745,260		5912,940	12658,200	5912,940	87,661
49	K91524112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležalého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	bm	44,000	56,000	12,000	285,000	12980,000		3540,000	16520,000	3540,000	27,273
51	K91698112	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,970	11,220	4,250	2600,000	18122,000		11050,000	29172,000	11050,000	60,976
61	K99722151	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,692	30,620	8,928	50,000	1084,600		446,400	1531,000	446,400	41,158
62	K99722155	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	433,840	612,400	178,560	15,000	6507,600		2678,400	9186,000	2678,400	41,158
63	K99722156	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost 1 km	t	38,634	52,370	13,736	50,000	1931,700		686,800	2618,500	686,800	35,554
64	K99722159	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	772,680	1047,400	274,720	15,000	11590,200		4120,800	15711,000	4120,800	35,554
65	K99722157	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost 1 km	t	19,070	28,020	8,950	550,000	10488,500		4922,500	15411,000	4922,500	46,932
66	K99722158	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	381,400	560,400	179,000	15,000	5721,000		2685,000	8406,000	2685,000	46,932
67	K99722161	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	21,692	30,620	8,928	250,000	5423,000		2232,000	7655,000	2232,000	41,158
68	K99722162	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	57,704	80,390	22,686	450,000	25866,800		10208,700	36175,500	10208,700	39,314
69	K99722185	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	38,634	52,370	13,736	200,000	7726,800		2747,200	10474,000	2747,200	35,554
70	K99722187	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04	t	21,892	30,620	8,928	210,000	4555,320		1874,880	6430,200	1874,880	41,158
71	K99722187	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu pod kódem 17 03 02	t	19,070	28,020	8,950	435,000	8295,450		3893,250	12188,700	3893,250	46,932
72	K99822511	Přesun hmot komunikace s krytlem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,538	76,974	22,436	50,000	2726,900		1121,800	3848,700	1121,800	41,138
73	K99822519	Přesun hmot pro komunikace s krytlem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živým Příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	272,690	384,870	112,180	75,000	20451,750		8413,500	28865,250	8413,500	41,138
Celkem													151046,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Ing. Zuzana Ištvanfiová
Digitálně podepsal Ing. Zuzana Ištvanfiová
Datum: 2022.12.12 14:40:52 +01'00'

Soupis provedených víceprací

Dodavatel: 360 real facilities s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 05631661

Kontakt:
Telefon:
E-mail:



Odběratel: Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s., Praha
Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00
Praha

IČ: 03447286
Telefon: 257 015 111
E-mail:



Akce: Kocianova, Praha 13, č. akce 60335, Boloňská - cesta
k MŠ, Praha 15, č. akce 60338, Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP

Část akce - Boloňská

č.	název položky	mj	množ.	jedn. cena	cena celkem
11310712 1K	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	52,70	180,00 Kč	9 486,00 Kč
11310713 0K	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	52,70	400,00 Kč	21 080,00 Kč
11310714 1K	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	52,70	120,00 Kč	6 324,00 Kč
11320111 2K	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	bm	12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
18195111 2K	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horníne třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	52,70	25,00 Kč	1 317,50 Kč
56485111 1K	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	52,7	150,00 Kč	7 905,00 Kč
56492141 1K	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	52,7	70,00 Kč	3 689,00 Kč
57311111 1K	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	52,7	30,00 Kč	1 581,00 Kč
57321110 6K	Postřik infiltrační PI bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	52,7	10,00 Kč	527,00 Kč

57713311 1K	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	52,7	240,00 Kč	12 648,00 Kč
91623111 3K	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	bm	68,2	275,00 Kč	18 755,00 Kč
59217018 M	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x200 mm	bm	69,564	85,00 Kč	5 912,94 Kč
91624111 3K	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	bm	12	295,00 Kč	3 540,00 Kč
016991121K	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,25	2 600,00 Kč	11 050,00 Kč
99722155 1K	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,928	50,00 Kč	446,40 Kč
99722155 9K	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	178,56	15,00 Kč	2 678,40 Kč
99722156 1K	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,736	50,00 Kč	686,80 Kč
99722156 9K	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	274,72	15,00 Kč	4 120,80 Kč
99722157 1K	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,95	550,00 Kč	4 922,50 Kč
99722157 9K	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,00	15,00 Kč	2 685,00 Kč
99722161 1K	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	8,928	250,00 Kč	2 232,00 Kč
99722161 2K	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	22,686	450,00 Kč	10 208,70 Kč
99722186 1K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů po kódem 17 01 01	t	13,736	200,00 Kč	2 747,20 Kč
99722187 3K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů po kódem 17 05 04	t	8,928	210,00 Kč	1 874,88 Kč
99722187 5K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,95	435,00 Kč	3 893,25 Kč
99822511 1K	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,436	50,00 Kč	1 121,80 Kč

99822519 4K	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	112,18	75,00 Kč	8 413,50 Kč	
					Cena bez DPH	151 046,67 Kč
					DPH 21%	31 719,80 Kč
					Cena s DPH	182 766,47 Kč

ies s. r. o.
11 Hostivař
a 10
CZ05631661

V Praze dne 31.8. 2021

project manager

Příloha č. 11 Vyjádření TDS

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 17.8.2021

Stavba: *BBP 60338 Boloňská – cesta k MŠ, Praha 15*

Číslo jednací: *2021/TDS/001*

Datum: *7.12.2021*

Vyřizuje

Popis změny: Na předání staveniště bylo zjištěno, že technický stav stávajícího povrchu chodníku, je v daleko horším stavu než v době vyhotovení projektu. V určitých místech byly nalezeny propadliny, ve kterých se držela srážková voda. Proto bylo na předání dohodnuto, že se rozšíří úprava do nejbližší pracovní spáry.

Posouzení položek : *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:



Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Kocianova, Praha 13, č. akce 60335, Boloňská – cesta k MŠ, Praha 15, č. akce 60338, Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2 - Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2 - Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP	Číslo ZBV: 1
---	---	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha
 Zhotovitel: 360 real facilities s.ro., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis provedených víceprací
- (d) Vyjádření TDS

Paré č. 1

Příjemce:

 Technická správa
 komunikací hl. m. Prahy,
 a. s.
 Veletržní 1623/24
 Holešovice
 170 00 Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na návrh TDS Objednatel rozhodl o rozšíření plochy tak, aby byla zajištěna kvalita napojení na stávající stav.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nezbytné dodatečné práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity, a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz. příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
...	...	46 894,20 Kč	...

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno

datum

po

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsanými, zdůvodněnými, dokladovanými a oceněnými v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)

jméno

datum

po

Zhotovitel: 360 real facilities s.r.o.

jméno

datum

po

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2 - Janovská x Na Křečku

Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	30,150	48,428	18,28	80,00 Kč	2412,000		1462,200	3874,200	1462,200	60,622
3	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,200	8,850	2,65	170,00 Kč	1054,000		450,500	1504,500	450,500	42,742
4	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	24,000	41,150	17,15	40,00 Kč	960,000		686,000	1646,000	686,000	71,458
5	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,200	8,850	2,65	120,00 Kč	744,000		318,000	1062,000	318,000	42,742
6	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	bm	12,000	16,500	4,50	100,00 Kč	1200,000		450,000	1650,000	450,000	37,500
7	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	bm	4,000	11,500	7,50	40,00 Kč	160,000		300,000	460,000	300,000	187,500
13	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy lžítelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	31,800	61,200	29,40	25,00 Kč	795,000		735,000	1530,000	735,000	92,453
14	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,000	41,150	23,15	150,00 Kč	2700,000		3472,500	6172,500	3472,500	128,611
16	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	18,000	41,150	23,15	40,00 Kč	720,000		926,000	1646,000	926,000	128,611
17	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,200	8,850	2,65	260,00 Kč	1612,000		689,000	2301,000	689,000	42,742
18	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	6,200	8,850	2,65	30,00 Kč	186,000		79,500	265,500	79,500	42,742
19	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	24,200	50,000	25,80	25,00 Kč	605,000		645,000	1250,000	645,000	106,612
20	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	6,200	8,850	2,65	560,00 Kč	3472,000		1484,000	4956,000	1484,000	42,742
21	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	18,000	41,150	23,15	640,00 Kč	11520,000		14816,000	26336,000	14816,000	128,611
28	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	bm	4,040	11,615	7,58	90,00 Kč	363,600		681,750	1045,350	681,750	187,500
29	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	bm	12,000	16,500	4,50	295,00 Kč	3540,000		1327,500	4867,500	1327,500	37,500

31	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,120	1,960	0,84	2 600,00 Kč	2912,000		2184,000	5096,000	2184,000	75,000	
32	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	bm	15,000	18,510	3,51	40,00 Kč	600,000		140,400	740,400	140,400	23,400	
33	919121212	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	bm	8,500	10,490	1,99	100,00 Kč	850,000		199,000	1049,000	199,000	23,412	
34	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	bm	15,000	18,510	3,51	125,00 Kč	1875,000		438,750	2313,750	438,750	23,400	
35	919735112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	bm	15,000	18,510	3,51	55,00 Kč	825,000		193,050	1018,050	193,050	23,400	
36	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	8,500	10,490	1,99	50,00 Kč	425,000		99,500	524,500	99,500	23,412	
37	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	bm	15,000	18,510	3,51	100,00 Kč	1500,000		351,000	1851,000	351,000	23,400	
38	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků	bm	12,000	16,500	4,50	50,00 Kč	600,000		225,000	825,000	225,000	37,500	
39	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,744	14,044	5,30	50,00 Kč	437,200		265,000	702,200	265,000	60,613	
40	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	183,624	289,624	106,00	15,00 Kč	2754,360		1590,000	4344,360	1590,000	57,727	
43	997221571	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,506	16,196	3,69	550,00 Kč	6878,300		2029,500	8907,800	2029,500	29,506	
44	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	250,120	323,920	73,80	15,00 Kč	3751,800		1107,000	4858,800	1107,000	29,506	
45	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	8,744	14,044	5,30	250,00 Kč	2186,000		1325,000	3511,000	1325,000	60,613	
46	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	13,326	17,016	3,69	450,00 Kč	5996,700		1660,500	7657,200	1660,500	27,690	
47	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,744	14,044	5,30	625,00 Kč	5465,000		3312,500	8777,500	3312,500	60,613	
48	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,615	4,475	0,86	200,00 Kč	723,000		172,000	895,000	172,000	23,790	
49	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,311	7,141	2,83	435,00 Kč	1875,285		1231,050	3106,335	1231,050	65,646	
50	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,750	7,150	2,40	50,00 Kč	237,500		120,000	357,500	120,000	50,526	
51	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	95,000	210,200	115,20	15,00 Kč	1425,000		1728,000	3153,000	1728,000	121,263	
Celkem														46 894,20 Kč

Za Zhotovitele:

Datum: Ing. Zuzana Ištvánfiiová

Digitálně podepsal Ing. Zuzana Ištvánfiiová
Datum: 2022.12.12
14:09:35 +0100

Za Objednatele:

Datum:

Soupis provedených víceprací

Dodavatel: 360 real facilities s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 05631661

Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Odběratel: TSK hl.m. Prahy,a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 26508583

Kontakt:

Akce: Kocianova, Praha 13, č. akce 60335, Boloňská - cesta k MŠ, Praha 15, č. akce 60338, Janovská x Na Křečku, Praha 15, č. akce 60339 - BBP

Část akce: Janovská x Na Křečku, Praha 15

č.	název položky	mj	množ.	jedn. cena	cena celkem
2	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	18,28	80,00 Kč	1 462,20 Kč
3	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	2,65	170,00 Kč	450,50 Kč
4	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	17,15	40,00 Kč	686,00 Kč
5	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	2,65	120,00 Kč	318,00 Kč
6	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	bm	4,50	100,00 Kč	450,00 Kč
7	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	bm	7,50	40,00 Kč	300,00 Kč
13	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	29,40	25,00 Kč	735,00 Kč
14	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	23,15	150,00 Kč	3 472,50 Kč
16	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	23,15	40,00 Kč	926,00 Kč
17	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	2,65	260,00 Kč	689,00 Kč

18	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	2,65	30,00 Kč	79,50 Kč
19	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	25,80	25,00 Kč	645,00 Kč
20	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m ²	2,65	560,00 Kč	1 484,00 Kč
21	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m ²	23,15	640,00 Kč	14 816,00 Kč
28	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	bm	7,58	90,00 Kč	681,75 Kč
29	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	bm	4,50	295,00 Kč	1 327,50 Kč
31	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,84	2 600,00 Kč	2 184,00 Kč
32	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	bm	3,51	40,00 Kč	140,40 Kč
33	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	bm	1,99	100,00 Kč	199,00 Kč
34	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	bm	3,51	125,00 Kč	438,75 Kč
35	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	bm	3,51	55,00 Kč	193,05 Kč
36	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	1,99	50,00 Kč	99,50 Kč
37	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	bm	3,51	100,00 Kč	351,00 Kč
38	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků	bm	4,50	50,00 Kč	225,00 Kč
39	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,30	50,00 Kč	265,00 Kč
40	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,00	15,00 Kč	1 590,00 Kč
43	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,69	550,00 Kč	2 029,50 Kč

44	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,80	15,00 Kč	1 107,00 Kč
45	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,30	250,00 Kč	1 325,00 Kč
46	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,69	450,00 Kč	1 660,50 Kč
47	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,30	625,00 Kč	3 312,50 Kč
48	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,86	200,00 Kč	172,00 Kč
49	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,83	435,00 Kč	1 231,05 Kč
50	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,40	50,00 Kč	120,00 Kč
51	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	115,20	15,00 Kč	1 728,00 Kč

Cena bez DPH 46 894,20 Kč

DPH 21% 9 847,78 Kč

Cena s DPH 56 741,98 Kč

360 real facilities s. r. o.

Průmyslová 1472/11 Hostivice

102 00 Praha 10

IČ 05631661 DIČ CZ05631661

V Praze dne 31.7.2022

Příloha č. 11 Vyjádření TDS

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 31.7.2022**

Stavba: **BBP 60339 Janovská x Na Křečku, Praha 15**

Číslo jednací: **2022/TDS/001**

Datum: **15.8.2022**

Vyřizuje: 

Popis změny: Na předání staveniště bylo zjištěno, že technický stav stávajícího povrchu chodníku, je v daleko horším stavu než v době vyhotovení projektu. Proto na požadavek oblastního správce, byly zvětšeny povrchové úpravy do stávajících spár.

Posouzení položek : *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis: 

