

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2021/04

CEŠ / 2 6 2 3 / 2 2 / KMH

Uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.04.2021 (dále jen "Smlouva")
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana T [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ROHN stavební firma s. r. o.

se sídlem: Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32808
zastoupená: Pavel Rohn, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 01544659
DIČ: CZ01544659
bankovní spojení: KB Teplice č. ú. 107-4571060267/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatek.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Článek 2.4 Předmět díla se doplňuje následovně: Cena za předmět plnění je ponížena o neprovedené
stavební práce, které vnikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány ve změnovém listě 09/2022.

2.2.2 Článek 4.1. se mění v plném rozsahu následovně: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu,
sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky
zhotovitele a podmínek uvedených ve Smlouvě a v Dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

cena dle Smlouvy:	19.362.317,00 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 1:	931.153,84 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 2:	2.171.534,40 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 3:	4.460.138,00 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 5:	-155.863,65 Kč (bez DPH)

cena celkem 26.769.279,73 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 32.390.828,47 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. ZMĚNOVÝ LIST č.09/2022, včetně rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 19.12.2022

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

V Teplicích dne.....

Zhotovitel:



Pavel Rohn
Jednatel společnosti
ROHN stavební firma s. r. o.

ROHN
STAVEBNÍ FIRMA
s. r. o.
Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
Tel: +420 417 665 660
IČO: 01544659, DIČ CZ01544659

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 09/2022	
Zhotovitel:		Rohn stavební firma s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.11. 2022	
Název akce: DC058006 Bynovec, VDJ Kámen Hlavní – Rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 Rozpočet			
na jinou část smlouvy:		Ano, článek č. 4.5			
Popis a zdůvodnění změny: 1) PS 02 Armaturní a vypouštěcí šachta – méněpráce - Z důvodu technologické změny na trase do spotřebiště Děčín, není nutné provést opatření výměny armatur v armaturní šachtě. Celková cena změny: - 155.863,65 Kč bez DPH					
Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0 stran					
Ocenění změny:		Celkem -155.863,65 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a dodatků 26.925.143,38 Kč ZL9 -155.863,65 Kč Celkem bez DPH 26.769.279,73 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Termín se nemění		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: -155.863,65 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 357,00 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -156.220,65 Kč bez DPH. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 5.797.788,14 + 357 = 5.798.145,14 Kč bez DPH, tj. 29,95 %. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1.946,10 + 156.220,65 = 158.166,75 Kč bez DPH, tj. 0,82 %. Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 5.956.311,89 Kč bez DPH, tj. 30,76 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5 stran					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

.. Datum .. 30.11.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více – a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Datum .. 1.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum .. 1.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum .. 4.12.2022

Datum .. 4.12.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.