

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 322 019

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ249099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Garnets Consulting a.s., pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100, 2654920227/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon:
fax.:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED], autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby č. autorizace 11106. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. **Článek 3.2. Dokončení stavby:** Maximálně do **30.4.2023**. Odůvodněním pro změnu termínu je sanace zvodnělého podloží. Na tyto práce bude prodloužen termín dokončení.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1. Cena dle původní SOD	6 120 164,81 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 1	115 474,24 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 2	202 859,34 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 3	9 638,00 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 4	123 219,53 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 6 571 355,92 Kč bez DPH
Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 951 340,66 Kč.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana dva stejnopisy.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne :
Objednatel:

19. 12. 2014


V Děčíně dne :
Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2022	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1; IČ: 25042751				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 10.11. 2022	
Název akce: DC007333 Děčín, ČSOV Březiny, kalová pole, rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy: „Č.4 KALOVÁ POLE - NOVÝ STAV“					
na rozpočtové podklady: ZBV1 dle ÚRS cenová soustava 2021/02/ ze dne 29.9.2022.					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: JEDNÁ SE O VÍCEPRÁCE (DÁLE JEN „VCP“) Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méněprací: Oproti původní schválené projektové dokumentaci se v místě bourání asfaltových ploch a následných výkopů pro uložení šachet nachází železobetonová deska. Jedná se zakrytou konstrukci o jejíž existenci při přípravě PD nic známo: 1. Prostor pro šachty ŠA1 – ŠA8 délka 27,85 m x šířka 2,10 m x tloušťka vrstvy 0,40 m (2 x 200 mm), kubatura celkem 23,394 m ³ . 2. Prostor pro šachty ŠB1 – ŠB8 délka 27,85 m x šířka 2,35 m x tloušťka vrstvy 0,30 m (2 x 150 mm), kubatura celkem 19,634 m ³ . 3. Celkem = 43,028 m ³ 4. Pro uložení sutí na skládku jsou nutné rozbory (výluhy) zemin a vybouraných hmot. Proto bylo nutné pořídit dva rozbory. Způsob provedení změny - Technologie provedení změny: Provedení bude spočívat ve vybourání dotčené betonové konstrukce, odvozu a likvidaci vybouraných hmot (sutí) na zařízení k tomu určeném v uvažované vzdálenosti dle PD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 115 474,24 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena SoD 6 120 164,81Kč bez DPH ZL č. 1 115 474,24Kč bez DPH Nová cena 6 235 639,05Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **115 474,24 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 115 474,24 Kč bez DPH, tj. **1,887 %** nabídkové ceny.

~~Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.~~

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 115 474,24 Kč bez DPH, tj. **1,887 %** nabídkové ceny.

~~Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.~~

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **5**

Zástupce zhotovitele:

šuje, chny uvedené

Datum 0.5.-12.-2022

PRIJETI ZMENY

Děčín

DIC: CZ25042751 ②

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 0.5.-12.-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 0.5.-12.-2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 6.12.22

Datum 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.