



Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

## II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.4 článku II. **Předmět plnění**, který se tímto dodatkem č.3 rozšiřuje o drobné stavební úpravy a snižuje o neprovedené méněpráce, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 03/2022, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.3
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.1. článku IV. **Cena za dílo**, a to následovně:
- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem včetně dodatků č.1 a č.2 je 150 544 841,40 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 182 159 258,09Kč

Cena dle dodatku č.3 ( ZL č. 03/2022) je – 1 143 075,78 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem – 1 383 121,69 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.3 je 149 401 765,62 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 180 776 136,40 Kč

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

příloha č. 1 - Změnový list č. 03/2022

příloha č. 2 – Změnový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ..... 19. 12. 2022

V Liberci dne ..... 19. 11. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva  
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s. **VHS stavby a.s.** 11.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 Banskobystrická 114/26  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469 460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052



Ing. Marek Štěpnička  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.



Ing. Zdeněk Novák  
předseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek  
místopředseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 03/2022	
Zhotovitel:	„Společnost ÚV Vrutice“ VHS stavby a.s., Bánskostrická 114/26, 460 08 Liberec – správce SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – společník 2				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 28. 11. 2022	
Název akce: LT124017 Vrutice, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 03 – příloha č.1		
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Soubor změn technického řešení, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu realizace, případně ze záměru objednatele:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sifonová šachta - změna výškového umístění podle nivelety kanalizace</li> <li>2 Změna velikosti soklů pod čerpadla v nové akumulaci 3002</li> <li>3 Nový sokl pod protirázovou ochranou v m 3101</li> <li>4 Nebourá se beton podlahy armaturního prostoru 3001, B25</li> <li>5 Nerezový materiál a kotvení potrubí - skutečný rozsah</li> <li>6 Vzpěry k plotovým sloupkům oplocení kalových lagun</li> <li>7 Asfalové komunikace - spojovací postřik</li> <li>8 Shybka potrubí DN 350 pod nosný překlad</li> <li>9 SOKL fasády - vyrovnání podkladu</li> <li>10 Písková filtrace - jádrové vrty do dna filtrů pro dobetonávky</li> <li>11 Vyrovnání stěn filtrů - přibetonávka - písková filtrace</li> <li>12 Provozní řád</li> <li>13 Hutní zkoušky komunikace</li> <li>14 Prostupy stěnami filtrů na pískové filtraci - změna materiálu z PP na nerez</li> <li>15 5 x odtok prací vody a 1 x odtok filtrátu z SO 02 - doplnění montážních spojů</li> <li>16 GAU-Pohledy u obvodových stěn</li> <li>17 4 okna - záměna žaluzie za modré UV folie</li> <li>18 Nerezová etáž do výtlačku 09b a přírubový spoj d 280 chybí</li> <li>19 4 x T kus na pískové filtraci chybí ve VV</li> <li>20 Písková filtrace - chybějící montážní spoje dolní část</li> <li>21 SANACE - skutečné výměry</li> <li>22 Základ pod tepelné čerpadlo a výměník v kotelně</li> <li>23 Zalití prostupů potrubí - větší prostupy pro příruby</li> <li>24 Tloušťka betonu na podlahách v hale filtrace - skutečnost</li> <li>25 VRT 1 - dodatečné vydláždění nad stropem</li> <li>26 Šoupě DN 350 obtok odsazovací nádrže - náhrada nevyhovující klapky</li> <li>27 Zadní rampa SO 02 - obnova dožilého zábradlí</li> <li>28 Zpětná Klapka do šachty Š54b-3</li> </ol>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: <b>Celkem -1 143 075,78 Kč + DPH</b>					

Cena dle SoD (Kč):	148 990 900,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): - kalendářních dnů
ZL č. 01 (Kč)	+ 4 975 464,44	
ZL č. 02 (Kč)	-3 421 523,04	
ZL č. 03 (Kč)	-1 143 075,78	
<b>Nově navržená cena díla</b>	<b>149 401 765,62</b>	

Navrhovanou změnou dojde k ~~navýšení~~ / snížení rozpočtu o částku: **1 143 075,78 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 567 884,55 Kč bez DPH, tj. 1,72 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 3 710 960,33 Kč bez DPH, tj. 2,49 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 9 943 428,46 Kč bez DPH, tj. 6,67 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 9 532 562,84 Kč bez DPH, tj. 6,40 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum .....28.11.2022

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

*Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.*

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 13 197 146,42 Kč, tj. 8,86 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24.11.22

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 28.11.22

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 6.12.22

Datum 4.12.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.