

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	Sml	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:**

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**  
 Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
 Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje  
 IČO: 70 88 45 61  
 DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)  
 Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710  
 (dále jen „objednatel“)

a

**THT Polička, s.r.o.**  
 Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička – Dolní Předměstí  
 IČO: 46508147  
 DIČ: CZ46508147  
 Zastoupená: [redacted]  
 Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Číslo účtu: 219561873/0600  
 Telefon: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 ID DS: 6s6ch7b  
 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192  
 Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]  
 [redacted]  
 (dále jen „zhotovitel“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2022 smlouvu o dílo (dle evidence objednatele č. HMSK/SML/284/2022), jejímž předmětem je oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 20 na podvozku T815, RZ: 9T5 2243 po dopravní nehodě (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu opravy vozidla CAS 20 T815 RZ:9T5 2243 po dopravní nehodě byla zjištěna závada netěsnosti motoru vozidla, kterou bylo nutné z technických a finančních důvodů odstranit přednostně na základě samostatné smlouvy (ev. č. HMSK/284/2022), a proto byly práce na opravě vozidla dle bodu 3 odst. 2 Smlouvy po tuto dobu přerušeny. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy ani při veškeré péči a úsilí předvídat, dohodly se smluvní strany na prodloužení původního termínu plnění o dobu, po kterou zhotovitel neměl přístup k vozidlu a musel tedy přerušit práce na jeho opravě.

## II. Změny ve Smlouvě

1. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čas plnění uvedený v bodě V. odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:


**Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 31.01.2023.**

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele  
plk. Ing. Radim Kuchař  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje