

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Generální oprava kiosku“  
číslo 296/2022**

Číslo smlouvy objednatele: 296/2022

**Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a vzájemné dohody**

**mezi**

**1. Objednatel:**

*název:* **Domov pro seniory Kobyličky, příspěvková organizace**

*IČ:* **70872996**

*DIČ:* **CZ70872996**

*se sídlem:* **Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8**

**Oprávnění zástupci:**

- *ve věcech smluvních:* **Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel**

- *ve věcech technických:*

**Obchodní údaje:**

*bankovní spojení:* **PPF banka Praha 6**

*číslo účtu:* **2001310018/6000**

**2. Dodavatel:**

*název:* **100stav company s.r.o.**

*IČO:* **031 90 935**

*DIČ:* **CZ 031 90 935**

*Glowackého 545/9, 181 00 Praha 8 - Troja*

*tel. +420 603 157 614 e-mail: 100stav@seznam.cz*

**Oprávněný zástupce:**

- *ve věcech smluvních:* **Radek Stoklas**

- *ve věcech technických:* **Radek Stoklas**

- *ve věcech díla:* **Radek Stoklas**

(dále také obecně „smluvní strany“)

**Účel dodatku**

Účelem dodatku je nepodstatná změna závazků ze smlouvy o dílo na základě změnového listu č. 01 v důsledku provedení nezbytných dodatečných prací a jiných činností či řešení, které jsou však kvalitativně na stejné či vyšší úrovni oproti smlouvě o dílo a je kompatibilní s ostatními zařízeními, a současně se jedná o změnu de minimis, a s tím souvisejících závazků.

**Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění části smlouvy o dílo následovně:**

Článek III, bod 1), nečíslovaný odstavec 3 se mění tak, že nové zní následovně: Rozsah předmětu zakázky, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen technickými specifikacemi a cenovým naceněním, předaným objednatelům dodavateli, jako součást výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku a projektovou dokumentací dle čl. II. odst. 3. této smlouvy. Vyplněný položkový rozpočet a projekt je přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek VII, bod 1) se mění tak, že nové zní následovně: Cena za provedené dílo a dodaných dodávek dle čl. III. této smlouvy, včetně nezbytných dodatečných prací dle změnového listu č. 01, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a změnového listu č. 01, a činí:

cena díla bez DPH	<b>835 055,00 Kč</b>
cena celkem za dílo vč. DPH	<b>960 313,25 Kč</b>

Článek VI, bod 1) věta první se mění tak, že nově zní následovně: Dodavatel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **120 kalendářních dnů** od zahájení prací na díle ve smyslu čl. VI. odst. 4 této smlouvy, nejpozději však do 30.12.2022.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 01
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, ve znění změnového listu č. 01 – nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo „Položkový naceněný rozpočet“
- Příloha č. 3 – Závazný harmonogram prací a dodávek – nahrazuje přílohu č. 3 smlouvy o dílo „Závazný harmonogram prací a dodávek“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne: 22/11/2022

za objednatele:

**DOMOV PRO SENIORY KOBYLISY**  
zřizovatel: Hlavní město Praha  
182 00 Praha 8, Mirovická 19/1027  
IČ: 708 72 996 (1)

**Domov pro seniory Kobylisy,  
příspěvková organizace**

Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel

V Praze dne: 22/11/2022

za dodavatele:

**100stav company s.r.o.**  
IČ: 3190935  
Glowackého 545/9, Troja  
181 00 Praha 8

**100stav company s.r.o.**

Radek Stoklas, jednatel