

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 34 /70837376/2022/1**

**1. Smluvní strany :**

1.1. Objednatel: **Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou p.o.**

Sídlo: Poštovní 953, Zruč nad Sázavou, 28522

Zastoupený: Mgr. Janem Klčem, ředitelem PO Dětský domov a Školní jídelna,  
Zruč nad Sázavou, Poštovní 593

IČ: 70837376

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **název: TOMIreko s.r.o.**

sídlo: Karlovo nám. 48, 67401

zastoupená: Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

IČ: 28359216

DIČ: CZ28359216

(dále jen „zhotovitel“)

Spolu dne 2.11.2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 34 /70837376/2022

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě čl. 4 cena díla, odst. 4. 1. kde se upravuje výše ceny díla následovně

s DPH .....104685 .....-Kč

bez DPH.....91030.....-Kč

Důvodem navýšení ceny díla o 7500, bez dph jsou terénní komplikace, špatná dopravní obslužnost plošinou, pro kterou musel být terén v některých místech připraven. Tím došlo k navýšení počtu hodin strávených plošinou při plnění díla oproti nabídce. (viz příloha dodatku, č.1 Položkový rozpočet.)

Ve

ou dne: 19.12.22

Za o

Mgr. Jan Klčo, ředitel DD

Ing. To  
Kliner



Za zhotovitele:

alně podepsal  
omáš Kliner  
n: 2022.12.19  
04 +01'00'