

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**PROVEDENÍ GEODETIKÝCH PRACÍ**

číslo smlouvy objednatele: 318700/02/2022  
číslo smlouvy zhotovitele: S202205

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření  
IČ: 48172898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje  
Ing. Tomáš Konečný – technik oddělení vodohospodářského rozvoje

2/ Zhotovitel: **DATA PROCON s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Palackého třída 768/12, 61200 Brno  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24368

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

IČ: 25315056  
DIČ: CZ25315056  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1349007349/0800  
telefon: 541 426 014  
fax: -  
e-mail: info@dataprocon.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Jan Polášek – jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Polášek - jednatel společnosti, výrobní ředitel

**Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se smlouva o dílo mění dodatkem č. 1 následovně.**

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1/ Předmětem dodatku smlouvy o dílo je rozšíření předmětu plnění o zaměření dalších kanalizačních šachet, bude se jednat o II. etapu. Zároveň se snížil počet zaměřených šachet oproti původnímu záměru – I. etapa, neboť dvě kanalizační šachty nebyly v terénu nalezeny.

Dle dodatku č. 1 se předmět plnění upravuje následovně

### **2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních šachet a objektů**

*Upravený původní rozsah – I. etapa*

Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově	20 ks
<u>Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích</u>	<u>58 ks</u>
<i>Celkem</i>	<i>78 ks</i>

*Rozšíření předmětu plnění – II. etapa*

Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově	19 ks
<u>Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích</u>	<u>24 ks</u>
<i>Celkem</i>	<i>43 ks</i>

*Ostatní ustanovení článku II. zůstávají beze změny.*

## **III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

Dle dodatku č. 1 se článek III. doplňuje následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 7.11.2022  
nejdříve však v den, který následuje po dni uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

I. etapa – beze změn

	Termín dokončení
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet - I. etapa	30.11.2022
2.2. Zpracování výsledků zaměření a předání díla objednateli – I. etapa	5.12.2022

II. etapa se nově doplňuje

	Termín dokončení
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – II. etapa	6.1.2023
2.2. Zpracování výsledků zaměření a předání díla objednateli – II. etapa	10.1.2023

*Ostatní ustanovení článku III. zůstávají beze změny.*

#### IV. CENA DÍLA

Dle dodatku č. 1 se článek IV. upravuje následovně:

Původní cena díla:

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – I. etapa	87.000,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření I. etapa	11.000,-
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>98.000,-</b>
DPH ve výši 21%	20.580,-
Cena díla včetně DPH celkem	118.580,-

Změna ceny díla dle dodatku:

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – I. etapa	84.500,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření I. etapa	11.000,-
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>95.550,-</b>
DPH ve výši 21%	20.066,-
Cena díla včetně DPH celkem	115.616,-

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – II. etapa	19.350,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření I. etapa	2.150,-
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>21.500,-</b>
DPH ve výši 21%	4.515,-
Cena díla včetně DPH celkem	26.015,-

*Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změny.*

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dle dodatku č. 1 se článek V. upravuje následovně:

1/ Objednatel nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Objednatel vystaví předávací protokol na šachty zaměřené z I. etapy k 30.11.2022. Po podpisu předávacího protokolu objednatel vystaví fakturu, kterou předá objednateli. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení.

Zbývající částka za geodetické zaměření bude objednatel proplacena zhotoviteli po předání díla na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení.

*Ostatní ustanovení článku V. zůstávají beze změny.*

### XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

2/ Tento dodatek je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 2.12.2022

V Brně dne 2.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Jan Polášek  
Jednatel společnosti  
DATA PROCON s.r.o.