



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č.2

#### ke smlouvě o dílo

č. 073/2016/IS/113 ze dne 13. 05. 2016

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 2. 6. 2016 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

#### 1. Smluvní strany

##### Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

ICO: 49710371

DIČ: CZ49710371

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen "objednatel")

a

##### ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

se sídlem: Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava Hrabůvka

zastoupená: [redacted]

IČO: 27396649

DIČ: CZ27396649

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 29896

(dále jen "zhotovitel"),

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“.

## 2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně časového plnění smlouvy a v této souvislosti na uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku je vypuštění nepotřebných položek a přesun dalších položek na pozdější termín z důvodu neexistence datového spojení na nové kopce KOPR a KOSKAL a také z důvodu, že dosud není definitivní interface systému Neopteryx pro CMOS z objektivních důvodů na straně objednatele.

## 3. Předmět dodatku

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje takto:

3.1 V článku 3 smlouvy – Předmět smlouvy se odst. 3.1.2 upravuje a nově zní takto:

„3.1.2 Dílo bude realizováno v pěti fázích v termínech uvedených v odst. 8.1 této smlouvy“.

3.2 V článku 5 smlouvy – Nasazení, předání a akceptace se v odst. 5.3 v první a poslední větě upravuje číslovka „3.“ na číslovku „5.“

3.3 V článku 7 smlouvy - Cena a platební podmínky se odstavce 7.1, 7.2, 7.3 upravují, a to následovně:

- V odst. 7.1 se mění celková dohodnutá cena díla z 4 305 040 Kč (čtyři miliony tři sta pět tisíc čtyřicet korun českých). Nová cena ve smlouvě je:

**„4 243 440,- Kč (bez DPH)**

(slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých)“

- V odst. 7.2 se mění cena za fázi 3 a přidávají se nové fáze 4 a 5, a text smlouvy se mění následovně::



- V odst. 7.3 se v poslední větě upravuje číslovka „3“ na číslovku „5“.

3.4 V článku 8 smlouvy - Termín plnění se v odstavci 8.1 doplňují fáze 4 a 5 a termín jejich plnění a dále se mění číslovka „3“ na číslovku „5“. Nově přidaný text zní následovně:

„fáze 4	nejpozději do 28. 02. 2017,
fáze 5	nejpozději do 31. 07. 2017.“

3.5 V článku 10 smlouvy - Vlastnické právo se v odst. 10.1 mění číslovka „3“ na číslovku „5“.

3.6 V článku 14 smlouvy - Smluvní pokuty se v odst. 14.1 se mění číslovka „3“ na číslovku „5“.

3.7 V příloze č.1 smlouvy „Kalkulace ceny a obsahová náplň jednotlivých fází“ se v první tabulce vypouští položka č. 13 - Monitorování nového DB serveru pro ESUP a položka č. 15 - Monitorován ACARS GW.

- 3.8 V příloze č.1 smlouvy „Kalkulace ceny a obsahová náplň jednotlivých fází“ se tabulka „Nabídková cena rozčleněná dle fází“ upravuje a nově zní takto:

