

Č. j. KRPS-42723-71ČJ-2021-0100MN-VZ

Počet listů: 3

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace investiční akce „**ÚO PČR Mnichovice – zateplení objektu včetně změny vytápění – projektová příprava**“, vedené u objednatele pod č.j. KRPS-42723-41ČJ-2021-0100MN-VZ, uzavřené dne 12.7.2021 (dále jen „**smlouva**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 e-mail: 
 ID: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

a

SU Project s.r.o.

Zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, jednatelem
 Sídlo: Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
 IČ: 07156898
 DIČ: CZ07156898
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 4zt9wjb

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl C, Vložka 36334
 (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 s ohledem na žádost zhotovitele o aktualizaci projektové dokumentace ve fázi č. 2, o doplnění podkladů pro splnění podmínek pro podání žádosti do Národního plánu obnovy, o úpravu termínu plnění fáze č. 2 a o navýšení ceny fáze č. 2 v souladu s čl. XV odst. 3 smlouvy a dohodly se na dále uvedených změnách.

I.

1. Objednatel souhlasí s nabídkou zhotovitele č. 02/2022 ze dne 14.11.2022 (dále jen „**nabídka**“) na doplnění dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**DPS**“) oproti původní smlouvě. Podrobná specifikace navrhovaného doplnění DPS je uvedena v nabídce, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Po oboustranné dohodě se na základě nabídky upřesňuje termín ukončení prací fáze č. 2 podle smlouvy do **30.4.2023**.
3. Po oboustranné dohodě se na základě nabídky navyšuje cena fáze č. 2 celkem o **195 900,- Kč** bez DPH.

(Slovy: jednotodevadesátpěttisícdevětset korun českých)

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


III.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě..
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí toho Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – „Nabídka č. 02/2022“, která se sestává ze dvou stran textu.

Za zhotovitele:

V Plzni dne dle elektronického podpisu



MUDr. Jindřich Sitta
jednatel SU Project s.r.o.


Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

.....

Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku

podepsáno elektronicky



NABÍDKA

č. 02/2022

a) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s výzvou
č. NPO 2/2022 *Snížení energetické náročností budov organizačních složek státu*

**„ÚO PČR Mnichovice – zateplení objektu včetně změny vytápění –
projektová příprava“**

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
se sídlem: Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151481
kontaktní osoba: Jiří Tyrner, DiS., investiční referent



Uchazeč: SU Project s.r.o.
se sídlem: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
IČO: 07156898
zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, jednatelem společnosti



1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: **SU Project s.r.o.**
Sídlo uchazeče: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
IČO: 07156898
DIČ: CZ 07156898
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň a.s.



Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta – jednatel společnosti

2 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

Předmětem plnění je:

- a) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s výzvou č. NPO 2/2022 *Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu*

a) ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ **DOPLNĚNÍ DPS** oproti původní SOD

Architektonicko stavební řešení - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ => provedení stavebních úprav, aby byly v souladu s výzvou č. NPO 2/2022 (tzn. provedení navrhovaných konstrukcí a skladeb na základě zpracovaného energetického posudku)	51 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení - aktualizace	5 000 Kč
Zařízení pro vytápění stavby - přepoččet celého vytápění na nově navrhované tloušťky konstrukci oproti původnímu DSP	18 000 Kč
Energetický posudek dle vyhl. 141/2021 Sb.	88 900 Kč
PENB pro budovu PČR Mnichovice po stavebních úpravách	18 000 Kč
Rozdělení rozpočtu a soupisu prací na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle požadavku výzvy	15 000 Kč
CELKEM	195 900 Kč
+ 21% DPH	41 139 Kč
CELKEM S DPH	237 039 Kč

3 TERMÍN PROVÁDĚNÍ

Do 30. 04. 2023

Vypracoval:



V Plzni dne 14. 11. 2022

SU Project s.r.o.
Plachého 35, 301 00 Plzeň
IČ: 07156898
DIČ: CZ07156898



Datum: 14. 11. 2022