

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022

uzavřena mezi

obec: **Město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SaM silnice a mosty, a. s.
sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 972

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna - [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Tento dodatek reaguje na zvýšení cen některých materiálů použitých při realizaci stavby. Jedná se o změny, které dodavatel ani objednatel nemohl předpokládat, ani je nemohl ovlivnit. Výše kompenzace cen materiálů je výsledkem vzájemné dohody obou smluvních stran a je konečné.

II. Smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 se mění a doplňuje takto:

1. V článku II. se mění odst. 2, který po změně zní:

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka (dále jen „projektová dokumentace“) a změnových listů ZL 01-13. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

2. V článku IV. se mění odst. 2, který po změně zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH dle VŘ	22.486.164,98 Kč
Změna dle změnového listu ZL 01	263.029,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 02	117.511,29 Kč
Změna dle změnového listu ZL 03	55.560,04 Kč
Změna dle změnového listu ZL 04	294.063,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 05	50.240,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 06	327.276,80 Kč
Změna dle změnového listu ZL 07	79.997,56 Kč
Změna dle změnového listu ZL 08	89.546,25 Kč
Změna dle změnového listu ZL 09	639.426,77 Kč
Změna dle změnového listu ZL 10	288.966,23 Kč
Změna dle změnového listu ZL 11	97.571,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 12	-42.000,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 13	660.000,00 Kč
Celková cena bez DPH:	25.407.352,92 Kč
DPH z celkové ceny:	5.335.544,11 Kč
Celková cena včetně DPH:	30.742.897,03 Kč

3. V článku IV. se mění odst. 3, který po změně zní: Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL 01-13, které jsou přílohou a součástí dodatků č. 1, 2, 3 a 4 ke smlouvě.
4. K datu podpisu považují obě smluvní strany veškeré navýšení cen položkového rozpočtu, způsobené nepředvídatelnými událostmi, za vypořádané a dodavatel nebude na objednatele v této oblasti vznášet další nároky.

III. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 nezměněna.

IV. Tento dodatek byl schválen Radou města Prachatice 12.12.2022, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 4 ke smlouvě:

Příloha č. 1	Změnový list ZL 13
--------------	--------------------

Objednatel: 20.12.2022

Zhotovitel: 15.12.2022

.....

.....

NAVÝŠENÍ CEN VYBRANÝCH MATERIALŮ DLE INDEXU URS 2022

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH

SPECIFIKACE VYBRANÝCH MATERIALŮ	NAVYSENI CENY MATERIÁLŮ DLE INDEXU URS 2022	NAVÝŠENÍ CENY DÍLA
KANALIZACE, ODVODNĚNÍ	77 437,46 Kč	50 112,46 Kč
BETONOVÉ VÝROBKY	38 538,95 Kč	24 939,89 Kč
OCEL	17 929,07 Kč	11 602,52 Kč
KAMENIVO A VÝROBKY Z KAMENE	483 312,61 Kč	312 768,30 Kč
BETONOVÉ SMĚSI	191 349,02 Kč	123 828,57 Kč
ASFALTOVÉ SMĚSI	83 722,97 Kč	54 180,03 Kč
MATERIAL PRO SADOVÉ ÚPRAVY	127 590,51 Kč	82 568,23 Kč
CELKEM	1 019 880,59 Kč	660 000,00 Kč