



KUMSP00WFOAM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
04428/2016/RRC poř. číslo	2019 rok	RRC zkr. odb.

DODATEK č. 2**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

se sídlem: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 70951047
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1849781349/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04428/2016/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 27. 4. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o prodloužení doby realizace projektu „**Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2020“.
2. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 7. 2020“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:
„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020,“.

**IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na svém 4. jednání dne 10. 6. 2019 pod usnesením č. I/b).

V Ostravě dne: 21. 06. 2019

V Hlučíně dne: 14. 6. 2019

Svazek obcí mikroregionu
Hlučínska
Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
tel.: 70951047

za poskytovatele

za příjemce

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje

