

2022/0420/01N

## Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke smlouvě o dílo ze dne 24.5.2022 na

- **dílčí část A - zhotovení projektové dokumentace pod názvem; „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“** mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
IČO: 00291471  
DIČ: ČZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 278  
mobilní číslo: 606 318 863  
e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

název: regiozona s.r.o.  
sídl: Lešetín II 7147, 760 01 Zlín  
zastoupená: RNDr. Romanem Kašparem, jednatelem  
IČO: 03624625  
DIČ: ČZ03624625  
Zapsána v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85923  
bankovní spojení: Fio banka a.s.  
č. účtu: 2700706812/2010  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: RNDr. Roman Kašpar  
tel. oprávněné osoby: (+420) 774 230 210  
mobilní číslo: (+420) 774 230 210  
e-mail: kaspar@regiozona.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24.5.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na dílo „**Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice**“ (dále jen „Smlouva“).

Tímto Dodatkem č.1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění termín dokončení díla tak, aby vyhovoval současným potřebám a podmínkám plnění za okolností, které nebylo možné při vzniku závazku předvídat.

Dodatek č.1 je uzavírán z podmětu objednatele. Po uzavření Smlouvy vznikly ze strany objednatele nové požadavky na řešení daného území, které bylo nutné znovu projednat mezi jednotlivými odbory. Termíny stanovené Smlouvou tedy nebylo možné dodržet z důvodu nového upřesnění zadání pro zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu

#### **Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva následovně:**

V článku 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ v odst. 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace odstavce 4.3.1.2. a 4.3.1.3. nově zní: „

**4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR +DSP)**

- 4.3.1.2.1. Dokumentace stavby jednodušňová bez vyjádření správčů sítí a stanovisek dotčených orgánů bude vyhotovena a předána objednateli do 31.1.2023
- 4.3.1.2.2. Dokumentace stavby jednodušňová včetně vyjádření správčů sítí a stanovisek dotčených orgánů bude vyhotovena a předána objednateli do 31.3.2023

**4.3.1.3. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+ DSP) v podrobnostech pro provedení stavby**

Dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby spolu s rozpočtem bude vyhotovena a předána Objednateli **do 2 týdnů** od nabytí právní moci společného povolení."

**Ostatní znění smlouvy zůstává beze změny.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1323/89/RM/2022 ze dne 9.5.2022.


V Uherském Hradišti dne 19 -12- 2022

Ve Zlíně dne .....



za Objednatele – razítko a podpis

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis

RNDr. Roman Kašpar, jednatel