

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný“

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3432/2021/JCE**
číslo smlouvy zhotovitele: **120-082**
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: **327 321 4993/551 353 0020**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 3 **je rozšíření předmětu díla, na to navazující navýšení Ceny díla a úprava harmonogramu plnění.**

Důvodem pro rozšíření předmětu díla je požadavek Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky na zpracování Záměru projektu v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, který prověří potřebnost ozubnicových výhybek a dále prověří možnost umístění nástupišť o výšce 550 mm nad temenem kolejnice.

Z důvodů rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v doplnění dalších etap plnění Díla dle nově doplňovaného odstavce 2.3, s označením 1. dílčí etapa a termínem odevzdání do 28.02.2023 a 2.dílčí etapa a termínem odevzdání do 31.05.2023. V návaznosti na to je třeba upravit dobu realizace autorského dozoru uvedenou ve 4. dílčí etapě – ukončení díla.

Smluvní strany se tak analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele v celkové částce **215 000,- Kč**.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona je cca **9,22 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na doplnění nového odst. 2.3 v článku 2 Smlouvy, na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a na úpravě článku 6, odst. 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3432/2021/JCE, číslo smlouvy zhotovitele: 120-082, uzavřené dne 10. 09. 2021, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

- do článku 2 se doplňuje novým odstavcem 2.3 v tomto znění:

2.3 Dále se předmětem díla rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP“), včetně hodnocení ekonomické efektivity (dále jen „EH“). Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit část díla dle odst. 2.2 Smlouvy v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací	Předávací protokol

		pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	
3. dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
3a. dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu objednatele (termín je odvislý od dokončení návrhu konstrukce ozubnicové výhybky jejím výrobcem, který není smluvní stranou této smlouvy)	Čistopis PDPS	Předávací protokol
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 03/2025 - 08/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel bude plnit část díla dle odst. 2.3 Smlouvy v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti dodatku č. 3	-	-
1. dílčí etapa	do 28.2.2023	ZP včetně EH k připomínkám	Předávací protokol pro část díla

2. dílčí etapa	do 31.5.2023	Definitivní odevzdání ZP v listinné a elektronické podobě v rozsahu dle VTP	Předávací protokol
-----------------------	---------------------	--	--------------------

3) Článek 5 – Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text odstavce 5.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	2 333 000,- Kč
Práce dle dodatku č. 3, bez DPH	215 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 3, bez DPH	2 548 000,- Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dod. č. 3, bez DPH	2 548 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	535 080,- Kč
c) Celková cena díla dle dod. č. 3, včetně DPH	3 083 080,- Kč

b) ruší se stávající text odstavce 5.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	---	---	---
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■

9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012, v platném znění)	hod	■	■	215 000

4) **Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se stávající text odstavce 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. Smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**.

- b) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** – fakturace 80% ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. Smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **3a. dílčí etapa plnění** - fakturace 20% ceny dle položek 9 až č. 11 odst. 5.2. Smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- e) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **část díla dle odst. 2.3 - 1. dílčí etapa plnění ZP** - fakturace 50% ceny dle položky 18 odst. 5.2. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**.
- f) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **část díla dle odst. 2.3 - 2. dílčí etapa plnění ZP** - fakturace 50% ceny dle položky 18 odst. 5.2. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- g) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3432/2021/JCE, číslo smlouvy Zhotovitele: 120-082, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



21.12.2022 15:13
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.20
14:59:09 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.15
00:47:40 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.