



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1520/OPH/2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05,
IČO: 65993390

zastoupená [redacted] ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, se
sídlím Jihlava, Kosovská 10a, PSČ: 586 01
(dále „ŘSD ČR“)

a

Statutární město Jihlava

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

IČO: 00286010,

zastoupené Mgr. Petrem Ryškou, [redacted]

(dále též jako „Město“)

a

„SIMOST+SUPER-KRETE CZECH – PHS Pávov“

Zastoupený Správcem:

SIMOST, s.r.o.

Se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO: 46995803

Zastoupen Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

A Společníkem

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

Zastoupen Ing. Martinem Smekalem, MBA, jednatelem společnosti

(dále též „Dodavatel/Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI č. 12PT-002233

Preambule

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Jihlava spolu uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby I/38 Pávov PHS.

2. Dne 24. 05. 2021 uzavřeli Ředitelství silnic a dálnic a společnost „SIMOST+SUPER-KRETE CZECH – PHS Pávov“ zastoupený Správcem SIMOST s.r.o. a Společníkem SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Smlouvu o dílo č. 12PT-002334/540/2021 na akci I/38 Pávov PHS.

3. Dne 10. 6. 2021 v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a se Smlouvou o spolupráci 12PT-002233 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, který řeší zejména dle odst. 3 čl. III Financování akce, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Jihlava hradí každý zvlášť své stavební náklady na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem/zhotovitelem stavby dle aktualizované Tabulky členění stavebních nákladů. Z dodatku č. 1 vyplynula pro Dodavatele/Zhotovitele zejména povinnost oddělené fakturace.

4. Dne 25. 10. 2022 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla, týkající se stavebního objektu č. 540 – Technické opatření na plynovodu.

5. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, který řeší zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebyly realizovány dle skutečného provedení stavby.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Úprava článku II. Členění stavebních objektů pro účely této Smlouvy o spolupráci

Tabulky členění stavebních objektů dle přijaté smluvní částky

č. objektu	název	stavební náklady bez DPH				
		Celkem Kč	ŘSD ČR	podíl v %	Statutární město Jihlava	podíl v %
000.1	Ostatní a vedlejší náklady, ŘSD	1 261 974,44	1 261 974,44	100%		
000.2	Ostatní a vedlejší náklady, Jihlava	441 857,96			441 857,96	100%
001.1	Příprava staveniště, ŘSD	576 372,38	576 372,38	100%		
001.2	Příprava staveniště, Jihlava	682 503,50			682 503,50	100%
002	Demolice stávající PHS	511 232,95	511 232,95	100 %		
101	Komunikace I/38	5 981 434,26	5 981 434,26	100 %		
110	Úprava sjezdu	5 741 292,91			5 741 292,91	100%
181	DIO	191 010,00	191 010,00	100 %		
190.1	Trvalé dopravní značení	197 031,49	197 031,49	100 %		
193	Trvalé dopravní značení sjezdu Dodatek č. 3	427 715,80 - 129 177,71			427 715,80 - 129 177,71	100 %
250	Záruční zeď v km 161,510 – 161,610 Dodatek č. 3	2 968 188,76 - 40 426,10			2 968 188,76 - 40 426,10	100 %
251.1	Záruční zeď podél sjezdu ŘSD	164 825,31	164 825,31	100%		
251.2	Záruční zeď podél sjezdu Jihlava	1 332 577,08			1 332 577,08	100 %
540	Technické opatření na plynovodu Dodatek č. 2 Dodatek č. 3	440 853,25 1 973 416,72 - 13 368,58			440 853,25 1 973 416,72 - 13 368,58	100 %
761.1	PHS – Jižní část, ŘSD	16 905 212,25	16 905 212,25	100 %		
761.2	PHS – Jižní část Jihlava	2 429 271,49			2 429 271,49	100 %
762	PHS – Severní část	11 114 603,36	11 114 603,36	100 %		
801	Úprava území, I/38	232 688,20	232 688,20	100%		
806	Úprava území, sjezd	77 566,55			77 566,55	100%
860	Oplocení v místě stávající zdi	40 388,08	40 388,08	100%		
Stavební náklady celkem		53 692 016,74	37 176 772,72	69,58%	16 332 271,63	30,42%

2. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely vážně, srozumitelně, pro smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy ze dne 1. 12. 2022 usnesením č. 134/22-RM
5. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, a to v souladu a rozsahu dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí ŘSD ČR.

15 -12- 2022

V Jihlavě dne

ředitelka Správy Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR




15 -12- 2022

V Jihlavě dne

V. 2.

Mgr. Petr Půška
statutární město Jihlava



15 -12- 2022

V BRNĚ Dne

SIMOST
00 Brno

Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti
SIMOST, s.r.o.

15 -12- 2022

V BRNĚ Dne

SUPER-KRETE

Ing. Martin Smekal
jednatel společnosti
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.