



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Výměna koberců v kancelářích budovy KÚSK 2022-2023“ ze dne 22. 6. 2022

uzavřený v souladu s čl. 16.2 smlouvy o dílo níže uvedenými smluvními stranami:

(1) **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený: Ing. Jaroslav Říkovský MPA, vedoucí Odboru hospodářské správy, pověřen zastupováním, oprávněn k podpisu dle směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek SK

(„Objednatel“)

a

(2) **MK Parkett s.r.o.**

se sídlem: Jiráskova 2222, 256 01 Benešov

IČO: 09113665

zastoupený: Michal Kočí, jednatel

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo na provedení díla „Výměna koberců v kancelářích budovy KÚSK 2022-2023“, ev. č. smlouvy Objednatele S-3952/MJT/2022 („Smlouva“) na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna koberců v kancelářích budovy KÚSK 2022-2023“ realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2. Předmětem Smlouvy je výměna zátěžových koberců v budově KÚ včetně pokládky a lepení soklů, odstranění a ekologické likvidace původní krytiny, opravy podkladů a stěhovacích prací („Dílo“).
- 1.3. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 16.2 Smlouvy v návaznosti na předchozí jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany se na změně Smlouvy spočívající v navýšení dílčích jednotkových cen realizace Díla dohodly s tím, že tato naplňuje s ohledem na její hodnotu (vyčíslitelnost změny) a další okolnosti její realizace výjimku pro umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky podle § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. výjimku *de minimis*.

- 1.5. Hodnota cenového navýšení činní částku **18 300 Kč bez DPH**; je tak splněno kritérium limitu 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a částka cenového navýšení je rovněž nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna dohodnutá tímto Dodatkem rovněž nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť v návaznosti na navýšení jednotkových cen dílčích plnění Díla zůstává předmět plnění Díla nadále totožný/stejný.
- 1.6. **Ze všech výše uvedených důvodů tak lze za splněné považovat podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ pro umožnění změny závazku ze smlouvy.**

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění Cena plnění Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve výši **618 276,00 Kč bez DPH**. K ceně Díla bude účtováno zákonné 21 % DPH ve výši 129 873,96 Kč.

Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí **748 113,96 Kč.**“

- 2.2. Tímto Dodatkem se navyšuje jednotková cena uvedená v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění následovně:

- **Příprava podkladu – OSB deska – 390 Kč bez DPH** za měrnou jednotku pro účely nerealizované části Díla – 150 m<sup>2</sup>;
- **Kobercová lišta – 34 Kč bez DPH** za měrnou jednotku pro účely nerealizované části Díla – 200 bm.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tento Dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele Zhotovitele.
- 3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Benešově

Michal Kočí,  
jednatel

Za Objednatele:

V Praze

Ing. Jaroslav Říkovský, MPA,  
vedoucí Odboru hospodářské správy,  
pověřen zastupováním

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	[REDACTED]
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22808022
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	21.12.2022 15:12:02
Důvod:	
Místo:	



## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **153723754-331566-221208143815**, skládající se z **4** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Tadeáš Pešek**

Vystavil: **Středočeský kraj**

Pracoviště: **Středočeský kraj**

**V Praze** dne **08.12.2022**



153723754-331566-221208143815