

Stavba: Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 2 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (včetně 21% DPH)
01	101	Doplnění kanalizační uliční vpusti	0,00 Kč	8 500,00	8 500,00	10 285,00
02	101	Přeložení stávajícího betonového šterbinového žlabu	0,00 Kč	35 342,47	35 342,47	42 764,39
03	101	Změna rozsahu asfaltobetonové obrusné vrstvy komunikace	0,00 Kč	130 586,00	130 586,00	158 009,06
04	401	Změna svítidel veřejného osvětlení	-161 810,00 Kč	201 685,00	39 875,00	48 248,75
05	101	Doplnění vodorovného dopravního značení v barvě	0,00 Kč	24 577,02	24 577,02	29 738,19
06	101	Odpočet betonových palisád	-92 681,28 Kč	0,00	-92 681,28	-112 144,35
07	IO 01	Změna délky dešťové stoky	-490 274,47 Kč	32 841,30	-457 433,17	-553 494,14
08	IO 01	Změna zemních prací pro dešťovou stoku	-70 294,76 Kč	243 314,52	173 019,76	209 353,91
09	101	Odpočet dláždění z kamenné mozaiky	-12 850,00 Kč	0,00	-12 850,00	-15 548,50
10	101	Odpočet směrových sloupků	-1 530,00 Kč	0,00	-1 530,00	-1 851,30
		CELKEM	-829 440,51 Kč	676 846,31	-152 594,20	-184 638,98

Změnový list č. 01 až 10 vypracoval:

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Ing. Tomáš Čapek

Změnový list č. 01 až 10 vypracoval:

za autorský dozor SNOWPLAN, spol. s r.o. (kanalizace):

Ing. Petr Kořínek

za autorský dozor NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o. (komunikace, VO):

Zdeněk Bursa

za technický dozor stavebníka:

Ing. Petr Šindelka

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová