

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 401 11  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Bc. Martinem Prachařem, předsedou představenstva  
Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, členkou představenstva

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### Dodavatel:

obchodní firma/jméno: **ELEKTRO-HAK, s.r.o.**  
se sídlem: Beethovenova 65/5, 400 01, Ústí nad Labem  
IČO/dat. nar.: 47306475  
DIČ: CZ47306475  
registrace: KS Ústí n. L., odd. C vložka 3330  
zastoupen(á): Janem Hamšíkem, prokurista

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi objednatel a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného Ústí nad Labem I - montáže“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel v něm podal nabídku (dále jen „**zadávací řízení**“), uzavřena smlouva o dílo na stavební práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení ze dne 21. 12. 2022, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 21281945 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Ve smlouvě o dílo byl sjednán termín předání předmětu plnění do 31. 8. 2023.
- 2.3. V bodě 2.7 zadávací dokumentace veřejné zakázky si objednatel jako zadavatel vyhradil právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

- 2.4. Došlo k prodloužení zadávacího řízení. Zadavatel musel opakovaně rozhodnout o výběru dodavatele. Zadavatel souběžně postupoval v zadávacím řízení na pořízení dodávek pro rekonstrukci veřejného osvětlení (zadávací řízení s názvem „Rekonstrukce veřejného Ústí nad Labem I - montáže“), na něž navazují stavební práce podle smlouvy o dílo, a zde bylo třeba opakovaně využít prizvaného odborníka, vyzývat k doplnění nabídky a došlo zde k vyloučení uchazeče.
- 2.5. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, aby lhůta pro plnění byla přiměřená s ohledem na datum uzavření smlouvy o dílo.

### **3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 3.1. Bod 4.5 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*„Předmět plnění zhotovitel objednateli kompletně předá jako celek nejpozději v termínu do **31. 10. 2023***

- 3.2. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
- 4.2. Objednatel jako zadavatel posoudil změnu smlouvy o dílo prováděnou tímto dodatkem č. 1 jako změnu smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek následovně:
  - 4.2.1. Objednatel považuje uzavření tohoto dodatku č. 1 za realizaci vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo podle bodu 2.7 zadávací dokumentace v souladu s § 222 odst. 2 zákona.
  - 4.2.2. Objednatel změnu posoudil také podle § 222 odst. 6 zákona, tak, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V zájmu transparentnosti objednatel v souladu s § 222 odst. 8 zákona do 30 dnů od změny provedené tímto dodatkem odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
- 4.3. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při podpisu tohoto dodatku a že jejich zástupčí oprávnění bez omezení trvá ve shodném rozsahu jako při podpisu smlouvy o dílo.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

---

**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
Bc. Martin Prachař  
předseda představenstva

---

**ELEKTRO-HAK, s.r.o.**  
Jan Hamšík, prokurista

---

**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  
členka představenstva