



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 4 **ke „Smlouvě o dílo“ č. 327/2018/IS/180**

uzavřené dne 30.1.2019, doplněné Dodatkem č. 1 ze dne 19.9.2019, Dodatkem č. 2 ze dne 17.1.2020 a Dodatkem č. 3 ze dne 7.9.2020 ve věci realizace akce "Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary" (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený na základě zmocnění: [REDACTED]

[REDACTED] – na základě zmocnění v Dodatku č. 1 smlouvy

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel" nebo „ŘLP ČR, s.p.“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

IČO: 27195147

DIČ: CZ 27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 9654

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“).

2. Preambule dodatku

- 2.1 Na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, přičemž konkrétní odstavce § 222 ZZVZ, kterými se jednotlivé dodatečné práce dle tohoto dodatku řídí, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatečné práce dle tohoto dodatku spočívají v provedení prací souvisejících se změnami statiky 2 NP, provedení akustických opatření v 5 NP (pracoviště řídicích), splnění požadavků HZS Karlovarského kraje (požární ucpávky a funkce EPS), práce ZTI a ELO na základě změny statiky 2 NP a dalších prací nezbytných k dokončení díla a provedení kolaudace objektu. S odvoláním na odst. 4.5 a), 4.5 e) a 4.6 smlouvy současně se tímto dodatkem posouvá termín pro dokončení stavebních prací.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 2. **Předmět smlouvy**, v odst. 2.2 se přidává další text v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1 této smlouvy, provedení akustických opatření v 5 NP (pracoviště řídicích), splnění požadavků HZS Karlovarského kraje (požární ucpávky a funkce EPS), provedení prací ZTI a ELO na základě změny statiky 2 NP a dalších prací nezbytných k dokončení díla a kolaudace objektu, vše dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (Přehled změnových listů), která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.“

- 3.2 V článku 3. **Cena a platební podmínky**, se mění text v odst. 3.1 smlouvy a nově zní takto:

„Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena díla, které je specifikováno v článku 2 této smlouvy a jehož kalkulace je v příloze č. 2 této smlouvy a v Přehledu změnových listů přiložených k Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 této smlouvy, je sjednána smluvními stranami ve výši:

58 749.456,14 Kč (bez DPH)

(slovy: padesát osm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých čtrnáct haléřů).

- 3.3 V článku 4. **Termíny plnění**, v odst. 4.2.1 smlouvy se mění termín pro dokončení stavebních prací a nově zní takto:

„M1 – dokončení stavebních prací: M1 = M0 + 20 měsíců“

4. Závěrečná ustanovení dodatku


- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele uvedené v čl. 1 tohoto dodatku, jméno osoby zastupující objednatele uvedené v čl. 1 a u podpisu dodatku, podpisy jednajících osob a obchodní tajemství podle odst. 4.5 tohoto dodatku.

4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto kalkulace uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude uveřejněna, ani poskytnuta podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Přehled změnových listů



Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

