

ke sml. 2178/22 J 1929



KUJIP01LL44H

Číslo dodatku objednatele č. 1: 157991
Číslo dodatku zhotovitele č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 152230

Ze dne: 11.5.2022

„dále jen smlouva o dílo“

uzavřené dne 20. 04. 2021 podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: „III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,125“ mezi následujícími stranami

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267 / 0100
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: „SPOLEČNOST STAVBY SR – OKAREC“

Společníci

Vedoucí společník a správce společnosti:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupený: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti
Karel Vala – jednatel společnosti
IČO: 092 24 289
DIČ: CZ 092 24 289
dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel společnosti
Ing. Josef Šopík – jednatel společnosti
Karel Vala – jednatel společnosti
IČO: 253 04 259

DIČ: CZ 253 04 259
dále také jako „společník č. 1“
zástupce pro věci smluvní: Karel Vala
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Šopík
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Šopík
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 299479772/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 3 smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 152350 uzavřené dne 11. 5. 2022, (dále jen „Smlouva o dílo“) je úprava celkové ceny díla.

2.2 Smluvní strany se v souladu s článkem 4, odst. 4.8. a odst. 4.9. Smlouvy o dílo a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, potřebných k řádnému dokončení díla.

2.3 Tato změna ceny díla je způsobena zejména upřesněním výměr některých položek při zpracování RDS a upřesněním některých položek při rekonstrukci komunikace dle skutečnosti. Tyto změny se nedaly v rámci PDPS předpokládat a bylo nutné je vyřešit během realizace. Podrobně je toto popsáno v příloze tohoto Dodatku č. 1.

2.4 Nutnost provedení těchto změn má vliv na celkovou cenu díla. Řešení těchto změn a jejich specifikací bylo projednáno v rámci kontrolních dnů, upřeshňujících pochůzek při realizaci a samostatných jednání k těmto změnám.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.2

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	20 656 000,00 Kč
DPH 21%:	4 337 760,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	24 993 760,00 Kč

(slovy: **dvacetmilionůšestsetpadesátšesttisíc korun českých vč. DPH**)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: **22 292 005,67 Kč**
DPH 21%: **4 681 321,19 Kč**
cena celkem včetně DPH: **26 973 326,86 Kč**

(slovy: **dvacetšestmilionůdevětsetsedmdesáttřítisícitřístadvacetšest 86/100** korun českých vč. DPH)*

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 4) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel
- 5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel
- 6) Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 7) Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha Položkový rozpočet

V Jihlavě dne

Ve Zlíně, dne

Za objednatele:

Ing. Miroslav Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2022.12.14 12:58:52 +01'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

Karel Vala

Digitálně podepsal Karel
Vala
Datum: 2022.12.12 14:12:33
+01'00'

Karel Vala
jednatel společnosti REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
jednatel společnosti STAVBY SR group s.r.o.

**Ing. Josef
Šopík**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Šopík
Datum: 2022.12.12
14:12:44 +01'00'

Ing. Josef Šopík
jednatel společnosti REMAT PLUS Zlín, s.r.o.