

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním  
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
Č. smlouvy: S-3158/00066001/2022  
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **Transportservices s.r.o.**

Se sídlem: Buštěhradská č. ev. 282, Kladno-Dubí, 272 03  
Zastoupená  
ve věcech smluvních: Karlem Vávrou, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Michalem Stříbrným, stavebním dozorem  
IČO: 285 28 212  
DIČ: CZ 285 28 212

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

## **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**Vybudování jímky na splaškové vody včetně napojení administrativní budovy**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 7. Závěrečná ustanovení odst. 7.1. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	278.623,10 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>286.700,29 Kč</b>
DPH 21%	60.207,06 Kč
Cena Díla včetně DPH	346.907,35 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem položkový rozpočet.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. I uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. I za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. I rozhodující.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Fotodokumentace

V Říčanech

V Kladně 14. 12. 2022

