



KUMSP00RJIT2

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK č. 1**
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02554/2022/IM**I.**
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02554 poř. číslo	2022 rok	1M/1 zkr. odh.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel

IČO: 277 76 506

DIČ: CZ2776506

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 Smlouvu o dílo evidenční č. 02554/2022/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory budov ZUŠ L. Janáčka, Havířov - Podlesí“ pro Základní uměleckou školu Leoše Janáčka, Havířov, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s vícepracemi již nadále není pro provedení díla potřeba provést níže uvedené práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

1) Zazdění oken (Změna č. 1)

Bude provedeno zazdění 4 kusů okenních otvorů ve skladu kulís.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 64.879,75 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 90.330,30 Kč bez DPH.

2) Plastových okna namísto hliníkových (Změna č. 2)

Předmětem změny je provedení plastových oken za hliníková ve vstupu do objektu.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 195.953,19 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 68.334,85 Kč bez DPH.

3) Kryty otopných těles (Změna č. 3)

Bude provedeno osazení parapetních desek namísto krytů otopných těles

Jedná se o vícepráce v hodnotě 233.843,20 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 358.447,38 Kč bez DPH.

4) Změna kazetového podhledu za SDK (Změna č. 4)

Projektová dokumentace předpokládala doplnění prostoru mezi stávajícím podhledem a nově instalovanou okenní výplní pomocí plechových kazet, nově bude doplněno SDK konstrukcí.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 223.866,38 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 418.446,79 Kč bez DPH.

5) Úprava vstupu (Změna č. 5)

Bude provedena nová skladba podlahy, nové omítky s výmalbou a nový kazetový podhled.

Hodnota víceprací činí 170.284,18 Kč bez DPH.

6) Vnější žaluzie (Změna č. 6)

Předmětem změny je dodání 3 kusů žaluzií namísto jedné, které budou ovládány samostatně.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 65.158,92 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 29.949,58 Kč bez DPH.

7) Vnitřní úpravy (Změna č. 7)

Bude provedena dodávka a montáž dvou dveřních výplní vč. SDK příčky a podhledu do skladu, který navazuje na únikový východ.

Hodnota víceprací činí 94.222,94 Kč bez DPH.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Úprava VZT potrubí (Změna č.8)

Nebude proveden nátěr potrubí.

Hodnota méněprací činí 4.680,00 Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Záměna VZT jednotek (Záměna č. 9)

Na žádost zhotovitele dojde ke změně VZT jednotky ze stropní na nástěnnou.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

6. Bližší specifikace zaměňovaných položek, víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které jsou přílohou zápisu z technicko-dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 1.048.208,56 Kč bez DPH, DPH 21 % je 220.123,79 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.268.332,35 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 970.188,90 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 203.739,66 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.173.928,56 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH 23.967.255,22 Kč

DPH 21 % 5.033.123,60 Kč

cena včetně DPH **29.000.378,82 Kč**

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 58/4298 ze dne 12. 12. 2022.



V Ostravě dne

21.12.2022



V Ostravě dne

15.12.2022



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized letters, located at the bottom left of the page.