



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

### **Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace**

se sídlem: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11  
zastoupená: Mgr. Václavem Ulvrem, ředitelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr 783



IČ: 467 480 16  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
dále jen „objednatel“

a

### **PB SCOM s.r.o.**

se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice  
zastoupená: Jiří Pavlišťík, jednatel  
Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18505

IČ: 25397087  
DIČ: CZ25397087  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
   
dále jen „zhotovitel“

## **čl. II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést demolici stavby komínu, jež je součástí pozemku pč. 1061/23, k.ú. Růžodol I, obec Liberec, v areálu budov Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, a která souvisí s provozem budovy čp. 530, jež je součástí pozemku pč. 1061/5, kú Růžodol I.

## **čl. V.**

### **Termín plnění**

1. Termín provedení díla nově dle tohoto dodatku do: **31. 03. 2022**. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy.

**TÍMTO DODATKEM SE TERMÍN PLNĚNÍ PRODLUŽUJE DO 31. 03. 2022 Z DŮVODU ZMĚNY TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ DEMOLICE. KOMÍNOVÉ ZDÍVO NENÍ PROVEDENO NA MALTU CEMENTOVOU NEBO VÁPENOCEMENTOVOU, ALE NA JEMNOZRNNÝ BETON VIZ. PROTOKOL O ZKOUŠCE.**

**Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

**čl. XVI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

V Liberci dne .....

V Hranicích dne .....

---

Mgr. Václav Ulvr  
ředitel

---

Ing. Lukáš Soviar  
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.