

## DODATEK SMLOUVY č. 1

### č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Rekonstrukce kanalizace a sanace 1. PP objektu OOP Moravská Třebová-3“

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

název: HIKELE stavební firma s.r.o.

sídlo: Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy

IČ: 260 06 111

DIČ: CZ26006111

zastoupený: ing. Jan Hikele, jednatel

bankovní spojení: KB Svitavy

číslo účtu: 86-2770287/0100

tel., e-mail:



zapsán v OR, vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19635

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V článku II. **MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 3.** smlouvy o dílo se mění:

### *(původní znění)*

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15. prosince 2022**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

### *(nové znění)*

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. ledna 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro dokončení a užívání stavby.

## III.

### **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 15. prosince 2022

Ve Svitavách dne 15. prosince 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Ing. Jan Hikele  
jednatel