

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **1053/OÚR/D1/22**
číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 507/OÚR/22)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, vedoucí úseku komunikací a dopravy
xxx, náměstek ředitele
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele 507/OÚR/22) na provedení stavby číslo 18009 – Parkoviště na ul. Družstevnická (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- **odvodnění plochy pomoci drenáže** – Vzhledem k nutnosti provedení ochrany inženýrských sítí spol. CETIN v parkovišti větve A, dle požadavku správce inženýrských sítí, bude před zásypem parapláně sananční vrstvou provedena pokládka drenážního potrubí k odvodnění parapláně.
- **ochrana inženýrských sítí** – Vzhledem k obnažení kabelového vedení inženýrských sítí spol. CETIN a ČEZ muselo dojít k jejich zabezpečení dle požadavků správců inženýrských sítí do chrániček.
- **ochrana kolektoru** – V rámci výkopových prací bylo zjištěno, že kolektor spol. VEOLIA se nachází výše, než vyplývalo z dostupných podkladů, z tohoto důvodu bude provedeno očištění kolektoru, následná hydroizolace a překrytí geotextilií.
- **rozšíření oprav povrchu** – Projektant navrhl pouze opravu asfaltového povrchu v nezbytně nutném rozsahu, ale z důvodu zvýšení bezpečnosti při výjezdu na ul. Studentskou dojde k doplnění nového asfaltového povrchu až k hraně komunikace.
- **oprava uličních vpustí** – Při kontrole stávajících uličních vpustí v komunikaci bylo zjištěno, že uliční vpusti jsou poškozeny.
- **nápojení přílehlých zpevněných ploch** – Z důvodu velkého sklonu svahu v místě napojení parkoviště na chodník nelze provést terénní úpravu výsadbou trávy. Terénní úprav v toto místě budou provedeny z lomového kamene.
- **odstínění kontejnerového stanoviště** – V rámci sjednocení vzhledu kontejnerových stanovišť ve městě, dojde k odstínění kontejnerového stanoviště pomoci paravánových zástěn.
- **záměna obrub** – Navrhované nájezdové obruby budou nahrazeny zapuštěnými chodníkovými obrubami s fazetou. Funkce obrub, tj. oddělení parkovacích stání od komunikace tak zůstane zachována za dodržení obdobných parametrů.
- **záměna materiálu vodorovného dopravního značení** – Z důvodu nevhodnosti použití plastu na vodorovném dopravním značení u parkovacích stání z vegetační dlažby, dojde k provedení vodorovného dopravního značení bílou barvou.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- **kácení dřevin a náhradní výsadba** – Z důvodu zahájení stavby mimo vegetační období, bylo toto provedeno již před zahájením stavby. Vzhledem k současným nevhodným klimatickým podmínkám náhradní výsadba bude následně řešena jako samostatná zakázka.
- **výměna vodorovného dopravního značení** – Z důvodu nevhodnosti použití plastu na vodorovném dopravním značení u parkovacích stání z vegetační dlažby, dojde k provedení

vodorovného dopravního značení bílou barvou. Tímto dojde k odečtení souvisejících položek s původně navrženým značením z plastu.

- **výměna obrub a zrušení kostky** – U parkoviště (větev B) dojde ke změně napojení komunikace parkoviště na jednotlivá parkovací stání. Nájezdové obruby budou nahrazeny zapuštěnými chodníkovými obrubami s fazetou a dále nedojde k realizaci dvojřádků z žulových kostek z důvodu neefektivnosti tohoto prvku.
U parkoviště (větev A) bude podél nájezdové obruby provedena pokládka pouze jednořádku ze žulové kostky namísto projektovaného dvojřádku z důvodu spádu komunikace od obruby.
- **asfaltové vrstvy v SO 401** - Ve stavebním objektu veřejného osvětlení se nachází pokládka asfaltových vrstev o výměře 13,8 m², která je již zahrnuta v jiném objektu (SO 101 – komunikace) z tohoto důvodu dojde k jejímu odečtení.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku objednatele – „Parkoviště na ul. Družstevnická“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 28.11.2022, číslo usnesení 161/3RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 700.211,40 Kč bez DPH (847.255,79 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -613.081,04 Kč bez DPH (-741.828,06 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	5.975.215,16 Kč	1.254.795,18 Kč	7.230.010,34 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	700.211,40 Kč	147.044,39 Kč	847.255,79 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-613.081,04 Kč	-128.747,02 Kč	-741.828,06 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	6.062.345,52 Kč	1.273.092,56 Kč	7.335.438,08 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 28.11.2022, číslo usnesení 161/3RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 19.12.2022

Havířov 20.12.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....
Ing. Ludvík Martinek
ředitel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 21.12.2022