

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HSF System SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK
zastoupena Ing. Janem Hasikem, jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 45412464
DIČ: SK2022973095

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ která nabyla účinnosti dne 8.12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.3.2022, dodatku č. 2 ze dne 13.5.2022, dodatku č. 3 ze dne 1.7.2022 a dodatku č.4 ze dne 16.8.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Sportovní hala Ostrava - Třebovice**“, v k.ú. Třebovice ve Slezsku z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 – č. 6 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl.II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy – kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5. Kdy tato příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.
2. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 18, který zní:
„18. V souladu s ustanovením odstavce 6., 7., 8., 9. tohoto článku zhotovitel provede vícepráce, neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčních listech změny stavby č.06 – č.10, jež jsou přílohami č.10 – č.14 smlouvy odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10. tohoto článku.“
3. Za přílohu č.9 smlouvy se vkládají nové přílohy č.10 – č.14 – změnový list stavby č.06 – č.10, které jsou přílohami č.2 – č.6 tohoto dodatku.

4. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena bez DPH	80 690 899,21 Kč
DPH 21 %	16 945 088,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	97 635 988,04 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00473/RM2226/9 ze dne 20.12.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 5 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku – Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 dodatku – Změnový list stavby č. 06, příloha č. 10 smlouvy

Příloha č. 3 dodatku – Změnový list stavby č. 07, příloha č. 11 smlouvy

Příloha č. 4 dodatku – Změnový list stavby č. 08, příloha č. 12 smlouvy

Příloha č. 5 dodatku – Změnový list stavby č. 09, příloha č. 13 smlouvy

Příloha č. 6 dodatku – Změnový list stavby č. 10, příloha č. 14 smlouvy

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

„podepsáno elektronicky“

Lucie
Mlčáková

Digitálně podepsal Lucie
Mlčáková
Datum: 2022.12.20 14:32:49
+01'00'

Ing. Jan Hasík
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY		Příloha č. 1 Dodatku, Příloha č. 1 Smlouvy
Stavba:	PS-20004 Sportovní hala Ostrava - Třebovice	
	SMO, Městský obvod Třebovice	45412454
	HSF System SK s.r.o.	SK2022973095
	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava	
	Kolková	
<p>Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.</p>		
	Cena bez DPH	80 690 899,21
Cena s DPH		v CZK 97 635 988,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
PS-20004				
Stavba:				
			05.12.2022	
SMO, Městský obvod Třebovice			PROJEKTSTUDIO	
HSF System SK s.r.o.				
Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		80 690 899,21	97 635 988,04	
01	SO 01 - Sportovní hala	68 653 207,29	83 070 380,82	
1.1	Architektonicko stavební a konstrukční část	59 557 686,83	72 064 801,06	
1.4	Technika prostředí staveb	9 095 520,46	11 005 579,76	
02	SO 02 - Zpevněné plochy	2 333 043,57	2 822 982,72	
03	SO 03 - Sadové úpravy, VO a oplocení	2 138 250,67	2 579 131,69	
03.1	SO 03 - Sadové úpravy a VO	1 053 121,72	1 274 277,28	
03.2	SO 03 - Oplocení	1 085 128,95	1 304 854,40	
04	SO 04 Sklad	948 304,12	1 040 747,78	
05	IO 01 - Přeložka CETIN	0,00	0,00	
06	IO 02 - Úprava vodovodní přípojky SK Slávia	170 042,43	205 751,34	
07	IO 03 - Přeložka elektropřípojky SK Slávia	0,00	0,00	
08	IO 04 - Dešťová kanalizace	2 937 665,81	3 554 575,63	
09	IO 05 - Jednotná kanalizační přípojka	155 000,77	187 550,93	
10	IO 06 - Vodovodní přípojka	81 298,73	98 371,46	
11	IO 07 - Plynovodní přípojka	83 388,18	100 899,79	
12	IO 08 - Tlaková kanalizace	410 697,64	496 944,14	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 780 000,00	3 363 800,00	
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	2 780 000,00	3 363 800,00	

Město	Město	Město
Město	Město Město Město Město Město	Město Město Město Město Město

