



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-II

Číslo smlouvy objednatele: VHZ_2019/422, dodatek č. 1 VHZ_2020/17, dodatek č. 2 VHZ-2021-904-08, dodatek č. 3 VHZ-2021-904-29, dodatek č. 4 VHZ-2022-904-06

DODATEK Č. 5 VHZ-2022-904-20

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“

část „Splašková kanalizace a ČOV Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem:	Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva
Oprávnění zástupci:	
- ve věcech smluvních:	Martin Hoždora, předseda představenstva
- ve věcech technických:	Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy infrastrukturního majetku
Bankovní spojení:	***
Číslo účtu:	***
Identifikační číslo:	47674954
DIČ:	CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Václavov“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1.EVT Stavby s.r.o.

se sídlem:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842	
IČ:	25260766



DIČ: CZ25260766

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
IČ: 253 50 366
DIČ: CZ25350366
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

(dále též jen „2. člen společnosti“)

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

V rámci dokončení stavby smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019 z důvodů změn týkajících se realizace stavby a vyplývajících z níže uvedených změnových listů vystavených zhotovitelem a potvrzených investorem akce.

Změnový list č. 8 - Přepojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační přípojku dle reálného provedení

Příloha č. 1

Změnový list č. 9 - Oprava stávající komunikace nad částí stoky S1-5

Příloha č. 2

Změnový list č. 10 - Odpočet neprovedených prací na opravách MK Václavov z důvodu koordinace

Příloha č. 3



III.

Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VII „Cena díla“ odst. 1. takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele, na základě dodatku č. 5 VHZ-2021-904-20 a změnových listů č. 8, 9 a 10 a činí:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena dle dodatku č. 4	57 343 075 Kč		12 042 045,75 Kč	69 385 120,75 Kč
ZL č. 8	884 804,00 Kč		185 808,84 Kč	1 070 612,84 Kč
ZL č. 9	70 424,60 Kč		14 789,17 Kč	85 213,77 Kč
ZL č. 10	- 569 844,00 Kč		- 119 667,24 Kč	- 689 511,24 Kč
Navýšení dle dodatku č. 5	385 384,60 Kč		80 930,77 Kč	466 315,37 Kč
Konečná celková cena díla dle všech dodatků, vč. č. 5	57 728 459,60 Kč		12 122 976,52 Kč	69 851 436,12 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.



5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- č. 1 - Změnový list č. 8 Přepojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační přípojku dle reálného provedení
- č. 2 – Změnový list č.9 Oprava stávající komunikace nad částí stoky S1-5
- č. 3 – Změnový list č.10 Odpočet neprovedených prací na opravách MK Václavov z důvodu koordinace

V Šumperku dne: 25.11.2022

Ve Svitavách dne: 29.11.2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Martin Hoždora
předseda představenstva

.....
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....
Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.