

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1354511 ze dne 21.02.2012

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :**Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí**

Adresa :

ul. 17. listopadu 138/14, 68001 Boskovice

Zastoupený :

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předsedou představenstva

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

Bankovní spojení :

[REDAKCE]

IČO :

49468952

DIČ:

CZ49468952

Tel.:

[REDAKCE]

e-mail:

[REDAKCE]

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel :**AQUA PROCON s.r.o.**

projektová a inženýrská společnost

Adresa :

Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený :

Ing. Josefem Šebkem, MBA jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen :

Ing. Josef Šebek, MBA jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen :

[REDAKCE]

Bankovní spojení :

[REDAKCE]

IČO :

46964371

DIČ :

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1354511 na akci :

**„VRANOVÁ - ZÁSOBENÍ OBCE PITNOU VODOU NAPOJENÍM NA VODOVOD
JÁSINOV Z VDJ ZÁBLUDOV – PŘÍPRAVA STAVBY“**

Čl. 2. Předmět smlouvy

V čl. 2 se mění bod 2.3 takto :

2.3 Předmět smlouvy o dílo zahrnuje následující dílčí části:

- 2.3.1 Inženýrsko-geologický průzkum – **vypouští se**
 - 2.3.2 Dokumentace pro územní řízení (DUR) – **zvýšení rozsahu** (důvodem je změna podkladové katastrální mapy během projednávání PD)
 - 2.3.3 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace, - **zvýšení rozsahu** (nové projednání)
 - 2.3.4 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy – zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků – **zvýšení rozsahu** (více dotčených vlastníků – 41)
- Body 2.3.5 – 2.3.9 se v tomto dodatku neřeší, příp. změny rozsahu budou ošetřeny v dalším dodatku k SOD.**

Nově se doplňuje bod 2.4 takto :

2.4 Součástí předmětu smlouvy je geodetické zaměření území dotčeného trasou vodovodu

Čl. 3 Rozsah díla

V čl. 3 se doplňují body 3.2.3 a 3.10 takto :

- 3.2.3 Změna dokumentace pro územní rozhodnutí spočívá v dodání situací s podkladem soutisku původního a nového stavu, podle požadavku stavebního úřadu v potřebném počtu vyhotovení.

3.10 Geodetické zaměření bude investorovi předáno v jednom tištěném vyhotovení.

Čl. 4 Čas plnění

V čl. 4 se mění bod 4.1 takto :

4.1 Termíny předání díla jsou stanoveny takto :

- 4.1.1 Dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. geodetického zaměření do 31.07.2016
- 4.1.2 Podání žádosti o územní rozhodnutí do 30.09.2016

Čl. 5 Cena za dílo

V čl. 5 se cena z důvodu změny rozsahu díla mění takto :

5.1 Cena za zhotovení díla dle dodatku č. 1 k této smlouvě je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí :

Čís.	Popis činnosti	Částka v Kč
1.	Geodetické zaměření území dotčeného trasou vodovodu – dle dod. č. 1	35.000,-
2.	Dokumentace pro územní řízení (DUR) – dle dod. č. 1	66.000,-
3.	IČ na úrovni územního řízení - veřejnoprávní organizace – dle dod. č. 1	35.000,-

4.	IČ na úrovni územního řízení - majetkoprávní vztahy (předpokládaný počet 41 vlastníků) – dle dod. č. 1	82.000,-
5.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – dle původní SOD	95.000,-
6.	IČ - zabezpečení vodoprávního a stavebního povolení – dle původní SOD	15.000,-
7.	Spolupráce při jednání žádostí o dotaci - dle původní SOD	19.000,-
8.	Spolupráce při jednání o smlouvě s vybraným zhotovitelem stavby- dle původní SOD	25.000,-
9.	Autorský dozor - dle původní SOD	5.000,-
10.	Cena celkem bez DPH dle původní smlouvy o dílo	284.000,-
11.	Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 1	377.000,-
12.	DPH 21 % - dle dodatku č. 1	79.170,-
13.	Cena celkem vč. DPH vč. dodatku č. 1	456.170,-

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto :


- 11.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1354511 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1354511 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 11.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1354511 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1354511 obsahuje tři strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně, dne 12. 8. 2016


Datum/místo : Borkovice

Za zhotovitele :

Za objednatele : 10. 8. 2016



Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti



Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda představenstva