

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5. března 2021

## Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“ či „MOÚ“)

a

## ATELIER 2002, s.r.o.

se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno

zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270

bankovní spojení: Československá obchodní banka, číslo účtu: 240754100/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce **MOÚ Brno – dostavba pavilonu A, projekt**, evidenční číslo Z2020-039300 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 5. března 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Objednatel má v úmyslu na základě předmětu veřejné zakázky realizovat veřejnou zakázku na stavební práce **MOÚ Brno – dostavba objektu A**, pro kterou chce čerpat finanční prostředky z komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy.
- 1.3. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jako tzv. „vlastník komponent“ 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy, uveřejnilo dne 25. července 2022 na svých webových stránkách Metodiku uplatňující zásadu „do no significant harm“ (dále také „DNSH“ a „metodika“, dostupná na [www.mzcr.cz/metodika-pro-uplatnovani-zasady-do-no-significant-harm-pro-komponentu-6-1-a-6-2/](http://www.mzcr.cz/metodika-pro-uplatnovani-zasady-do-no-significant-harm-pro-komponentu-6-1-a-6-2/)), která se stala nedílnou součástí obecných pravidel pro žadatele a příjemce realizující projekty v rámci uvedených komponent, tj. i pro objednatele.
- 1.4. Vzhledem k tomu, že z metodiky vyplývají pro objednatele nové povinnosti (zejm. naplnění environmentálních cílů stanovených metodikou), které je nutné reflektovat v rámci předmětu veřejné zakázky, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým ve výše uvedeném smyslu rozšiřují předmět veřejné zakázky způsobem dle přílohy č. 1 dodatku. Změny dle dodatku jsou změnami provedenými v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření předmětu veřejné zakázky (dále také „dílo“) o vícepráce vymezené v příloze č. 1 dodatku (dále také „vícepráce“). Cena víceprací je vymezena v příloze č. 1 dodatku.
- 2.2. Cena díla se v souvislosti s cenou víceprací zvyšuje o 841 000 Kč bez DPH. V této souvislosti se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o přílohu č. 1 D, která je přílohou č. 1 dodatku. Znění čl. 6.1 smlouvy se v této souvislosti nahrazuje textem:  
*„6.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 529/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:*  
**Celková cena díla bez DPH: 4 732 700,- Kč**  
**DPH 21%: 993 867,- Kč**  
**Celková cena vč. DPH: 5 726 567,- Kč“**
- 2.3. Lhůty plnění sjednané v čl. 5.3 smlouvy se v této souvislosti mění dle následujícího:  
**„5.3 Pro zpracování jednotlivých částí díla jsou v návaznosti na jejich zahájení dle čl. 5.2 smlouvy stanoveny následující lhůty:**
  - změna DUR – do 13 týdnů, tj. nejpozději dne 31. října 2022,
  - změna DSP – 26 týdnů, tj. nejpozději dne 31. ledna 2023,
  - DPS – do 26 týdnů, tj. nejpozději dne 31. března 2023.“

### **3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**


- 3.1.** Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tento dodatek, smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.
- 3.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Vícepráce.
- 3.4.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne 19-12-2022

V Brně dne 12-12-2022



za objednatele  
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu



za zhotovitele  
Ing. arch. Vladislav Vrána  
jednatel ATELIER 2002, s.r.o.

## "MOÚ Brno - dostavba objektu A"

Změna PD "Dostavba objektu A" v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů dle podmínek čerpání prostředků Národního plánu obnovy a instalací záložních zdrojů chladu pro areál MOÚ.

	Změna DUR	Změna DSP	Rozšíření DPS	sazba
HIP	13 000,00	26 000,00	32 500,00	650
Stavební část	50 000,00	75 000,00	50 000,00	500
Statika		5 000,00	15 000,00	600
PBŘ		12 000,00		nabídka subdodavatele
Hluková studie - změna	14 000,00			nabídka subdodavatele
UT/CH	15 000,00	80 000,00	112 000,00	nabídka subdodavatele
VZT/CH	9 000,00	9 000,00	18 000,00	nabídka subdodavatele
NN	6 000,00	11 000,00		nabídka subdodavatele
ZTI	3 000,00	7 500,00		nabídka subdodavatele
MaR	6 000,00	30 000,00	16 000,00	nabídka subdodavatele
SLP	-	-	-	nabídka subdodavatele
Prezentační technika			8 000,00	nabídka subdodavatele
PENB - změna		9 000,00		nabídka subdodavatele
Vrtné pole	15 000,00		65 000,00	nabídka subdodavatele
Projednání	22 500,00	22 500,00	-	450
Projednání vrtné pole	9 000,00		-	450
správní poplatky	10 000,00	5 000,00		předpoklad
Umělecká díla (součinnost až 100 hodin)		20 000,00	40 000,00	viz součinnost
<b>CELKEM</b>	<b>172 500,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>356 500,00</b>	<b>841 000,00</b>

Předkládá

Ing. arch. Vladislav Vrána  
jednatel

