

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce ŽST Most“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ: 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3221/2021/FLO

ISPROFOND: 542 352 0022

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „SEU+SP_Rekonstrukce žst. Most“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena:

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

(dále též jako „**Společník 2**“ a „**Správce**“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena:

Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

(dále též jako „**Společník 1**“)

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále též jako „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce ŽST Most“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 10. 8. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek), jehož předmětem jsou následující skutečnosti:

Úprava Harmonogramu plnění - Na základě pokynu Objednatele k obnovení projekčních prací ze dne 3.11.2022, když k přerušení prací došlo dne 3.8.2022 s ohledem na probíhající jednání s městem Most o možnosti přesunu nádraží a proces prověření potřebnosti současného kolejiště, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k posunu termínu 1. Dílčí etapy do 30.11.2022, když tento termín je nově stanoven s ohledem na dobu přerušení prací a dále posunu termínu 2. Dílčí etapy do 31.12.2023 z důvodu nutné koordinace s návrhem řešení výpravní budovy v ŽST Most, která je zpracovávána jako separátní zakázka a jejíž výstupy budou známy až po uplynutí původního termínu 2. dílčí etapy. Dále dochází k posunu předpokládaného termínu dokončení díla nově na 7/2024. Jednotlivé dílčí etapy jsou definovány v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně

nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se lhůta plnění pro 1. dílčí etapu nově do 30.11.2022 a termín pro plnění 2. dílčí etapy je nově 31.12.2023.** Dochází k posunu předpokládaného termínu dokončení díla. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Čl. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky OP/DUR/6/21 |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/3/21
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 15. 3. 2021 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění
- <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3221/2021/FLO, číslo smlouvy zhotovitele: SEU 21-036.640, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze



21.12.2022 15:14
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze


Za **SUDOP PRAHA a.s.**



Ing. Tomáš Slavíček
Předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykáček
Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Miroslav Váňa
Předseda představenstva

SUDOP EU a.s.



Ing. Jan Bergler
Místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.11.2022	Návrh technického řešení k projednání, včetně projednané koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“	Protokol o provedení Díla,
2. Dílčí etapa	do 31.12.2023	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla,
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců od 2. Dílčí etapy	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
Termín dokončení Díla	předpoklad do 07/2024 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Protokol o provedení Díla