



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-I

Číslo smlouvy objednatele: **VHZ_2019/421**, dodatek č. 1 VHZ_2020/18, dodatek č. 2 VHZ-2021-904-07, dodatek č. 3 VHZ-2021-904-28, dodatek č. 4 VHZ-2022-904-05

DODATEK Č. 5 VHZ-2022-904-19

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“**

část „Vodovod Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy
infrastrukturního majetku

Bankovní spojení: ***

Číslo účtu: ***

Identifikační číslo: 47674954

DIČ: CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Václavov“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1.EVT Stavby s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

IČ: 25260766

DIČ: CZ25260766



Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405

IČ: 253 50 366

DIČ: CZ25350366

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

(dále též jen „2. člen společnosti“)

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

V rámci dokončení stavby smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019 z důvodů změn týkajících se realizace stavby a vyplývajících z níže uvedených změnových listů vystavených zhotovitelem a potvrzených investorem akce.

Změnový list č. 6 - Opravy povrchů nad rýhou VŘ1

Příloha č. 1

Změnový list č. 7 - Přepojení nemovitostí na nové vodovodní přípojky dle reálného provedení

Příloha č. 2

Změnový list č. 8 - Neprovedené práce na opravách MK Václavov a méně práce na vodovodu z důvodu koordinace a technického zohlednění místních podmínek při realizaci stavby

Příloha č. 3



III. Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VII „Cena díla“ odst. 1. takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele, na základě dodatku č. 5 VHZ-2021-904-19 a změnových listů č. 6, 7 a č.8 a činí:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena dle dodatku č. 4	28 810 006 Kč		6 050 101,26 Kč	34 860 107,26 Kč
ZL č. 6	118 404,86 Kč		24 865,02 Kč	143 269,88 Kč
ZL č. 7	- 247 601,00 Kč		- 51 996,21 Kč	- 299 597,21Kč
ZL č. 8	- 620 484,00 Kč		- 130 301,64 Kč	- 750 785,64 Kč
Snížení dle dodatku č. 5	- 749 680,14 Kč		- 157 432,83 Kč	- 907 112,97 Kč
Konečná celková cena díla dle všech dodateků, vč. č. 5	28 060 325,86 Kč		5 892 668,43 Kč	33 952 994,29 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.



4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- č. 1 - Změnový list č. 6 Opravy povrchů nad rýhou VŘ1
- č. 2 – Změnový list č. 7 Přepojení nemovitostí na nové vodovodní přípojky dle reálného provedení
- č. 3 – Změnový list č. 8 Neprovedené práce na opravách MK Václavov a méně práce na vodovodu z důvodu koordinace a technického zohlednění místních podmínek při realizaci stavby

V Šumperku dne: 25.11.2022

Ve Svitavách dne: 29.11.2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Martin Hoždora
předseda představenstva

.....
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....
Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.