



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ID: 158 058

uzavřené dne 21.3.2022 (ID 147 634) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

### „OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví“

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VESAS s.r.o.</b>
se sídlem:	Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
IČO:	25595946
DIČ:	CZ 25595946
zastoupený:	ing. Bohumilem Bobkem
zástupce pro věci smluvní:	ing. Bohumil Bobek
zástupce pro věci technické:	ing. Bohumil Bobek
osoba pověřená vedením stavby:	ing. Bohumil Bobek
tel./email	+420 777 650 200, vesas@vesas.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-7738570217/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 36921

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 9-17.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

## 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## 2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	12 628 225,99 Kč
DPH 21%:	2 651 927,46 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>15 280 153,45 Kč</b>

Slovy: patnáctmilionůdvěstěosmdesátisícstopadesát tři a 45/100 koruny české

### Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	12 492 022,83 Kč
DPH 21%:	2 623 324,79 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>15 115 347,62 Kč</b>

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:

Cena méněprací bez DPH:	-32 301,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	168 504,16 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	136 203,16 Kč

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů  
Položkové rozpočty – změnové listy (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči dne 16. 12. 2022


Za zhotovitele:



Ing. Bohumil Bobek  
jednatel společnosti

V Jihlavě dne 19. 12. 2022

Za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

## Seznam víceprací a méněprací na akci

### OA + HŠ - Rekonstrukce pro kadeřnictví

	ZL č.	méněpráce	vícepráce
<u>Skříň č.3 - více práce 7</u>	ZL 9		48500,00
<u>Doplňky na WC a do koupelny - více práce 8</u>	ZL 10		3137,00
<u>Elektromontáže větrné čidlo pro žaluzie - více práce 9</u>	ZL 11		26539,00
<u>Topné těleso - více práce 10</u>	ZL 12		8040,00
<u>Elektromontáže osoušeče - méně práce 3</u>	ZL 13	-13500,00	
<u>Elektromontáže switche - více práce 11</u>	ZL 14		54600,00
<u>Elektromontáže switche - méně práce 4</u>	ZL 15	-18801,00	
<u>Uzavírací nátěr podlah - více práce 12</u>	ZL 16		24839,76
<u>Elektromontáže čidlo kotle - více práce 13</u>	ZL 17		2848,40
		<b>-32301,00</b>	<b>168504,16</b>

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **9**






Vícepráce 7 – Skříň č.3

Datum: 16.11.2022

Týká se části stavby: **Místnost 2.04**

**Popis změny:** V projektové dokumentaci jsou ve výkresech vybavení dvě samostatně stojící skříňe č.3. V rozpočtu je pouze jeden kus. Uživatel trvá na nutnosti obou skříňí a je tedy nutné druhou skříň doplnit.

Celková cena za práce a materiál uvedené v tomto ZL je **+48 500,- Kč bez DPH.**  
Položka č. 16 v rozpočtu D.1.1a. - Vybavení

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OST	Ostatní	HSV			48 500,00	100
Cena celkem					48 500,00	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	9	Skříň č.3 - více práce 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>48 500,00</b>
1	016	Vestavěná skříň - 3 (výroba, dodávka, montáž, seřízení, zprovoznění)	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **10**






Vícepráce 8 – doplňky na WC koupelny

Datum: 12.12.2022

Týká se části stavby: **WC a koupelny 2.NP**

**Popis změny:** Při kompletaci ZTI bylo zjištěno, že chybí jeden kus zásobníku na toaletní papír a 2 kusy háčků na ručník do sprchy. Objednávka pro kompletaci byla vyhotovena podle výpisu prvků a rozpočtu. Je nutné tyto kusy doplnit.

Celková cena za materiál a práce uvedené v tomto ZL je **+5 116,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			3 137,00	100
Cena celkem					3 137,00	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	10	Doplňky na WC a do koupelny - více práce 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>3 137,00</b>
1	24	Nástěnný zásobník toaletního papíru, (viz. spec. H3) dodávka + montáž	soubor	1,00000	1 419,00	1 419,00
2	26	Nástěnný otočný trojháček na oděvy, (viz. spec. H6) dodávka + montáž	soubor	2,00000	859,00	1 718,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **11**



Vícepráce 9 – větrné čidlo

Datum: 12.12.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 2.NP v celém rozsahu**

**Popis změny:** Při realizaci větrných čidel a ovládání žaluzii bylo zjištěno, že zapojení dle PD elektroinstalací není technicky možné. Zhotovitel navrhl funkční řešení, které je v souladu s normami a praktickým užíváním.

Celková cena za materiál a práce uvedené v tomto ZL je **+ 26 539,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	Silnoproudá elektroinstalace - montáž	HSV			12 306,00	46
D2	Silnoproudá elektroinstalace - materiál	HSV			14 233,00	54
Cena celkem					26 539,00	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	11	Elektromontáže větrné čidlo pro žaluzie - více práce 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Silnoproudá elektroinstalace - montáž</b>				<b>12 306,00</b>
1	210 11-0157	Spínač žaluziový.	ks	6,00000	123,00	738,00
2	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup> - pod omítku / pevně	m	5,00000	32,00	160,00
3	M	Montáž elektroinstalace	komp!	1,00000	11 408,00	11 408,00
<b>Díl: D2</b>		<b>Silnoproudá elektroinstalace - materiál</b>				<b>14 233,00</b>
4	345.21	Spínač žaluziový zapuštěný	ks	6,00000	248,00	1 488,00
5	R	Relé centrální ovládací	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00
6	R81	MFR81	ks	1,00000	5 720,00	5 720,00
7	341.6	Kabel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	5,00000	25,00	125,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **12**






Vícepráce **10 – otopné těleso**

Datum: **12.12.2022**

Týká se části stavby: **Místnost 2.03**

**Popis změny:** V místnosti 2.03 bylo zjištěno, že radiátor navržený pro vytápění tohoto prostoru je větší, než udává výkres vytápění. Tento radiátor byl původní kus, u kterého měla být provedena zpětná montáž na novou pozici. Jelikož to nebylo možné, objednal se nový kus a původní byl předán uživateli.

Celková cena za materiál práce uvedené v tomto ZL je **+ 8 040,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pieticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			8 040,00	100
Cena celkem					8 040,00	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	12	Topné těleso - více práce 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>8 040,00</b>
1	4845780749	Těleso otopné Radik VKM8 typ 21 v.600 dl.1200 deskové	kus	1,00000	8 040,00	8 040,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **13**






**Méně práce 3 - osoušeče**

Datum: 12.12.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 2.NP – kadeřnické třídy**

**Popis změny:** Během realizace došlo ke změnám umístění dvou umyvadel na základě požadavku uživatele. Pro nové pozice umyvadel už prostorově, ani funkčně nedává smysl zachovat osoušeče rukou. Proto na základě dohody s uživatelem budou z rozpočtu odečteny.

Celková cena za materiál uvedený v tomto ZL je - **13 500,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	Silnoproudá elektroinstalace - montáž	HSV			-700,00	5
D2	Silnoproudá elektroinstalace - materiál	HSV			-12 800,00	95
Cena celkem					-13 500,00	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	13	Elektromontáže osoušeče - méně práce 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Silnoproudá elektroinstalace - montáž</b>				<b>-700,00</b>
1	01	Elektrický osoušeč rukou	ks	-2,00000	350,00	-700,00
<b>Díl: D2</b>		<b>Silnoproudá elektroinstalace - materiál</b>				<b>-12 800,00</b>
2	01	Elektrický osoušeč rukou	ks	-2,00000	6 400,00	-12 800,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **14**






**Vícepráce 11 - switche**

Datum: **12.12.2022**

Týká se části stavby: **Slaboproud pro 2.NP**

**Popis změny:** Switche předložené zhotovitelem zajišťují kompatibilitu se stávajícím systémem internetovou cestou. Požadavek, který dodatečně uživatel předložil vyžaduje kompatibilitu i "kabelovým" způsobem. Proto je nutné cenu za switche navýšit.

Celková cena za práce a materiál uvedený v tomto ZL je **+ 54 600,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D3	Elektronické komunikace - materiál + montáž	HSV			54 600,00	100
Cena celkem					54 600,00	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	14	Elektromontáže switche - více práce 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	D3	<b>Elektronické komunikace - materiál + montáž</b>				<b>54 600,00</b>
1	Pol39	Switch Aruba CX6000 24G 4SFP	ks	3,00000	18 200,00	54 600,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **15**






**Měněpráce 4 - switche**

Datum: 12.12.2022

Týká se části stavby: **Slaboproud pro 2.NP**

**Popis změny:** Switche předložené zhotovitelem zajišťují kompatibilitu se stávajícím systémem internetovou cestou. Požadavek, který dodatečně uživatel předložil vyžaduje kompatibilitu i "kabelovým" způsobem. Proto je nutné původní switche nahradit za jiné a jejich cenu navýšit.

Celková cena za práce a materiál uvedený v tomto ZL je - **18 801,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	15	Elektromontáže switche - méně práce 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	D3	<b>Elektronické komunikace - materiál + montáž</b>				<b>-18 801,00</b>
1	Pol39	Switch 24GB - kompatibilní se stáv. Zařízením PC ústředny	ks	-3,00000	6 267,00	-18 801,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **16**






Vícepráce **12 – uzavírací nátěr podlah**

Datum: 12.12.2022

Týká se části stavby: **podlahy v celém rozsahu provozu kadeřnictví (2.NP)**

**Popis změny:** Podlahová vrstva CEMFLOW v tloušťce 50mm byla provedena dle projektové dokumentace. Vysychání této vrstvy zabralo nečekaně dlouhou dobu vymykající se standardním délkám. Zhotovitel po dobu 14 dní vysoušel celé plochy 4 odvlhčovači, aby proces urychlil. Podlahy byly vysušeny na 3%, kdy je možné použít uzavírací nátěr a zrychlit tím proces pokládky PVC. Cena za uzavírací nátěr je 31 494 Kč bez DPH. Po dohodě s investorem byla cena částečně rozdělena i na zhotovitele.

Celková cena za práce a materiál uvedený v tomto ZL je **+24 839,76,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			24 839,76	100
Cena celkem					24 839,76	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	16	Uzavírací nátěr podlah - více práce 12

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy poviakové</b>				<b>24 839,76</b>
1	77610x	Provedení uzavíracího nátěru podlahy	m2	256,08000	97,00	24 839,76

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **17**



**Vícepráce 13 – teplotní čidlo kotle**

Datum: 12.12.2022

Týká se části stavby: **topení pro 2.NP**

**Popis změny:** Na žádost objednatele bylo provedeno přeložení čidla kotle, které bylo vzhledem k částečné rekonstrukci patra umístěno nevhodně v nezrekonstruovaném a tudíž nevytápěném prostoru.

Celková cena za práce a materiál uvedený v tomto ZL je **+ 2 848,40 ,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **081a**      **OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví**

Objekt: **1**      **Kadeřnictví-více a méně práce 2**

Rozpočet: **17**      **Elektromontáže čidlo kotle - více práce 13**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 848,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 848,40</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 848,40 CZK
Základní DPH	21 %	598,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 3 446,56 CZK**

v  dne 12. 12. 2022

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	Silnoproudá elektroinstalace - montáž	HSV			2 368,40	83
D2	Silnoproudá elektroinstalace - materiál	HSV			480,00	17
Cena celkem					2 848,40	100

### Položkový rozpočet

S:	081a	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví-více a méně práce 2
R:	17	Elektromontáže čidlo kotle - více práce 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Silnoproudá elektroinstalace - montáž</b>				<b>2 368,40</b>
1	211800711	Kabel JYTY-Cu fólie pevně uložený, 2x1 mm	m	32,00000	41,20	1 318,40
2	362410523	Montáž a demontáž teplotního čidla	kus	1,00000	600,00	600,00
3	362410523R01	Kontrola funkce teplotního čidla	kus	1,00000	450,00	450,00
<b>Díl: D2</b>		<b>Silnoproudá elektroinstalace - materiál</b>				<b>480,00</b>
4	341350212	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	32,00000	15,00	480,00