

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,  
na základě Řádu SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace.

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1593/2021

ISPROFOND: 5003520140

a

##### **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 2550857, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2501

bank. spojení: xxx

zastoupena: : Ing. Martinem Dokoupilem – předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem – členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

##### **TOMI – REMONT a.s.**

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

**Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady“, která byla uzavřena dne 12.4.2021 a uveřejněna dne 5.5.2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| Změnový list | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna   |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1            | 1 043 834,00 Kč  | 0,00 Kč         | 1 043 834,00 Kč |

## **II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:**

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

**Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Cena Díla bez DPH dle SOD:          | 13 995 263,13 Kč        |
| Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1:   | 1 043 834,00 Kč         |
| Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1: | <b>15 039 097,13 Kč</b> |

slovy:

**patnáctmilionůtřicetdevěttisícdevadesátšedem korun českých a třináct haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy – změna dle dodatku č. 1, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 jsou součástí předmětného změnového listu.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 a všechny následující dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 21.12.2022

V Prostějově dne

16.12.2022

16.12.2022

.....

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Martin Dokoupil  
předseda představenstva

.....

Ing. Miloš Pacek  
člen představenstva

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

| Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady |  | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce    | Měněpráce | Nabídka celkem |
|---|--|-----------------|------------------------------|----|--------------|-----------|----------------|
| 101   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, železniční svršek                | 1 666 379,90    | 1 666 379,90                 |    |              |           | 1 666 379,90   |
| 102   | Zast. Olomouc Hejčín, železniční svršek                        | 2 081 566,85    | 2 081 566,85                 |    |              |           | 2 081 566,85   |
| 201   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, železniční spodek                | 480 425,00      | 480 425,00                   | 1  | 480 029,00   |           | 960 454,00     |
| 202   | Zast. Olomouc Hejčín, železniční spodek                        | 422 985,00      | 422 985,00                   | 1  | 563 805,00   |           | 986 790,00     |
| 301   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, nástupiště                       | 1 956 386,10    | 1 956 386,10                 |    |              |           | 1 956 386,10   |
| 302   | Zast. Olomouc Hejčín, nástupiště                               | 1 832 716,20    | 1 832 716,20                 |    |              |           | 1 832 716,20   |
| 402   | Zast. Olomouc Hejčín, železniční přejezd km 4,740              | 471 910,00      | 471 910,00                   |    |              |           | 471 910,00     |
| 801   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, přeložky stávajících kabelů SŽDC | 444 607,50      | 444 607,50                   |    |              |           | 444 607,50     |
| 802   | Zast. Olomouc Hejčín, přeložky stávajících kabelů SŽDC         | 876 802,15      | 876 802,15                   |    |              |           | 876 802,15     |
| 501   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, komunikace, chodníky             | 11 326,20       | 11 326,20                    |    |              |           | 11 326,20      |
| 502   | Zast. Olomouc Hejčín, komunikace, chodníky                     | 229 564,65      | 229 564,65                   |    |              |           | 229 564,65     |
| 601   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, přístřešek pro cestující         | 1 057 828,44    | 1 057 828,44                 |    |              |           | 1 057 828,44   |
| 602   | Zast. Olomouc Hejčín, přístřešek pro cestující                 | 473 515,21      | 473 515,21                   |    |              |           | 473 515,21     |
| 701   | Zast. Olomouc Smetanovy sady, osvětlení a rozvody NN           | 950 808,38      | 950 808,38                   |    |              |           | 950 808,38     |
| 702   | Zast. Olomouc Hejčín, osvětlení a rozvody NN                   | 683 441,55      | 683 441,55                   |    |              |           | 683 441,55     |
| SO 98-98  | VŠEOBECNÝ OBJEKT   | 355 000,00      | 355 000,00                   |    |              |           | 355 000,00     |
|   |  | 13 995 263,13   | 13 995 263,13                |    | 1 043 834,00 | 0,00      | 15 039 097,13  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3255565

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 33d05bda-e537-42dc-ac89-9844e3009aca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.12.2022 10:59:00



da10c1f1-1e51-4f2e-8d23-c2af1f0cd011