

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. května 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
(dále jen „objednatel“ či „MOÚ“)

a

ATELIER 2002, s.r.o.

se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno
zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem
IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270
bankovní spojení: Československá obchodní banka, číslo účtu: 240754100/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975
(dále jen „zhotovitel“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce **Centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní stanice, projekt**, evidenční číslo Z2022-000773 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 16. května 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Objednatel má v úmyslu na základě předmětu veřejné zakázky realizovat veřejnou zakázku na stavební práce **Centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní stanice**, pro kterou chce čerpat finanční prostředky z komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy.
- 2.3. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jako tzv. „vlastník komponent“ 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy, uveřejnilo dne 25. července 2022 na svých webových stránkách Metodiku uplatňující zásadu „do no significant harm“ (dále také „DNSH“ a „metodika“, dostupná na www.mzcr.cz/metodika-pro-uplatnovani-zasady-do-no-significant-harm-pro-komponentu-6-1-a-6-2/), která se stala nedílnou součástí obecných pravidel pro žadatele a příjemce realizující projekty v rámci uvedených komponent, tj. i pro objednatele.
- 2.4. Vzhledem k tomu, že z metodiky vyplývají pro objednatele nové povinnosti (zejm. naplnění environmentálních cílů stanovených metodikou), které je nutné reflektovat v rámci předmětu veřejné zakázky, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým ve výše uvedeném smyslu rozšiřují předmět veřejné zakázky způsobem dle přílohy č. 1 dodatku. Změny dle dodatku jsou změnami provedenými v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření předmětu veřejné zakázky (dále také „dílo“) o vícepráce vymezené v příloze č. 1 dodatku (dále také „vícepráce“). Cena víceprací je vymezena v příloze č. 1 dodatku.
- 3.2. Cena díla se v souvislosti s cenou víceprací zvyšuje o 957.200 Kč bez DPH. V této souvislosti se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o přílohu č. 1 D, která je přílohou č. 1 dodatku. Znění čl. 6.1 smlouvy se v této souvislosti nahrazuje textem:
„6.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Celková cena díla bez DPH:	8 913 450,00 Kč
DPH 21%:	1 871 824,50 Kč
Celková cena vč. DPH:	10 785 274,50 Kč“
- 3.3. Lhůty plnění sjednané v čl. 5.3 smlouvy se v této souvislosti mění dle následujícího:

„5.3 Pro zpracování jednotlivých částí díla jsou v návaznosti na jejich zahájení dle čl. 5.2 smlouvy stanoveny následující lhůty (předpokládaný časový průběh – viz příloha č. 5 smlouvy)

- *DBP – inventarizace a dokumentace kácení zeleně – 4 týdny,*
- *DBP – vlastní DBP – 8 týdnů,*


- DUR – do 13 týdnů, tj. nejpozději do 31. prosince 2022,
- DSP – do 16 týdnů, tj. nejpozději do 31. března 2023,
- DPS – do 26 týdnů, tj. nejpozději do 31. července 2023.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1.** Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tento dodatek, smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.
- 4.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Vícepráce.
- 4.4.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne 19-12-2022

V Brně dne 12-12-2022



za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu



za zhotovitele
Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel ATELIER 2002, s.r.o.

"Centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice"

Změna PD "Centrum onkologické prevence" v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů dle podmínek čerpání prostředků Národního plánu obnovy a instalací záložních zdrojů chladu pro areál MOÚ.

Návrh energetické koncepce vytápění, chlazení objektu "Centrum onkologické prevence" s využitím obnovitelných zdrojů

Koordinace	30	650	19 500,00 Kč	kalkulace
Přehledové tabulky, energetické bilance, stanovení předběžné cen	80	650	52 000,00 Kč	kalkulace
Předběžný návrh vrtného pole	50	500	25 000,00 Kč	kalkulace
Návrh koncepce vytápění/chlazení objektu v souladu s požadavky Národního plánu obnovy			31 000,00 Kč	nabídka subdodavatele
Koncepce rozvodů technologické chlazené vody v souvislosti s doplněním záložních zdrojů chladu			31 000,00 Kč	nabídka subdodavatele
Návrh záložních zdrojů chladu			16 200,00 Kč	nabídka subdodavatele

CELKEM NÁVRH KONCEPCE			174 700,00 Kč	174 700,00 Kč
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

Zpracování "Změny energetické koncepce" do PD "Centrum onkologické prevence" v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů a instalací zdrojů chladu pro areál

	Rozšíření a změny DUR	Rozšíření DSP	Rozšíření DPS	sazba
HIP	32 500,00	32 500,00	32 500,00	650
Stavební část	25 000,00	50 000,00	100 000,00	500
Statika	5 000,00	35 000,00	68 000,00	600
PBŘ	-	-	-	
Hluková studie - více zdrojů	50 000,00	-	-	nabídka subdodavatele
UT/CH	12 000,00	32 000,00	46 000,00	nabídka subdodavatele
VZT/CH		8 000,00	18 000,00	nabídka subdodavatele
NN	-	-	-	nabídka subdodavatele
MaR	4 000,00	16 000,00	22 000,00	nabídka subdodavatele
SLP	-	-	-	nabídka subdodavatele
Chlazený sklad odpadů nemocniční povahy	10 000,00	20 000,00	30 000,00	nabídka subdodavatele
Vrtné pole	20 000,00	85 000,00		nabídka subdodavatele
PENB - aktualizace		9 000,00		nabídka subdodavatele
Projednání	-	-	-	
Projednání vrtné pole	10 000,00	-		500
Správní poplatky	10 000,00	-	-	předpoklad

CELKEM ZMĚNA PD	178 500,00	287 500,00	316 500,00	782 500,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CELKEM				957 200,00 Kč
---------------	--	--	--	----------------------

Předkládá

Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel

