

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

██████████
██
██

(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

se sídlem: Ząbkowicka 26, 57- 230 Kamieniec Ząbkowicki, Polsko

zastoupený/jednající: Marcin Czerniec, Starosta

██████████
██

Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne **13.09.2019** Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

Čl. 2 smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do **30. 9. 2023**.

Čl. 8, odst. 8 smlouvy se mění takto:

Příloha č. 4 Smlouvy: *Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 Smlouvy: *Finanční plán* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Změnový list

Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Finanční plán

V Olomouci, dne

Za věcnou a formální správnost dodatku:.....

Mgr.
Maciej
Molak

Digitálně
podepsal Mgr.
Maciej Molak
Datum:
2022.12.13
09:11:31 +01'00'

Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze dne

RNDr. Jiří
Horáček

Digitálně podepsal RNDr. Jiří
Horáček
Datum: 2022.12.19 09:43:07
+01'00'

Za poskytovatele dotace:

Ředitel odboru Evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Kamieniec Ząbkowicki, dne.....

Za Hlavního příjemce dotace:

(statutární zástupce, funkce)

Jacek
Wojciech
Rozumek

Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Wojciech Rozumek
Data: 2022.12.15
09:22:56 +01'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Bartłomiej
Czerniec

Date / Data:
2022-12-15 14:20



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

Karta změny dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 18.11.2022	
1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu	
Nr projektu / Č. projektu:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836
Tytuł projektu / Název projektu:	<i>Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza/ Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí</i>
Partner wiodący / Vedoucí partner:	Gmina Kamieniec Żąbkowicki
Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:	Obec Bila Voda
Numer zmiany / Číslo změny:	11
Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?	Tak / Ano
Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):	13.09.2019
Zmiana ex-post? / Změna ex-post?	Nie / Ne
2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny	
2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:	
Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych	
Rozsah plánovaných změn: 1. Změny projektových aktivit, které nemají vliv na cíle projektu / účel dotace: 1.1 Změna termínu realizace projektu – prodloužení projektu do 30.9.2023 z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení a prodloužení doby potřebné na dodání jevištní techniky.	
Zakres planowanych zmian: 1. Zmiany działań projektu, które nie mają wpływu na jego cele / przeznaczenie dofinansowania: 1.1. Zmiana terminu realizacji projektu – wydłużenie projektu do 30.09.2023 r. z powodu konieczności powtórzenia procedury przetargowej oraz potrzebnego czasu na dostawę sprzętu scenicznego.	
2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uvedte co je příčinou změny v projektu:	
POPIS KE ZMĚNĚ ČÍSLO 1.1. Změna termínu realizace projektu – prodloužení projektu do 30.9.2023 z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení a prodloužení doby potřebné na dodání jevištní techniky. Partner – obec Bílá Voda – přistoupil po schválení změn v rozsahu jevištní techniky (zvukové a osvětlovací) k výběrovému řízení. Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma, která nesprávně podala nabídku, což mělo za následek zneplatnění výběrového řízení. Partner v čase, který aktuálně zbývá do ukončení projektu, nestihne provést nové kompletní výběrové řízení, včetně dodávky potřebného vybavení, proto hlavní partner – obec Kamieniec Żąbkowicki – jménem partnera – obce Bílá Voda – žádá o prodloužení termínu realizace celého projektu do 30. září 2023. Uvedený termín prodloužení je nezbytný, aby partner – obec Bílá	



Voda – mohl provést kompletní výběrové řízení, včetně výběru dodavatele a zajištění dodávky. V současné době se dodávky specializovaného vybavení prodlužují kvůli aktuální ekonomické a geopolitické situaci v regionu a ve světě, která je ovlivněna dopady pandemie COVID-19 a války na Ukrajině. Dodavatelé se potýkají s problémy při získávání materiálů, polotovarů nebo komponentů, které často pocházejí ze zahraničí, což prodlužuje dodací lhůty hotových výrobků. Situaci na dodavatelském trhu nemůže partner – obec Bílá Voda – ovlivnit a zkrácení navrhovaných termínů dodání ve výběrovém řízení může mít za následek, že se do výběrového řízení nepřihlásí žádná firma a řízení se bude muset opakovat, nebo že předložená nabídka bude výrazně vyšší než plánovaný rozpočet a zcela neadekvátní reálným nákladům na toto zařízení s prozatím standardním termínem dodání.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem žádá hlavní partner o vyhovění žádosti o prodloužení lhůty na realizaci celého projektu do 30.9.2023.

Současně v příloze přikládáme návrh nové přílohy č. 4 Monitorovací období. V současné době uplynulo od posledního monitorovacího období celých 7 měsíců a s prodloužením projektu do 30.9.2023 by poslední monitorovací období muselo trvat podle pokynů pro přípravu přílohy 4 až 18 měsíců. Takto dlouhé zúčtovací období velmi poškozuje rozpočty všech partnerů, proto hlavní partner žádá o možnost rozdělit 18měsíční závěrečné období na dvě zúčtovací období po 9 měsících, jak je uvedeno v předloženém návrhu přílohy.

Vzhledem k probíhající proceduře zavádění oprav a uzavírání dodatku v rozsahu změny č. 9, změny týkající se zavedení nových monitorovacích období a finančního plánu, vyplývající z této žádosti, budou do systému zavedeny po uzavření procedury změny č. 9. Souvisí to s tím, že není možné otevřít změny týkající se rozpočtu a jeho vyúčtování současně ve dvou žádostech o změny v systému.

OPIS DO ZMIANY NUMER 1.1. Zmiana terminu realizacji projektu – wydłużenie projektu do 30.09.2023 r. z powodu konieczności powtórzenia procedury przetargowej oraz potrzebnego czasu na dostawę sprzętu scenicznego.

Partner Obec Bila Voda po zatwierdzeniu zmian w zakresie sprzętu scenicznego – nagłośnieniowego i oświetleniowego przystąpił do procedury przetargowej. Do ogłoszonego przetargu zgłosiła się jedynie jedna firma, która nieprawidłowo złożyła ofertę co spowodowało konieczność unieważnienia przetargu. Partner w obecnie pozostającym czasie przed zakończeniem projektu nie zdąży przeprowadzić nowej pełnej procedury przetargowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dlatego Partner Wiodący Gmina Kamieniec Żąbkowicki w imieniu Partnera Obec Bila Voda, zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji całego projektu do 30 września 2023 r. Wskazany termin wydłużenia jest niezbędny aby Partner Bila Voda mógł przeprowadzić kompletną procedurę przetargową wraz z wyłonieniem wykonawcy oraz zapewnieniem dostawy. W obecnym czasie dostawy specjalistycznego sprzętu są wydłużone co jest spowodowane obecną sytuacją gospodarczą i geopolityczną w regionie i na świecie, na którą wpływ mają skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie. Wykonawcy borykają się z problemami z pozyskaniem materiałów, półproduktów czy komponentów, często pochodzących z zagranicy co wydłuża czasy dostaw gotowych produktów. Sytuacja na rynku dostaw jest niezależna od Partnera Obec Bila Voda, a skrócenie proponowanych terminów dostaw w procedurze przetargowej może spowodować, iż do przetargu nie przystąpi żadna firma i procedurę trzeba będzie powtórzyć lub przedstawiona oferta znacząco przewyższy zaplanowany budżet i będzie całkowicie nieadekwatna do realnych kosztów tego sprzętu z standardowym na chwilę obecną terminem jego dostawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności Partner Wiodący zwraca się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku o wydłużenie terminu realizacji całego projektu do 30.09.2023 r.

Jednocześnie w załączeniu składamy propozycję nowego załącznika nr 4 Okresy monitorowania. Obecnie od ostatniego okresu monitorowania minęło 7 pełnych miesięcy, a po wydłużeniu projektu do 30.09.2023 r. ostatni okres monitorowania musiałby trwać, zgodnie z instrukcją przygotowywania załącznika nr 4, aż 18 miesięcy. Tak długi okres rozliczeniowy jest bardzo niekorzystny dla budżetów wszystkich Partnerów dlatego Partner Wiodący zwraca się z prośbą o możliwość podzielenia osiemnastomiesięcznego okresu końcowego na dwa okresy rozliczeniowe trwające po 9 miesięcy zgodnie ze złożoną propozycją załącznika.

Ze względu na obecną procedurę wprowadzania poprawek i zawierania aneksu w zakresie zmiany nr 9 zmiany dotyczące wprowadzenia nowych okresów monitorowania oraz planu finansowego wynikające z niniejszego wniosku zostaną wprowadzone do systemu po zamknięciu procedury dla zmiany nr 9. Jest to związane z brakiem możliwości otwarcia zmian dotyczących budżetu i jego rozliczenia jednocześnie w dwóch wnioskach o zmiany w systemie.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p>2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie (prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy) / Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: (popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)</p>	
<p>Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce: <input type="checkbox"/> Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/> Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/> Negatywny / Negativní</p>	<p>Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu: <input type="checkbox"/> Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/> Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/> Negatywny / Negativní</p>
<p>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Změna nemá vliv na kriteria přeshraniční spolupráce. Zmiana nie ma wpływu na kryteria współpracy transgranicznej.</p>	<p>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Změna nemá vliv na přeshraniční dopad projektu. Zmiana nie ma wpływu na oddziaływanie transgraniczne projektu.</p>
<p>2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):</p>	
<p>Přílohy / Załączniki*: Monitorovací období / Okresy monitorowania *W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.</p>	
<p>Pierwotnie / Původní*: *Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>	<p>Nowa wartość / Opis / Nowá hodnota / Popis*: *Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>
<p>1. Wniosek projektowy Zakładka Projekt: Przewidywany termin zakończenia: 31.12.2022 r. Zakładka Wskaźniki:</p>	<p>1. Wniosek projektowy Zakładka Projekt Przewidywany termin zakończenia: 30.09.2023 r. Zakładka Wskaźniki:</p>



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p>Podmiot: Gmina Kamieniec Żąbkowicki Mierzalne wskaźniki: 91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Data wartości docelowej: 31.12.2022 r. Opis wartości: Odwiedzalność infrastruktury objętej wsparciem w 2017 r. wynosi 29 150. Rok po zrealizowaniu zaplanowanej w ramach projektu inwestycji, tj. w 2022 r., zakłada się, że infrastrukturę tą odwiedzi ok. 34 300 osób. Poziom osiągnięcia wskaźnika liczby odwiedzających będzie weryfikowany na podstawie raportów ze statystyk odwiedzin i sprzedaży biletów. Wskaźnik ten mierzony będzie dla pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Podmiot: Gmina Złoty Stok Mierzalne wskaźniki: 91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Data wartości docelowej: 31.12.2022 r. Opis wartości: Odwiedzalność infrastruktury objętej wsparciem wynosi 0 - obiekt nie był użytkowany. Rok po zrealizowaniu zaplanowanej w ramach projektu inwestycji, tj. w 2022 r., zakłada się, że infrastrukturę odwiedzi ok. 8 000 osób. Poziom osiągnięcia wskaźnika liczby odwiedzających będzie weryfikowany na podstawie raportów ze statystyk odwiedzin i sprzedaży biletów. Wskaźnik ten mierzony będzie dla pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Podmiot: Obec Bila Voda Mierzalne wskaźniki: 91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Data wartości docelowej: 31.03.2021 r. Opis wartości: Odwiedzalność infrastruktury objętej wsparciem w 2017 r. wynosi 1000 odwiedzających. Rok po zrealizowaniu zaplanowanej w ramach projektu inwestycji, tj. w 2022 r., zakłada się, że infrastrukturę tą odwiedzi ok. 4000 osób. Poziom osiągnięcia wskaźnika liczby odwiedzających będzie weryfikowany na podstawie raportów ze statystyk odwiedzin i sprzedaży biletów. Wskaźnik ten mierzony będzie dla pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Wskaźniki za projekt</p>	<p>Podmiot: Gmina Kamieniec Żąbkowicki Mierzalne wskaźniki: 91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Data wartości docelowej: 30.09.2024 r. Opis wartości: Odwiedzalność infrastruktury objętej wsparciem w 2017 r. wynosi 29 150. Rok po zrealizowaniu zaplanowanej w ramach projektu inwestycji, tj. w 2024 r., zakłada się, że infrastrukturę tą odwiedzi ok. 34 300 osób. Poziom osiągnięcia wskaźnika liczby odwiedzających będzie weryfikowany na podstawie raportów ze statystyk odwiedzin i sprzedaży biletów. Wskaźnik ten mierzony będzie dla pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Podmiot: Gmina Złoty Stok Mierzalne wskaźniki: 91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Data wartości docelowej: 30.09.2024 r. Opis wartości: Odwiedzalność infrastruktury objętej wsparciem wynosi 0 - obiekt nie był użytkowany. Rok po zrealizowaniu zaplanowanej w ramach projektu inwestycji, tj. w 2024 r., zakłada się, że infrastrukturę odwiedzi ok. 8 000 osób. Poziom osiągnięcia wskaźnika liczby odwiedzających będzie weryfikowany na podstawie raportów ze statystyk odwiedzin i sprzedaży biletów. Wskaźnik ten mierzony będzie dla pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Podmiot: Obec Bila Voda Mierzalne wskaźniki: 91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Data wartości docelowej: 30.09.2024 r. Opis wartości: Odwiedzalność infrastruktury objętej wsparciem w 2017 r. wynosi 1000 odwiedzających. Rok po zrealizowaniu zaplanowanej w ramach projektu inwestycji, tj. w 2024 r., zakłada się, że infrastrukturę tą odwiedzi ok. 4000 osób. Poziom osiągnięcia wskaźnika liczby odwiedzających będzie weryfikowany na podstawie raportów ze statystyk odwiedzin i sprzedaży biletów. Wskaźnik ten mierzony będzie dla pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Wskaźniki za projekt</p>
--	--



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
Data wartości docelowej: **31.12.2022 r.**

1. Žádost

Záložka Projekt:
Předpokládané datum dokončení: 31.12.2022

Záložka Indikátory:

Subjekt: Obec Kamieniec Żąbkowicki
Měřitelné ukazatele: 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce
Datum cílové hodnoty: **31.12.2022**
Popis hodnot: **Návštěvnost podporované infrastruktury v roce 2017 činí 29 150. Po uplynutí jednoho roku od ukončení investice naplánované v rámci projekt, tj. v roce 2022, předpokládá se, že dotčnou infrastrukturu navštíví cca. 34 300 návštěvníků. Dosažení ukazatele počtu návštěvníků bude ověřeno na základě záznamů statistik návštěvnosti a prodeje vstupenek. Ukazatel bude měřen pro celý kalendářní rok následující po ukončení realizace předmětného projektu.**

Subjekt: Obec Złoty Stok
Měřitelné ukazatele: 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce
Datum cílové hodnoty: **31.12.2022**
Popis hodnot: **Návštěvnost podporované infrastruktury činí 0 - objekt nebyl provozován. Po uplynutí jednoho roku od ukončení investice naplánované v rámci projekt, tj. v roce 2022 se předpokládá, že dotčnou infrastrukturu navštíví cca. 8 000 návštěvníků. Dosažení ukazatele počtu návštěvníků bude ověřeno na základě záznamů statistik návštěvnosti a prodeje vstupenek. Ukazatel bude měřen pro celý kalendářní rok následující po ukončení realizace předmětného projektu.**

91005 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
Data wartości docelowej: **30.09.2024 r.**

1. Žádost

Záložka Projekt:
Předpokládané datum dokončení: 30.09.2023

Záložka Indikátory:

Subjekt: Obec Kamieniec Żąbkowicki
Měřitelné ukazatele: 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce
Datum cílové hodnoty: **30.09.2024**
Popis hodnot: **Návštěvnost podporované infrastruktury v roce 2017 činí 29 150. Po uplynutí jednoho roku od ukončení investice naplánované v rámci projekt, tj. v roce 2024, předpokládá se, že dotčnou infrastrukturu navštíví cca. 34 300 návštěvníků. Dosažení ukazatele počtu návštěvníků bude ověřeno na základě záznamů statistik návštěvnosti a prodeje vstupenek. Ukazatel bude měřen pro celý kalendářní rok následující po ukončení realizace předmětného projektu.**

Subjekt: Obec Złoty Stok
Měřitelné ukazatele: 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce
Datum cílové hodnoty: **31.12.2022**
Popis hodnot: **Návštěvnost podporované infrastruktury činí 0 - objekt nebyl provozován. Po uplynutí jednoho roku od ukončení investice naplánované v rámci projekt, tj. v roce 2024 se předpokládá, že dotčnou infrastrukturu navštíví cca. 8 000 návštěvníků. Dosažení ukazatele počtu návštěvníků bude ověřeno na základě záznamů statistik návštěvnosti a prodeje vstupenek. Ukazatel bude měřen pro celý kalendářní rok následující po ukončení realizace předmětného projektu.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p>Subjekt: Obec Bíla Voda Měřitelné ukazatele: 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce Datum cílové hodnoty: 31.03.2021 Popis hodnot: Návštěvnost podporované infrastruktury v roce 2017 činí 1000. Po uplynutí jednoho roku od ukončení investice naplánované v rámci projekt, tj. v roce 2022 předpokládá se, že dotyčnou infrastrukturu navštíví cca. 4000 návštěvníků. Dosažení ukazatele počtu návštěvníků bude ověřeno na základě záznamů statistik návštěvnosti a prodeje vstupenek. Ukazatel bude měřen pro celý kalendářní rok následující po ukončení realizace předmětného projektu.</p> <p>Ukazatele za projekt 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce Datum cílové hodnoty: 31.12.2022</p>	<p>Subjekt: Obec Bíla Voda Měřitelné ukazatele: 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce Datum cílové hodnoty: 31.12.2022 Popis hodnot: Návštěvnost podporované infrastruktury v roce 2017 činí 1000. Po uplynutí jednoho roku od ukončení investice naplánované v rámci projekt, tj. v roce 2024 předpokládá se, že dotyčnou infrastrukturu navštíví cca. 4000 návštěvníků. Dosažení ukazatele počtu návštěvníků bude ověřeno na základě záznamů statistik návštěvnosti a prodeje vstupenek. Ukazatel bude měřen pro celý kalendářní rok následující po ukončení realizace předmětného projektu.</p> <p>Ukazatele za projekt 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných památek spadajících do kulturního a přírodního dědictví a tvořících turistické atrakce Datum cílové hodnoty: 30.09.2024</p>
3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanowisko kontrolora Vedoucího partnera	
<p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor</i> Uwzględniając stanowisko Kontrolera Partnera czeskiego - Obec Bílá Voda [Karta zmiany z dnia 02.12.2022 r.], <u>KK pozytywnie opiniuje wnioskowane zmiany.</u> / V souladu se stanoviskem kontrolora českého partnera - Obec Bílá Voda [Změnový list ze dne 2. prosince 2022] se KK vyjadřuje k navrhovaným změnám kladně.</p>	
4. Uzupełniająca stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:	
<p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor</i> Patrz: Karta zmiany podpisana przez Kontrolera Partnera czeskiego - Obec Bílá Voda w dniu 02.12.2022 r./ Viz: Změnový list podepsán kontrolorem českého partnera - Obec Bílá Voda dne 2. prosince 2022</p>	
<p>Typ zmiany / Typ změny: Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)</p>	
5. Stanowisko WS / Stanowisko JS *według typu zmiany / podle typu změny	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Data vydání stanoviska / Datum vydání stanoviska: 06.12.2022

WS zapoznal się z wnioskowaną zmianą i na podstawie opinii Kontrolerów, również wydaje pozytywne stanowisko. Wskazany termin wydłużenia realizacji projektu do 30.09.2023 jest niezbędny aby Partner Bila Voda mógł przeprowadzić kompletną procedurę przetargową wraz z wyłonieniem wykonawcy oraz zapewnieniem dostawy na jedno z głównych działań kluczowych tj Jevištńi technika v Bílé Vodě/Infrastruktura sceniczna w Bílé Vodě

/

JS se s navrhovanou změnou seznámil a na základě vyjádření kontrolorů rovněž vydává kladné stanovisko. Uvedený termín prodloužení realizace projektu do 30.9.2023 je nutný k tomu, aby Partner Bílá Voda mohl provést kompletní výběrové řízení včetně výběru zhotovitele a zajištění dodávky pro jednu z hlavních klíčových aktivit, tj. Jevištńi technik v Bílé Vodě.

6. Stanowisko IZ / KM / Stanowisko ŘO / MV*

*według typu zmiany / podle typu změny

Data vydání stanoviska / Datum vydání stanoviska: 6. 12. 2022

Řídící orgán souhlasí s prodloužením realizace projektu **do 30. 9. 2023**. Důvody pro prodloužení o 9 měsíců byly řádně vysvětleny a jsou oprávněné vzhledem k současné situaci.

ŘO také souhlasí s návrhem harmonogramu dle požadavku partnerů, tedy rozdělit 18měsíční monitorovací období do 2 po 9 měsících.

/

Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.09.2023 r. Przyczyny przedłużenia o 9 miesięcy zostały należycie wyjaśnione i są uzasadnione obecną sytuacją.

IZ zgadza się również z propozycją harmonogramu zgodnie z wnioskiem partnerów, tj. podziałem 18-miesięcznego okresu monitorowania na 2 po 9 miesięcy.

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku):~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

Uwaga / Poznámka:



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: Anna Kořínek Tomala

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: 09.12.2022

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam:

- 1.
- 2.
- 3.

Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność

Název projektu / Nazwa projektu		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza/ Turistická stezka Marianny Oraňské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí			
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu		CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836			
Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+		01.10.2018			
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu		01.03.2019			
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu		30.09.2023			
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego	Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podania Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów	Termin pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu zbiorczego razem z wnioskem o płatność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec			
1.	02.10.2018	30.09.2019	průběžná / bieżący	30.10.2019	28.01.2020
2.	01.10.2019	31.03.2020	průběžná / bieżący	30.04.2020	29.07.2020
3.	01.04.2020	30.09.2020	průběžná / bieżący	30.10.2020	28.01.2021
4.	01.10.2020	31.03.2021	průběžná / bieżący	30.04.2021	29.07.2021
5.	01.04.2021	30.09.2021	průběžná / bieżący	30.10.2021	28.01.2022
6.	01.10.2021	31.03.2022	průběžná / bieżący	30.04.2022	29.07.2022
7.	01.04.2022	31.12.2022	průběžná / bieżący	30.01.2023	30.04.2023
8.	01.01.2023	30.09.2023	závěrečná / końcowy	30.10.2023	28.01.2024

	Dne / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko	Podpis / Podpis, pieczętka
Vypracoval / Sporządził		Burmistrz - Marcin Czerniec	

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836

Název projektu / Tytuł projektu: Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí /
Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza.

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	28.01.2020	3 500,00	Ne / Nie
2	29.07.2020	64 487,58	Ne / Nie
3	28.01.2021	260 925,96	Ne / Nie
4	29.07.2021	816 501,01	Ne / Nie
5	28.01.2022	679 636,37	Ne / Nie
6	29.07.2022	174 973,30	Ne / Nie
7	30.04.2023	738 578,56	Ne / Nie
8	28.01.2024	225 947,35	Ano / Tak