

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17004247322

kteřá byla uzavřena dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Elektro – ing. Klíma s.r.o.

Se sídlem: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Ing. Michalem Klímou

IČ: 25522043

DIČ: CZ25522043

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 281857886/0300

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30155

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I – ÚČEL DODATKU

I.1 Dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá za účelem doplnění či změny smlouvy o dílo uzavřené dne 31.10.2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. odst. 2. smlouvy o dílo.

Článek II – PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

II.1 Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla dle článku. III. odst. 2 smlouvy o dílo.

II.2 Důvodem posunu odevzdání věci kupujícímu jsou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují jeho řádné a zároveň včasné předání.

II.3 Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek III – ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ A ZMĚNA CENY ZA DÍLO

III.1 Dle smlouvy o dílo mělo být dílo provedeno do 31.12.2022. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu provedení díla do 31.01.2023. Ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní „Provedení díla do: do 31.01.2023“.

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 31.10. 2022 zůstávají beze změny.
- IV.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotovených, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- IV.3 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv.
- IV.4 Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- IV.5 O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla Rada města Třebíče svým usnesením č. 32/25/RM/2022 ze dne 22.12.2022.

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

Elektro – ing. Klíma s.r.o.

Ing. Pavel Janata
místostarosta

Ing. Michal Klíma
jednatel