



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

č. 150050009/kaw/102

## Dodatek č. 2

### Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit - NEM“

Číslo RS/DS\_PDS II/03

(dále jen „Dodatek č. 2“)

### Smluvní strany

#### Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5 Smíchov

Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [redacted]

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 1/3



## Článek 1 Předmět Dodatku č. 2

- 1.1. Strany uzavřely dne 30. 5. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit - NEM“, číslo RS/DS\_PDS II/03 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení update aplikačního programového vybavení NEM.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2, na nichž se Strany dohodly.

## Článek 2 Změna ustanovení

- 2.1. V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

### 3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). D1 a D2 jsou datem poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací Díla dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí. O okamžiku poskytnutí součinnosti pro zahájení plnění ve smyslu níže uvedeného harmonogramu (D1 a D2) bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma Stranami. Hodnoty v harmonogramu jsou maximálními termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Milník	Termín
FM I, FM III a FM V	T + 160 dnů
FM II, FM IV a FM VI	T + 220 dnů
FM VII	D1 + 90 dnů
FM VIII	D2 + 120 dnů

#### FM I

- Update APV pro Databázový audit.

#### FM II

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Databázový audit.
- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Databázový audit.

#### FM III

- Update APV pro přechod na IE11.

#### FM IV

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – IE11.
- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – IE11.

#### FM V

- Update APV pro přechod na Windows Server 2012.

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 



#### FM VI

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Windows Server 2012.
- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Windows Server 2012.

#### FM VII

- Update APV pro přechod na Oracle 12.

#### FM VIII

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Oracle 12.
- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Oracle 12.

#### Akceptační kritéria pro FM I, III, V a VII

- Byly úspěšně dokončeny akceptační testy v testovacím prostředí Objednatele.
- Technická dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy projektu.


#### Akceptační kritéria pro FM II, IV, VI a VIII

- Upravené APV je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.

### Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA  
Funkce: ředitel odboru implementace APV  
Datum: 8 -09- 2016  
Místo: Praha

Zhotovitel:

**KOMIX s.r.o.**

Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5  
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087  
Tel: [redacted]

Jméno: Ing. Tomáš Rutrlé  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 6. 9. 2016  
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 3/3

**KONIX s.r.o.**

Dřínovská 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117088, DIČ: CZ47117087

Tel: [REDACTED]