



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 2

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu [REDACTED]
- Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
- 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]
 - 4) [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** **Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.**
Se sídlem: Velké Albrechtice 256, PSČ 742 91
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 64619036
DIČ : CZ64619036
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335
Bankovní spojení : Komerční banka a. s.
číslo účtu: 9475400287/0100
- Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/48413 – rekonstrukce mostu ev.č. 48413-6 přes místní potok v obci Janovice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 97/OI-Mo/20-Za ze dne 26.2.2021 a Dodatku č.1 č. objednatele 97/OI-Mo/20-Za ze dne 20.12.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty,

nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 30.11.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	8 098 670,82
vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	1 468 443,49
méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	816 507,54
Nová cena bez DPH	8 750 606,77
DPH	1 837 627,42
Nová cena vč. DPH	10 588 234,19

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

V Ostravě dne 30. 11. 2022

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted signature]

ředitel organizace

[Redacted signature]

Ve Velkých Albrechticích dne 28.11.2022

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

jednatel společnosti