

**DODATEK SMLOUVY č. 1**  
**č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ**  
(dále jen dodatek smlouvy)

**„Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 11234881/0710  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: CreoPlan s.r.o.  
Sídlo: 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Věra Králová, jednatel  
IČ: 052 09 072  
DIČ: CZ05209072  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu: 2701024987/2010  
Telefon, e-mail:   
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové  
spisová značka oddíl C, vložka 37385  
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek **6. Doba a místo plnění** a článek **8. Obchodní a platební podmínky** původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V článku 6. Doba a místo plnění bod 6.2.1 smlouvy o dílo se mění:

*(původní znění)*

**6.2.1 Dílčí termíny plnění:** počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

a) kompletní projekt/y etap pro venkovní stavební práce - do 5 měsíců

*(nové znění)*

**6.2.1 Dílčí termíny plnění:** počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

a) kompletní projekt/y etap pro venkovní stavební práce - do 7 měsíců

V článku 8. Obchodní a platební podmínky bod 8.2 smlouvy o dílo se mění:

*(původní znění)*

**8.2** Cena díla bude uhrazena na základě faktury pro jednotlivé části díla a ceny za tyto jednotlivé části díla nesmějí procentuálně přesáhnout z celkové ceny díla:

- a) kompletní projekty etap pro venkovní stavební práce – 50,00%
- b) kompletní projekty etap pro vnitřní stavební práce – 50,00%

*(nové znění)*

**8.2** Cena díla bude uhrazena na základě faktury pro jednotlivé části díla a ceny za tyto jednotlivé části díla nesmějí procentuálně přesáhnout z celkové ceny díla:

- a) část projektů etap pro venkovní stavební práce předané v roce 2022 – 25,00%
- a) kompletní projekty etap pro venkovní stavební práce předané dle 6.2.1 a) – 25,00%
- b) kompletní projekty etap pro vnitřní stavební práce – 50,00%

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne ..... 15 -12- 2022 .....

V Pardubicích dne ..... 15 -12- 2022 .....

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:



Ing. Věra Králová  
jednatel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÉHO KRAJE  
NA SPRÁVEDLNOSTI 2516  
530 48 PARDUBICE

