



S180/2022/0162/OIV
DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO
S180/2021/0161/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu 1387359652/2700

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0161/OIV (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 S180/2022/0124/OIV, dodatek č. 2 tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Riegrový sady - revitalizace parku nad ul. Vozová**“ se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:**

- specifikace méněprací a víceprací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnové listy č. 5 - 11 ze dne 29. 11. 2022 – Riegrovy sady' - revitalizace parku nad ul. Vozová
- Změnové listy, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran, jsou uloženy u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - **cena méněprací + cena dodatečných prací**

46.130.562,25 Kč

(46.093.683,64 Kč = cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 + 334.552,56 Kč = cena dodatečných prací - 297.673,95 = cena méněprací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

9.687.418,07 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

55.817.980,32 Kč

(slovy: padesát pět miliónů osm set sedmnáct tisíc devět set osmdesát korun českých a třicet dva haléřů).

Článek III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- III.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska
Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.12.14
10:43:52 +01'00'

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

V Boršově nad Vltavou dne

Ing.
Jan
Vilánek
Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2022.12.14
09:42:22 +01'00'

za Zhotovitele

Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti Auböck s.r.o.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 112 ze dne 5. 12. 2022

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer

Datum: 2022.12.13 15:48:15 +01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: *Mgr. Jan Bureš*

Jan Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2022.12.13
13:31:40 +01'00'