

Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 123/2019-430-PPR/5 (změna harmonogramu projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Výstavba překladiště KD Ústí nad Labem
Registrační číslo žádosti:	123/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000475
Žadatel:	České přístavy, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.3

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Výstavba překladiště KD
Popis projektu:	<i>Realizací projektu dojde k vybudování překladiště KD s veřejným přístupem v prostoru veřejného přístavu Ústí nad Labem. Obsahem projektu je pořízení a modernizace překládkové koleje, pořízení 2 terminálových překladačů o nosnosti 45 t a vybudování manipulačních a skladovacích ploch.</i>
Cíle projektu:	<i>Cílem projektu je vybudovat nové překladiště KD s otevřeným přístupem v areálu veřejného přístavu Ústí nad Labem. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením a modernizací vlečkové a současně překládkové koleje o délce 892 m, pořízením 2 terminálových překladačů o nosnosti 45 t vybavených tzv. combispreaderem, vybudováním manipulačních a skladovacích ploch o rozloze 14 400 m² a pořízením kamerového a informačního systému. Překladiště bude zařízeno na překládky kontejnerů ISO, silničních intermodálních návěsů a výměnných nástaveb.</i>

3) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU¹

	(všechny hodnoty jsou uváděny v Kč)	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY⁽¹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1	Poplatky za plány/stavební projekt	1 740 000 Kč	250 000 Kč	1 490 000 Kč
2	Nákup pozemků	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3	Výstavba	60 202 886 Kč	0 Kč	60 202 886 Kč
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	27 700 000 Kč	0 Kč	27 700 000 Kč
5	<u>Nepředvídané události⁽²⁾</u>			
6	Úprava ceny (v příslušném případě) ⁽³⁾			
7	<u>Propagace⁽⁷⁾</u>	8 000 Kč	0 Kč	8 000 Kč
8	Dozor v průběhu provádění výstavby	450 000 Kč	0 Kč	450 000 Kč
9	Technická pomoc			
10	Mezisoučet	90 100 886 Kč	250 000 Kč	89 850 886 Kč
11	<u>(DPH⁽⁴⁾)</u>	18 921 186 Kč	18 921 186 Kč	0 Kč
12	CELKEM	109 022 072 Kč	19 171 186 Kč	89 850 886 Kč

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27.125 Kč / 1 EUR²
-------------------------------------	--------------------------------------

¹ Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

² Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/>) pro květen 2020

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU³

	Datum
1. Datum zadání zpracování ekonomického hodnocení metodou CBA (nebo jeho aktualizace)	23/09/2019
2. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí	21/10/2019
3. Vydání územního rozhodnutí	21/07/2020
4. Vydání stavebního povolení	21/07/2020
5. Dokončení výkupu pozemků a staveb	30/03/2020
6. Zahájení zadávacího řízení	01/04/2022
7. Dokončení zadávacího řízení	31/01/2023
8. Zahájení realizace	01/07/2022
9. Dokončení realizace	30/06/2023
10. Zahájení provozní fáze	01/07/2023

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Přepravený objem v kombinované přepravě ⁴	t/rok	0	108 680
Počet nových/modernizovaných mechanismů či zařízení pro překládku ⁴	ks	0	2
Počet modernizovaných/nových terminálů ⁴	ks	0	1
Výkon v kombinované přepravě	tis.čtkm/rok	0	21 736

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

⁴ Jedná se o indikátor povinný k naplnění