
S180/2022/0163/OIV
DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2022/0132/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

EUROSTŘECHY HOLDING s.r.o.

Sídlo: Dobrotice 28, 769 01, Holešov
Zastoupený: Jiří Ondroušek -jednatel
IČO: 26945673
DIČ: CZ26945673
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 1675656002/5500

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 07. 2022, Evidenční číslo objednatele S180/2022/0132/OIV (dále jen „Smlouva“), dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**ZŠ Jana Masaryka 21/400 - oprava zastřešení**“ se vyskytly dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jsou nezbytné pro dokončení stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:**

-
-
- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 1 - ze dne 23. 11. 2022 – ZŠ Jana Masaryka 21/400 – oprava zastřešení
 - předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:
 - Změnový list č. 1 - ze dne 23. 11. 2022 – ZŠ Jana Masaryka 21/400 – oprava zastřešení

Změnový list č. 1 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla vč. dodatku č. 1 uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - **cena méněprací + cena dodatečných prací**

10.432.696,22 Kč

(9.950.000 Kč = cena díla dle SoD – 968.537,20 = cena méněprací + 1.451.233,42 Kč = cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

2.190.866,21 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

12.623.562,43 Kč

(slovy: dvanáct milionů šest set dvacet tři tisíc pět set šedesát dva korun českých a čtyřicet tři haléřů).

Článek III. Doba plnění

Odstavec 2.1.2. Článku II, Původní SOD. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2 Řádné ukončení a předání celého díla (Ihůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 135 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle čl. 2.1.1. této smlouvy,

tj. do 14. 12. 2022 včetně

Článek IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.12.08
13:44:16 +01'00'

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

V Holešově dne

za Zhotovitele

Jiří Ondroušek
jednatel EUROSTŘECHY HOLDING s.r.o.

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 113 ze dne 5. 12. 2022

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr

Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2022.12.07 15:12:52
+01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně
podepsal Jan
Bureš
Datum:
2022.12.07
14:36:56
+01'00'

Jiří jednatel
společnosti
Ondr Eurostřech
oušek y Holding
s.r.o.