



Řízení letového provozu České republiky

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo „Implementace a podpůrné programové vybavení pro
zabezpečení sítě CADIN-IP“ č. smlouvy objednatele: 243/2017/IS/066, ze dne
14. 08. 2017

uzavřené podle § 2586 a následujících ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek č.1“)

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

(dále jen „DPLR“)

k jednání ve věcech technických oprávněný: [redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371

bankovní spojení: [redacted]

SWIFT kód: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

zastoupená: [redacted]

IČO: 60193336

DIČ: CZ60193336

bankovní spojení: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 2322

(dále jen „zhotovitel“).

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1, jehož účelem je posunutí termínu plnění celého díla. Důvodem posunutí termínu předání kompletního díla jsou provozní důvody na straně objednatele.

Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány v původním rozsahu a výši.

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 V článku 8 smlouvy se v odst. 8.1 mění termín předání řádně provedeného díla na **28. 02. 2018.**

3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

3.3 Dodatek č.1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.