



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 1

ke „Smlouvě o dílo“ č. 151/2017/IS/186,

uzavřené dne 05.06.2017 ve věci realizace akce „IATCC-interiér konferenčního sálu ŘLP – stavební úpravy 2.NP“ (dále jen „smlouva“),

(dále jen „dodatek“).

### 1. Smluvní strany

**Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: [redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371

bankovní spojení: [redacted]

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771  
(dále jen „objednatel“)

a

**HARTEX CZ s.r.o.**

se sídlem: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

zastoupená: [redacted] - [redacted]

IČO: 25048902

DIČ: CZ25048902

Bankovní spojení: [redacted]

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 15091  
(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel dále rovněž jako „smluvní strany“.

### 2. Preambule dodatku

- 2.1 V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace smlouvy vznikla potřeba provést **dodatečné práce** nad rámec původního rozsahu díla. Smluvní strany se proto níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňuje smlouva takto:

### 3. Předmět dodatku

3.1 V článku 2. „Předmět smlouvy“ se doplňuje nový odstavec 2.5 v tomto znění:

„2.5 Zhotovitel se zavazuje k provedení dalších dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla v rozsahu a specifikaci dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, která se stává nedílnou součástí smlouvy a současně doplňuje stávající přílohu č.1 smlouvy.“

3.2 V článku 3. „Cena“ se v odst. 3.1 mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

„původně dohodnutá cena díla	<b>5 490.094,- Kč (bez DPH)</b>
cena dodatečných prací dle přílohy č. 1 dodatku č.1 smlouvy	461.554,- Kč (bez DPH)
<b>nová celková cena díla</b> (včetně dodatečných prací)	<b>5 951.648,- Kč (bez DPH)</b>

(slovy: pět milionů devět set padesát jeden tisíc šest set čtyřicet osm korun českých).“

### 4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku – Rekapitulace stavby

V Jenči dne .....<sup>19.</sup>.....2017

Mgr. Petr Pajtl, ředitel DPLR  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

Zhotovitel  
Petr Cihlář, jednatel  
HARTEX CZ s.r.o.