



Dodatek č. 1

k Dílčí prováděcí smlouvě II/1 (k rámcové smlouvě o zajištění podpory a služeb při validaci a ověření výstupů z projektů ŘLP ČR, s.p. v ATM prostředí), uzavřené podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a ve smyslu ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: **CZ 699004742**

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 10771

osoba oprávněná jednat ve věcech projektových: [REDACTED]

(dále jen „**klient**“)

a

AgentFly Technologies s.r.o.

se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2,

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 24727679

DIČ: CZ24727679

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169283

(dále jen „**dodavatel**“),

klient a dodavatel rovněž jako „**smluvní strany**“.

2. Úvodní ustanovení dodatku

- 2.1 Vzhledem k tomu, že u obou smluvních stran došlo k souběhu několika prioritních projektů, a tedy k omezení kapacit lidských zdrojů plánovaných k dispozici pro práci a vzájemnou součinnost na plnění smlouvy, obě smluvní strany se s odvoláním na odstavec 12.2 smlouvy dohodly na **posunutí termínů dílčích plnění 1. a 2. etapy**, a tím také na uzavření tohoto dodatku. Cena a platební podmínky zůstávají zachovány, obecně všechna ustanovení smlouvy - kromě termínů dílčích plnění 1. a 2. etapy a ustanovení o smluvní pokutě ve smyslu odstavce 3.2 dodatku- zůstávají v platnosti beze změn. Posun termínů plnění nemá negativní dopady na cíle projektu klienta.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku **4. Místo a termín plnění**, v odstavci **4.2** se mění text a nově zní takto:


„Termín plnění: dílčí plnění **1.** etapy nejpozději do **31. ledna 2019**,
 dílčí plnění **2.** etapy nejpozději do **30. dubna 2019.**“

- 3.2 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že pro období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 pro 1. etapu a pro období od 16. prosince 2018 do 30. dubna 2019 se neuplatní ustanovení čl. 8.2 smlouvy o smluvní pokutě.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění v registru smluv zajistí klient. Při uveřejnění dodatku budou v jeho textu znečitelněny tyto údaje: číslo účtu dodavatele a podpisy na dodatku.


Řízení letového provozu České republiky, s. p. (ŘLP ČR, s.p.)


AgentFly Technologies, s.r.o.