


9191/2017/RLPCR



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ č. 043/2016/IS/180

uzavřené dne 8. 2. 2016 ve věci zhotovení projektové dokumentace provádění inženýrské činnosti pro stavbu „Úpravy provozních sálů v IATCC a TEB“ (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

#### 1. Smluvní strany

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: [redacted]

[redacted]

ICO: 49710371

DIČ: CZ49710371

bankovní spojení: [redacted]

SWIFT kód: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „objednatel“)

a

##### **TECHNISERV, spol. s r.o.**

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

zastoupená: [redacted]

ICO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: [redacted]

SWIFT kód: [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 5239

(dále jen „zhotovitel“)

(kupující a prodávající rovněž „smluvní strany“)

## 2. Preambule dodatku

- 2.1 V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace smlouvy vznikla potřeba provést **dodatečné práce** nad rámec původního rozsahu díla. Jedná se o projektové práce vyvolané požadavkem na umístění devíti terminálních sektorů na sále ATS v IATCC. S tím souvisí nutné projekční změny v technickém řešení zástavby ATM systémů, stavebním řešení sálu ATS, zázemí ATS a prostoru Simulátoru v IATCC. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2016 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti pro stavbu Úpravy provozních sálů v IATCC a TEB (dále jen smlouva“).
- 3.2 Dodatek č. 1 rozšiřuje předmět smlouvy o projektové práce týkající se umístění devíti terminálních sektorů na sále ATS v IATCC, se kterým souvisí nutné projekční změny v technickém řešení zástavby ATM systémů, změny ve stavebním řešení sálu ATS, v zázemí ATS a prostoru simulátoru v IATCC.

## 4. Změna smlouvy

- 4.1 V článku 2. „Předmět smlouvy“ se doplňuje nový odstavec 2.3 v tomto znění:
- 4.2 „2.3 Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1 a 2.2 smlouvy, a to o projektové práce týkající se umístění devíti terminálních sektorů na sále ATS v IATCC v rozsahu a specifikaci dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V článku 3. „Cena“ se v odst. 3.1 mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| „původně dohodnutá cena díla                             | ■ [REDACTED] ■                  |
| cena dodatečných prací dle dodatku č. 1                  | ■ [REDACTED] ■                  |
| <b>nová celková cena díla (včetně dodatečných prací)</b> | <b>6 180.320,- Kč (bez DPH)</b> |
- (slovy: šest milionů sto osmdesát tisíc tři sta dvacet korun českých)“.
- 4.3 **Příloha č. 3** – „Platební kalendář navržený uchazečem dle podmínek smlouvy“ se nahrazuje novou přílohou „Platební kalendář navržený uchazečem dle podmínek smlouvy ve znění dodatku číslo 1“ viz příloha č. 1 dodatku.
- 4.4 **Příloha č. 4** – „ Harmonogram projektových prací navržených uchazečem dle podmínek smlouvy“ se nahrazuje novou přílohou „Harmonogram projektových prací navržených uchazečem dle podmínek smlouvy – ve znění dodatku číslo 1“ viz příloha č. 2 dodatku.


## 5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 5.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

5.4.1. Příloha č. 1 – Platební kalendář navržený uchazečem dle podmínek smlouvy ve znění dodatku číslo 1

5.4.2. Příloha č. 2 - Harmonogram projektových prací navržených uchazečem dle podmínek smlouvy – ve znění dodatku číslo 1, který doplňuje stávající přílohu č. 4 smlouvy



*gml*

# HARMONOGRAM PROJEKTOVÝCH PRACÍ NAVRŽENÝ UCHAZEČEM DLE PODMÍNEK SMLOUVY

## PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY Č. 043/2016/IS/180 VE ZNĚNÍ DODATKU ČÍSLO 1

Etapa	Popis	IV-16	V-16	VI-16	VII-16	VIII-16	IX-16	X-16	XI-16	XII-16	I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17	
<b>Dokumentace úprav provozního sálu ATS a ITS v objektu IATCC</b>																							
<b>Výkonová fáze 1.</b>																							
1	Projektová dokumentace pro stavební povolení																						
2	Provedení čístopisu dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení po zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy																						
<b>Výkonová fáze 2.</b>																							
1	Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.																						
2	Vydání čístopisu předmětné části předmětné části projektu pro provedení stavby po odsouhlasení Objednatel																						
<b>Výkonová fáze 3.</b>																							
1	Inženýrská činnost projednávání dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy																						
2	Inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení																						

Etapa	Popis	IV-16	V-16	VI-16	VII-16	VIII-16	IX-16	X-16	XI-16	XII-16	I-17	II-17
<b>Dokumentace úprav pracoviště v objektu TEB</b>												
<b>Výkonová fáze 1.</b>												
1	Projektová dokumentace pro stavební povolení											
2	Provedení čístopisu dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení po zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy											
<b>Výkonová fáze 2.</b>												
1	Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.											
2	Vydání čístopisu předmětné části předmětné části projektu pro provedení stavby po odsouhlasení Objednatel											
<b>Výkonová fáze 3.</b>												
1	Inženýrská činnost projednávání dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy											
2	Inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení											

<b>Autorský dozor</b>	
Funkce autorského dozoru bude vykonávána po celou dobu realizace stavby, tj. až do zakončení kolaudačního řízení a předání-převzetí dokončené stavby.	
1	IATCC - 1.6.2018 - 31.12.2022
2	TEB - 1.6.2017 - 31.12.2017

*gub*