

**Prováděcí smlouva o dílo
na opravu místní komunikace
„ Oprava chodníků a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská (3. a 4. úsek),
Werichova – rozšíření chodníku“**

Číslo SOD zhotovitele: K16010	Číslo SOD objednatele: SMOL/OD/109C/59/2016/ZG, OD/SOD/001055/2016/Zem
-------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

tel.: 585 513 261, fax: antonin.stanek@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

tel.: 588 488 265, fax: 588 488 261, petra.pospisilova@olomouc.eu

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí oddělení majetkové správy komunikací

tel.: 588 488 266, fax: 588 488 261, jitka.kmonickova@olomouc.eu

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Krnovská 51
792 01 Bruntál

IČ: 623 60 216.

DIČ: CZ62360213

Obchodní rejstřík:

Vedený Krajským soudem v Ostravě

oddíl C,

Vložka 8072

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

tel.: 554 716 727 fax: 554 716 484

- ve věcech technických:

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí, tel.: 602 704 415

Bronislava Vojtěchovská, projektový manažer, tel.: 602 386 091

tel: 585 412 108 fax: 554 716 484

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

tel: 554 716 727 fax: 554 716 484

Bankovní spojení:

KB a.s., Bruntál, č. ú. 19-776490297/0100

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují **součástí** této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 10. 2014 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že odchýlná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Oprava chodníků a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská (3. a 4. úsek), Werichova – rozšíření chodníku**“ - v souladu s:

- a) projektovou dokumentací zpracovanou Dopravním projektováním spol. s r.o., středisko Olomouc, Křížkovského 5, 772 00 Olomouc s názvem „Oprava chodníků a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská“ a s projektovou dokumentací zpracovanou Dopravním projektováním spol. s r.o., středisko Olomouc, Křížkovského 5, 772 00 Olomouc s názvem „Werichova – rozšíření chodníku“, ve stupni DSP + DPS, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/00714/2016/OS/PK/Pav ze dne 13.1.2016,
- c) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správci sítí a majitelů dotčených pozemků,
- d) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
- e) zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č.16034 s názvem „RS 2015-2017_04 Opravy Družební a Rožňavská, Dykova, Pod Lesem.“,
- f) obchodními podmínkami.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li zkolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.
3. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací.
4. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko	druh / množství	vzdálenost v km
Recyklační dvůr Karet, s.r.o.	suť/zemina/1010 t	65 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkového a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní listky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
 - zajištění vytyčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správci,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
 - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemísťování a následné odstraňování,
 - zajištění přístupů k nemovitostem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
 - v případě nutnosti předložba některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
 - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovitosti za účelem eliminace škod na majetku (vložení nové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započatím prací).

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště: 13. 6. 2016
 - b) zahájení stavebních prací (4. úseku – ul. Rožňavská): 13. 6. 2016
 - c) zahájení stavebních prací (3. úseku – ul. Rožňavská): 1. 7. 2016
 - d) zahájení stavebních prací (ul. Werichova): 25. 7. 2016
 - e) provedení díla (4. úsek – ul. Rožňavská): do 3 týdnů od zahájení stavebních prací
 - f) provedení díla (3. úsek – ul. Rožňavská): do 7 týdnů od zahájení stavebních prací
 - g) provedení díla (ul. Werichova): do 3 týdnů od zahájení stavebních prací
 - h) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 14 dnů po provedení díla dle jednotlivých úseků
2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni provedení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Zhotovitel je povinen předložit harmonogram provádění díla shodný s termíny uvedenými v zadávacím řízení nejpozději při podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Tento oboustranně odsouhlasený harmonogram je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2.
5. Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
6. Místem plnění jsou místní komunikace v ul. Rožňavská a Werichova, k.ú. Nové Sady, obec Olomouc.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **3 175 000 Kč bez DPH a 3 841 750 Kč vč. zákonné sazby DPH** platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.
2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla.
3. **Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákon o DPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona o DPH v aktuálním znění.**
4. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
5. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodloužení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodloužení.
6. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Celková cena obsahuje také:
 - veškeré poplatky - za skládky, zábor veřejného prostranství, případné další,



- zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - náklady spojené s naplněním obchodních podmínek,
 - všechny zkoušky,
 - revize potřebné k předávacímu řízení.
7. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.
 8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
 9. Záloha na cenu díla se nesjednává.
 10. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
 11. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla, resp. po odstranění všech drobných vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Náležitosti faktury a podmínky její správnosti a úplnosti jsou upraveny v obchodních podmínkách.
 12. Objednatel se zavazuje uhradit faktury bezhotovostním převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
 13. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí staveniště.
2. Technickým dozorem stavby (TDS) s právy a povinnostmi popsány v oddíle 10. obchodních podmínek je určena Ing. Zdeňka Gajdošová a má povahu občasného TDS.
3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu **60 měsíců** plynoucích od data převzetí díla objednatelům.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dále výslovně dohodly na vyloučení § 2630 občanského zákoníku ve smyslu, že za vady díla odpovídá zhotovitel dle této smlouvy.
4. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelům.
5. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelům.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro provedení díla dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení, za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
4. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.
7. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
10. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.

IX. Přehled dalších odchýlných ujednání

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele úplným zaplacením celkové ceny díla.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádá z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Rada města Olomouce zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne 9. 2. 2016.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 10. 2014
- příloha č. 2 - Harmonogram prací
- příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran


V Olomouci, dne:

12 .04. 2016

V Bruntále dne:

11 .04. 2016

Objednatel	Zhotovitel
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc	Ing. Marek Němec jednatel společnosti KARETA s.r.o.
 	 





Obchodní podmínky statutárního města Olomouce
pro opravy komunikací
ze dne 1. 10. 2014

Obsah oddílů:

1. Vymezení obecných pojmů výstavby
2. Další součásti plnění smlouvy
3. Povinnosti smluvních stran
4. Kontrola provádění díla
5. Změny v průběhu provádění díla
6. Platební podmínky
7. Staveniště
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí
9. Stavební deník a kontrolní dny
10. Doba plnění díla a organizace výstavby
11. Činnost stavebního dozoru investora a výkon autorského dohledu
12. Předání a převzetí díla
13. Vlastnické právo a nebezpečí škody
14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost
15. Důsledky porušení závazků, zánik smlouvy
16. Přehled zkratk

Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí ke smlouvě o dílo podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

1. Vymezení obecných pojmů výstavby

- 1.1 Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací.
- 1.2 Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.
- 1.3 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 1.4 Zadání stavby ve smyslu opravy – se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště, doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měrnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání staveniště zohledněny. Konečný rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.
- 1.5 Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Při pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.6 Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (DP). Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpracemi.
- 1.7 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených v zadání stavby (opravy), smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby (opravy), která však nebrání užívání díla.
- 1.8 Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými položkami či přírážkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nabídkovém položkovém rozpočtu musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, pro možnost ocenění případných dodatečných stavebních prací. Nabídkový položkový rozpočet je cena za provedení stavby dle zadání stavby (opravy) se zapracováním všech požadavků uvedených dle podmínek zadávacího řízení.

2. Další součásti plnění smlouvy

- 2.1 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- 2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitostí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém rozsahu, aby mohl sloužit k řešení případných sporů a předá jej objednateli v den předání díla.
- 2.3 Průběžné pořizování videozáznamů nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem.
- 2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je součástí plnění též vybavení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.
- 2.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3. Povinnosti smluvních stran

ČÁST A – POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy a podle obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.
- 3.2 Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.
- 3.3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

- 3.4 Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou, elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení smlouvy, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu smlouvy písemným dodatkem.

Část B – POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE

- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci smlouvy převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění smlouvy za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé části stavby, zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat jakost díla.
- 3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, na všech druzích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení, požárního zařízení, včetně zabezpečení podmínek civilní ochrany
- 3.7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební činnosti při realizaci díla.
- 3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů pozemků, správců inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce.
- 3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou ve smlouvě tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelem nepřevzatém díle.
- 3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou vlastní.
- 3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele.
- 3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. Z důvodu řádné součinnosti bude tato odpovědná osoba nebo její stálý zástupce při provádění prací na stavbě trvale přítomen.
- 3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání opravy. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatelem, provádění díla; o tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení, toto přerušení je možné, ale bez nároku na finanční odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zapůjčeném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si přerušení důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelských, přesun do klimaticky vhodnějšího období a pod.).
- 3.15 Pokud zhotovitel při provádění díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění znehodnocení nálezu nebo k jeho odcizení. O nález neprodleně uvědomí objednatele a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického výzkumu. V případě nezbytného zastavení nebo přerušení prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit.
- 3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.
- 3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen.
- 3.18 Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady zhotovitel. Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak

- zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytěžený materiál mimo nepoškozenou dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytěženého materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.
- 3.20 Zhotovitel vede všechny, zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané evidence např.:
- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, /vážní listky, puťovky/,
 - Doklady o jejich nezávadném zneškodňování a likvidaci
 - Vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení smlouvy a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu smlouvy písemným dodatkem.
- 3.22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto vyjádření a povolení.
- 3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ.

4. Kontrola provádění díla

- 4.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatel k odstoupení od smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat TDS písemnou formou ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- 4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součástí provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TDS.
- 4.4 Pokud se TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb.

5. Změny v průběhu provádění díla

ČÁST A – ZMĚNY A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM

- 5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Změna požadovaná ze strany zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové nabídky.
- 5.2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele, skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou, zpravidla záznamem ve stavebním deníku nebo deníku DP. Povinnost realizovat tyto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany dohodly na odpovídající změně smlouvy.
- 5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží k odsouhlasení objednateli formou návrhu dodatku ke smlouvě včetně návrhu na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který

je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10 % ceny díla (bez DPH).

- 5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započítáním uvedených prací. Pokud toto nebude provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.
- 5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprodlené neprovedení by vedlo k ohrožení života, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit TDS.

ČÁST B – ZMĚNY CENY DÍLA

- 5.10 Mohou nastat jen v případě dohodnutém ve smlouvě.
- 5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.
- 5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen nabídkového rozpočtu /oceněný výkaz výměr/ a pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní podíl přírůstek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, který byl součástí předložené nabídky.
- 5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které nejsou v ceníku přesně specifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné /např. spojovací materiál, prořezávka materiálů, tmely a jiné/.
- 5.14 V případě, že některé práce nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná o méněpráce.

ČÁST C – ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ

- 5.15 Zhotovitel i objednatel je oprávněn požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí uvedené akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

ČÁST D – DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE

- 5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po projednání na tom, že takový stav lze v přiměřené době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavrou mezi sebou dohodu o dočasném zastavení stavby.
- 5.17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. Dohoda, jež je změnou (dodatkem) SoD, vymezí, která z ustanovení smlouvy nebudou po dobu dočasného zastavení uplatňována.
- 5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud

- ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.
- 5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té zčásti stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- 5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany –další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

6. Platební podmínky

- 6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (dílní faktury, konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli předložit soupis provedených prací po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem. Součástí tohoto soupisu musí být i doložené vážné listy /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady – potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků , které musí být v souladu se stavebním deníkem.
- 6.2 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.
- 6.3 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:
- označení a číslo faktury
 - název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu u peněžního ústavu
 - číslo smlouvy
 - rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat
 - datum vystavení faktury
 - lhůtu splatnosti
 - datum zdanitelného plnění
- A) REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
- fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
 - sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
 - sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)
- B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
- fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH.
- 6.4 Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 6.5 Pokud je ve smlouvě dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
- 6.6 Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.
- 6.7 Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD.
- 6.8 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 6.9 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady.
- 6.11 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

7. Staveniště

ČÁST A – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, prosté práv třetích osob, včetně přístupových komunikací, v rozsahu určeném v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD.
- 7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů pozemků, správců nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.

ČÁST B – POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovňány.
- 7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
- 7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu se smlouvou, a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně vlastníky nemovitostí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitostí a obyvatel.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor životního prostředí MmOl apod. a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá.
- 7.7 Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní obslužnost dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.
- 7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzávěrky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.
- 7.9 Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/ je přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- 7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.
- 7.11 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch.
- 7.12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- 7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen zajistit na své náklady průběžné odstraňování všech odpadů, sutí a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich odvoz na skládku a technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s objednatelem, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel přístup a příjezd k přilehlým nemovitostem po dohodě s jejich vlastníky. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.
- 7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes, nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv

- ohrožení a který zajistí nepřerušovaný provoz.
- 7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabránění poškození povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady zhotovitele.
- 7.19 Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.
- 7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochraně kmenů a listů. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením.
- 7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.
- 7.22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.
- 7.23 Odvádění srážkových, vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- 7.24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a ponechané pro užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve stanoveném, nezbytně nutném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do původního stavu.
- 7.25 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením základních údajů stavby Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi.
- 7.27 Na staveništi nesmí být přivázeny a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky.
- 7.28 Zhotovitel je povinen při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro provádění prací takovou strojní mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci.
- 7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.
- 7.30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém ve smlouvě, pokud ve SoD uvedeno není, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.
- 7.31 Zhotovitel je povinen na své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- 7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli.
- 8.2 Zhotovitel zajistí dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi /subdodavatelé/.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to že mají

- potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.
- 8.4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm.
- 8.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.7 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláškou č. 309/2006 Sb. a zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8 Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9 Před započatím bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu nebo jeho části.
- 8.10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád. Při výstavbě je nutno dodržovat požární bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehrívání asfaltu, živice a podobných hmot.
- 8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele v souladu s platným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.
- 8.12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Stavební deník a kontrolní dny

- 9.1 Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek zadání stavby.
- 9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
- 9.3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a autorský dohled kdykoliv v průběhu pracovní doby (min. 7,00 – 15,30 h) včetně prodloužených či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden minimálně se dvěma čitelnými průpisy. První průpis je určen pro osobu vykonávající technický dozor objednatele, druhý průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotově k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel odevzdání originálu SD objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně v následující den.
- 9.4 Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasného TDS.
- 9.5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm záznamy, jsou osoba TDS, zástupce AD, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.
- 9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolává je zástupce objednatele s dostatečným předstihem.
- 9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den svého podzhotovitele.

- 9.10 Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
9.11 Ve stavebním deníku musí být denně uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

10. Doba plnění díla a organizace výstavby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané ve smlouvě. Pokud je dílo prováděno po částech, je povinen dodržet termíny sjednané pro tyto části ve smlouvě. Prodlžení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve smlouvě o dílo.

11. Činnost stavebního dozoru investora

- 11.1 Technický dozor stavebníka zajišťuje stálý styk s pověřenými vedoucími zaměstnanci zhotovitele, zajišťuje předání staveniště, vypracovává zápis o předání a převzetí staveniště, potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:

- Kontroluje postup prací zhotovitele podle smlouvy a dohodnutého časového plánu
- Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi,
- Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD,
- Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě,
- Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídít zhotoviteli zastavení prací,
- Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím díla;

V rámci přejímacího řízení

- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro objednatel podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.

12. Předání a převzetí díla

ČÁST A – SPLNĚNÍ ZHOTOVITELE - DOKONČENÍ DÍLA:

- 12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Řádným dokončením díla je jeho provedení podle smlouvy, bez závad a nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem. K tomuto dni investor dílo přejímá do své správy a majetku;
- 12.2 Podmínkou řádného provedení díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předložení všech potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:
- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky);
 - Prohlášení o shodě výrobků a zařízení.
- 12.3 Smlouva o provedení následné péče o zeleň s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.4 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to dnem podepsáním protokolu předání díla.
- 12.5 Od podpisu protokolu předání díla má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.
- 12.5 K přejímacímu řízení je dodavatel povinen předložit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky (nad 50 000 000,- Kč) více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok je dodavatel povinen předložit objednateli údaje dle odst. 8 nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku.

ČÁST B – OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

- 12.6 Protokol obsahuje:
- Popis předmětu díla, který je odevzdáván;

- Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla);
- Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o poskytnutých zárukách;
- Dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
- Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do řádného stavu;
- Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků);
- Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet záruční doba;
- Prohlášení objednatele, zda předmět díla přijímá či nepřijímá.

Smlouvu či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.

- 12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- 12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, kterou lze předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.
- 12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předání díla, jenž je uveden v protokole o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokolu není jako den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků. – dle 15.1.

ČÁST D – PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným dokončením a pokud takové užívání nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání stavby (její části).
- 12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.

ČÁST E – NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho příjímá zhotovitelé nejsou oprávněni předmět díla před jeho převzetím předčasně užívat a cokoliv z díla zhotovitele demontovat a odvézt;
- 12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškození způsobil objednatel. Při předání díla a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebením nebo poškozením, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;
- 12.14 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v rozsahu (např. části stavby), ve kterém nemůže v důsledku neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
- 12.15 Po dobu trvání neoprávněného užívání objednatelem a po dobu nutnou k obnovení prací na díle není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

13. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a prováděním prací po proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář;
- 13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby nese zhotovitel a nemají vliv na celkovou cenu stavby. V případě dokončení díla, jeho předání a neproplacení části faktur /pozastávka, dodatečné práce apod. se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

ČÁST A – ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA

- 14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání díla.

- 14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vady vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých povinností. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel. Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projevily se až po převzetí díla objednatelem (vady skryté).
- 14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve smlouvě jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla.
- 14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

ČÁST B – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklými.
- 14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle smlouvy nebo neodpovídá zvyklostem v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označení „vady“.
- 14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění smlouvy, u jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení.
- 14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělky.

ČÁST C – ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

- 14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a ve smlouvě není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá případně se prodlužuje o dobu, od kdy byla závada nahlášena do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užívání díla.
- 14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu ve smlouvě uvedené záruky. Pokud rozsah záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, která musí být uvedena ve smlouvě, způsobilý ke smlouvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že si zachová po celou záruční dobu smlouvené popř. obvyklé vlastnosti.
- 14.13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny objednatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí.
- 14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez předčasného užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.
- 14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 14.17 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady, zhotovitel je neuznává a objednatel trvá na jejich odstranění, je zhotovitel povinen tyto práce provést.

ČÁST D – OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 14.18. V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.
- 14.19. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
 - Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
 - Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
 - Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;
 - Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
 - Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva.
 - Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či nepřipustnost plnění.
- 14.20. Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného odkladu upozornit druhou stranu.
- 14.21. Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
 - okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;

- okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
 - klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém rozsahu.
- 14.22. Jestliže se plnění smlouvy stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

15. Důsledky porušení závazků a zánik smlouvy

ČÁST A – NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ

- 15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 15.2. Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:
- Právo na bezplatné odstranění vady (nedodělků);
 - Právo na přiměřenou slevu z ceny
 - Zhotovitel může bezplatně odstranit vadu:
 - Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
 - Odstraněním nedodělků, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástí;
 - Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním.
- 15.3. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
- 15.4. Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení smlouvy, tj. takové vady, které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od smlouvy. Právní úkon odstoupení od smlouvy musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.
- 15.5. Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak neučiní má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny.
- 15.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamce. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
- 15.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.8. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané ve smlouvě k samostatnému předání), nebo splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je ve smlouvě výslovně sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě o dílo.
- 15.9. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.
- 15.10. Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní strany.
- 15.11. Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

ČÁST B – VZTAH NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY K NÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

- 15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu.
- 15.14. Nároky z odpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad.
- 15.15. Objednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

ČÁST C - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.16. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě nesplní povinnosti týkající se termínů:
- Předání staveniště;

- Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhrn dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny stavby;
- 15.17. Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od smlouvy, nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných samostatně přejímatelných částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.
- 15.18. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat vzájemné nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla.

ČÁST D – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 15.19. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno písemně formě a to doporučeným dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy nebo uplynutím výpovědní lhůty předmětná smlouva nebo její část zaniká.
- 15.20. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti a povinnosti ze smlouvy o dílo, vyjma ustanovení dle odst.
- 15.21. Zachovány však zůstávají:
- Nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy o dílo;
 - Nároky oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v smlouvě o dílo, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;
 - Smluvní ujednání, která podle uzavřené smlouvy o dílo mají účinky i po ukončení smlouvy.
- 15.22. V případě výpovědi smlouvy je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své závazky.

16. Přehled zkratk

ŠR – Česká republika
MmOl – Magistrát města Olomouce
OŽP – odbor životního prostředí
SoD – smlouva o dílo
PD – projektová dokumentace
DSP – dokumentace pro vydání stavební povolení
DPS – dokumentace pro provádění stavby
ZOV – zásady organizace výstavby
TDS – technický dozor stavebníka
AD – autorský dohled
SD – stavební deník
DP – dodatečné stavební práce
IS – inženýrské sítě
ČSN – česká technická norma
ČSN -EN – česká technická norma-převzaté evropské či mezinárodní normy...
JTŠK – jednotná trigonometrická síť katastrální
KZP – kontrolní a zkušební plán
DPH – daň z přidané hodnoty
DHM – dlouhodobý hmotný majetek
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vydal: Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce dne 1. 10. 2014

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1501610_c
Stavba: Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 844 801,84
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 844 801,84	387 408,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 232 210,23
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1501610_c

Stavba: Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Místo: Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 844 801,84	2 232 210,23	
SO 103	3. úsek - Oprava chodníku propojující ul. Rožňavskou a II. Kapličky	1 382 301,84	1 672 585,23	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	462 500,00	559 625,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

SO 103 - 3. úsek - Oprava chodníku propojující ul. Rožňavskou a U Kapličky

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 382 301,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 382 301,84	21,00%	290 283,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 672 585,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

SO 103 - 3. úsek - Oprava chodníku propojující ul. Rožňavskou a U Kapličky

Místo:

Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 382 301,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 382 301,84

1 - Zemní práce

115 110,63

5 - Komunikace pozemní

788 852,86

8 - Trubní vedení

11 628,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

204 952,43

997 - Přesun sutě

237 698,54

998 - Přesun hmot

24 058,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

SO 103 - 3. úsek - Oprava chodníku propojující ul. Rožňavskou a U Kapličky

Místo:

Olomouc

Datum:

18.08.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 382 301,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 382 301,84

D 1

Zemní práce

115 110,63

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 372,000	24,19	33 188,68	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"dlažba 30/30					
	VV		45+1,5+1,5+2		50,000			
	VV		"dlažba 50/50					
	VV		1320+2		1 322,000			
	VV		Součet		1 372,000			
2	K	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	0,400	970,20	388,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		2*0,2		0,400			
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 370,000	19,46	26 660,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"50% se použije					
	VV		1320+50		1 370,000			
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	31,000	34,24	1 061,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"dvojřádek					
	VV		(2,5+6+7)*2		31,000			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	446,500	16,67	7 443,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		118+1+1,5+17+79+4+1+85+26+112+2		446,500			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,900	58,13	226,71	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
	VV		"lavičky, plocha pro kola, odpadkové koše					
	VV		(19+19,5+0,5)*0,1		3,900			
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,800	89,62	699,04	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		(19+19,5+0,5)*0,2		7,800			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,800	147,80	1 152,84	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zemina					
	VV		7,8		7,800			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	148,200	11,01	1 631,68	CS ÚRS 2015 02
	VV		7,8*19		148,200			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,040	70,00	982,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		7,8*1,8		14,040			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 389,200	30,00	41 676,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		737+580+2,2+70		1 389,200			
D 5 Komunikace pozemní							788 852,86	
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	777,200	95,83	74 479,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		645+580+2,2+70-520		777,200			
13	K	564861111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	520,000	95,83	49 831,60	
	VV		"C2.3					
	VV		"materiál z výzisku					
	VV		520		520,000			
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	690,000	414,44	285 963,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		690		690,000			
15	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	690,000	23,23	16 028,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		690		690,000			
16	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	690,000	12,35	8 521,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		690		690,000			
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	690,000	162,60	112 194,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		690		690,000			
18	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	702,200	155,00	108 841,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3, C3					
	VV		"40/40/6					
	VV		545+3*5,8+17,5		579,900			
	VV		"předláždění 30/30 z výzisku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
	VV		1,2+1		2,200			
	VV		"předláždění 50/50 z výzisku					
	VV		17+8+4,5+2		31,500			
	VV		"slepecká - bílá					
	VV		1+1+3		5,000			
	VV		"dělicí proužek slepecká bílá					
	VV		70		70,000			
	VV		"umělá vodící linie					
	VV		34*0,4		13,600			
	VV		Součet		702,200			
19	M	592123150	dlaždice betonová VPSsVL typ A HBB 10-19 49,5 x 40 x 6 cm	kus	13,736	211,25	2 901,73	CS ÚRS 2015 02
	VV		13,6*1,01		13,736			
20	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x6 cm šedá	m2	585,699	164,41	96 294,77	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 6,25 kus/m2					
	VV		579,9*1,01		585,699			
21	M	592451200	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	77,250	437,50	33 796,88	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		"bílá					
	VV		(70+5)*1,03		77,250			
	D	8	Trubní vedení				11 628,72	
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 292,08	9 044,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		7		7,000			
23	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 292,08	2 584,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				204 952,43	
24	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		4+3		7,000			
25	M	404441030	značka svíslá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		7		7,000			
26	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	687,77	2 751,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		4		4,000			
27	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	2 065,00	8 260,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
28	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	14,500	280,00	4 060,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"V15					
	VV		2,5		2,500			
	VV		"V7					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		14,500			
29	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,500	10,00	145,00	CS ÚRS 2015 02
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	492,450	185,00	91 103,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3, C3					
	VV		232+5,7+3+3,4+8+1,7+34+58,5+5,7+12,5+3,45+33,5+1,7+14,3+2+22+2+6+10+12+21		492,450			
31	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	497,173	57,20	28 438,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		492,25*1,01		497,173			
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	5,600	206,25	1 155,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"napojení chodníků na straně nového chodníku					
	VV		1+1+3,6		5,600			
33	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	5,656	45,46	257,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		5,600*1,01		5,656			
34	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"plocha pro kola					
	VV		1		1,000			
35	M	749101210	koš odpadkový plastový DINOVA (možnost upevnění), výška 81,1 cm, ovál šířka 48 cm, obsah 50 l	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2015 02
36	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		3		3,000			
37	M	749101040	lavička ANTIYANDAL	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	
38	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	312,50	312,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		1		1,000			
39	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	50,000	19,06	953,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		50		50,000			
40	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	3,100	37,80	117,18	CS ÚRS 2015 02
	VV		31*0,1		3,100			
D 997			Přesun sutě				237 698,54	
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	322,152	23,37	7 528,69	CS ÚRS 2015 02
	VV		321,95+0,202		322,152			
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 120,888	10,00	61 208,88	CS ÚRS 2015 02
	VV		322,152*19		6 120,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
43	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	371,285	24,80	9 207,87	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dlažba + kostky na skládku investora		12,750			
	VV		12,75		3,565			
	VV		3,565					
	VV		"ostatní		354,970			
	VV		17,86+349,86-12,75		371,285			
	VV		Součet					
44	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 777,060	10,00	67 770,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dlažba + kostky na skládku investora - 3 km		32,630			
	VV		(12,75+3,565)*2					
	VV		"ostatní na skládku		6 744,430			
	VV		354,97*19		6 777,060			
	VV		Součet					
45	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	322,152	35,00	11 275,32	CS ÚRS 2015 02
	VV		322,152					
46	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	371,285	35,00	12 994,98	CS ÚRS 2015 02
	VV		371,285					
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	355,172	100,00	35 517,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		17,86+349,86-12,75+0,202		355,172			
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	321,950	100,00	32 195,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		321,95					
	D	998	Přesun hmot				24 058,66	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	242,307	99,29	24 058,66	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

462 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	462 500,00	21,00%	97 125,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

559 625,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	462 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	443 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	176 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	202 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							462 500,00	
Náklady soupisu celkem								
				sbr	1,000	18 750,00	18 750,00	
1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů					
							443 750,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							176 250,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
				sbr	1,000	18 750,00	18 750,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou					
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí					
	VV		"Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	VV		"Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	KČ	1,000	18 750,00	18 750,00	
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)					
	VV		skutečného provedení stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	18 750,00	18 750,00	
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení					
	VV		"stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				202 500,00	
9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOY	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
	VV		"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zabezpečení staveniště		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2015 02
17	K	034403000	Dopravní značení na staveništi					
	VV		"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)		1,000			
	VV		1	KČ	1,000	12 500,00	12 500,00	
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně					
	VV		nákladů s tím spojených		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
12	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob					
	VV		"Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	VV		"- přechodů přes výkopy					
	VV		"- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k					
	VV		předání stavby objednateli.		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD					
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- náklady spojené s pojištěním díla					
	VV		"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	VV		"- náklady spojené s předáním díla		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				30 000,00	

D VRN4

Inženýrská činnost

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
	VV		"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				35 000,00	
16	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace, provoz chodců					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1501610_d
Stavba: Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 041 310,52
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 041 310,52	218 675,21
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 259 985,73
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1501610_d

Stavba: Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Místo: Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 041 310,52	1 259 985,73	
SO 104	4. úsek - Úprava chodníku na ul. Rožňavská na cyklostezku	559 526,69	677 027,29	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	481 783,83	582 958,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

SO 104 - 4. úsek - Úprava chodníku na ul. Rožňavská na cyklostezku

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

623 60 213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

559 526,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 526,69	21,00%	117 500,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

677 027,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

SO 104 - 4. úsek - Úprava chodníku na ul. Rožňavská na cyklostezku

Místo: Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

559 526,69

HSV - Práce a dodávky HSV

559 526,69

1 - Zemní práce

115 595,80

2 - Zakládání

28 575,46

5 - Komunikace pozemní

263 803,77

8 - Trubní vedení

1 292,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 752,36

997 - Přesun sutě

76 541,69

998 - Přesun hmot

965,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

SO 104 - 4. úsek - Úprava chodníku na ul. Rožňavská na cyklostezku

Místo:

Olomouc

Datum: 18.08.2015

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
559 526,69								

Náklady soupisu celkem

559 526,69

115 595,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 741,300	24,19	42 122,05	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		"dlažba 30/30		419,300			
	VV		60+68+5+54+65+61+5+108-6,7					
	VV		"dlažba 50/50		1 322,000			
	VV		1320+2		1 741,300			
	VV		Součet	m2	426,000	19,46	8 289,96	CS ÚRS 2015 02
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm					
	VV		"C2.4		426,000			
	VV		60+68+5+54+65+61+5+108	m	61,000	32,93	2 008,73	CS ÚRS 2015 02
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
	VV		"C2.4		57,000			
	VV		1,5+13+5+2+6+6+6+6+3+2,5		4,000			
	VV		1+1+1+1		61,000			
	VV		Součet	m	23,000	34,24	787,52	CS ÚRS 2015 02
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek					
	VV		"C2.3					
	VV		"dvojřádek		17,000			
	VV		(5,5+3)*2					
	VV		"trojřádek		6,000			
	VV		2*3		23,000			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	107,500	16,67	1 792,03	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		19+17+19+19,5+11+22		107,500			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,210	58,13	128,47	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		"zvětšení plochy zeleně u keřů					
	VV		(3+0,2+0,4+0,5+6+0,7+0,8+3+5+2,5)*0,1		2,210			
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	59,800	89,62	5 359,28	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		(3+0,2+0,4+0,5+6+0,7+0,8+3+5+2,5)*0,2+426*0,13		59,800			
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400	410,30	5 908,32	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		"vsakovací žebro					
	VV		0,4*0,3*120		14,400			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,000	147,80	10 937,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zemina					
	VV		59,8+14,4-0,2		74,000			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 406,000	11,69	16 436,14	CS ÚRS 2015 02
	VV		74*19		1 406,000			
11	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	0,225	31,25	7,03	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		1,5*0,15		0,225			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	133,200	70,00	9 324,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(59,8+14,4-0,2)*1,8		133,200			
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,500	19,66	29,49	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		1,5		1,500			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,500	11,33	17,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		1,5		1,500			
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,046	83,91	3,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,5*0,03*1,03		0,046			
16	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	404,000	30,00	12 120,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		400+4		404,000			
17	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,500	2,20	9,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,5*3		4,500			
18	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,038	390,00	14,82	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,5*0,005*5		0,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	919811111	Střih keřů ve středním dělicím pásu komunikací výšky do 1 m ručně	m2	8,000	37,50	300,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		"srovnatelná položka					
	VV		8		8,000			
	D	2	Zakládání				28 575,46	
20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	14,400	1 086,25	15 642,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C3					
	VV		14,4		14,400			
21	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	168,240	45,00	7 570,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		(0,3+0,4)*2*120+0,3*0,4*2		168,240			
22	M	693112150	textilie netkaná MOKRUTEX SI 300 g/m2	m2	171,605	31,25	5 362,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		168,240*1,02		171,605			
	D	5	Komunikace pozemní				263 803,77	
23	K	564861111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 200 mm	m2	370,000	95,83	35 457,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		370		370,000			
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	370,000	414,44	153 342,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		370		370,000			
25	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	370,000	23,23	8 595,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		370		370,000			
26	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	370,000	12,35	4 569,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		370		370,000			
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	370,000	162,60	60 162,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		370		370,000			
28	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	3,800	114,32	434,42	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		"slepecká - bílá					
	VV		0,7+0,7+0,7+0,7+1		3,800			
29	M	592451200	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	3,914	317,54	1 242,85	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		"bílá					
	VV		(3,8)*1,03		3,914			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení							1 292,08	
30	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 292,08	1 292,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							72 752,36	
31	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		4+2		6,000			
	VV		"dodatková tabulka					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
32	M	404441030	značka svistá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		6		6,000			
33	M	404443380	značka svistá reflexní AL- NK 1000 x 250 mm	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
34	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	687,77	2 751,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4					
	VV		4		4,000			
35	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	2 065,00	8 260,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		4		4,000			
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	22,500	280,00	6 300,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.3					
	VV		"V14					
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		"V7					
	VV		(7,2+3,6+3,6+3,6+3,6+5,4)*0,5		13,500			
	VV		Součet		22,500			
37	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,500	10,00	225,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		22,5		22,500			
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	147,000	185,00	27 195,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2.4, C3					
	VV		144+2+1		147,000			
39	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	148,470	57,20	8 492,48	CS ÚRS 2015 02
	VV		147*1,01		148,470			
40	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	419,300	19,06	7 991,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		419,3		419,300			
41	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	2,300	37,80	86,94	CS ÚRS 2015 02
	VV		23*0,1		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				76 541,69	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	100,110	24,80	2 482,73	CS ÚRS 2015 02
	VV		100,11		100,110			
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 902,090	10,00	19 020,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		100,11*19		1 902,090			
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	463,482	24,80	11 494,35	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dlažba + kostky na skládku investora					
	VV		444,032		444,032			
	VV		2,645		2,645			
	VV		"ostatní					
	VV		12,505+4,3		16,805			
	VV		Součet		463,482			
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 212,649	10,00	12 126,49	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dlažba + kostky na skládku investora - 3 km					
	VV		(2,645+444,032)*2		893,354			
	VV		"ostatní na skládku					
	VV		(12,505+4,3)*19		319,295			
	VV		Součet		1 212,649			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	100,110	35,00	3 503,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		100,110		100,110			
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	463,482	35,00	16 221,87	CS ÚRS 2015 02
	VV		463,482		463,482			
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,805	100,00	1 680,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		12,505+4,3		16,805			
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	100,110	100,00	10 011,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		100,11		100,110			
D 998			Přesun hmot				965,53	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	30,277	31,89	965,53	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

481 783,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	481 783,83	21,00%	101 174,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

582 958,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc

Datum:

18.08.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

481 783,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

481 783,83

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

210 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

201 783,83

VRN4 - Inženýrská činnost

35 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

481 783,83

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

481 783,83

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

210 000,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		"Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	VV		"Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	VV		"Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00	
VV			"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)					
VV			skutečného provedení stavby					
VV			"Poznámka k položce:					
VV			"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a					
VV			digitálně					
VV			1		1,000			
VV					0,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
VV			"Poznámka k položce:					
VV			"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro					
VV			vícepráce a méněpráce					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				201 783,83	
9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00	
VV			"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
VV			"Poznámka k položce:					
VV			"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování					
VV			odběrný míst,					
VV			"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
VV			"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
VV			"Poznámka k položce:					
VV			"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na					
VV			objektech ZS, čištění ploch,					
VV			"zabezpečení staveniště					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)					
VV			1		1,000			
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	12 500,00	12 500,00	
VV			"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- náklady na činnost koordinátora BOZP					
	VV		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	VV		"- přechodů přes výkopy					
	VV		"- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	29 283,83	29 283,83	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- náklady spojené s pojištěním díla					
	VV		"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	VV		"- náklady spojené s předáním díla					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				35 000,00	
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky					
	VV		"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							35 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00	
16	K	079002000	Ostatní provozní vlivy					
	VV		"provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace, provoz chodců		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1503310

Stavba: Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Místo: Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		288 887,64	349 554,04	
SO 101	Komunikace	159 887,64	193 464,04	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	129 000,00	156 090,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 887,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 887,64	21,00%	33 576,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 464,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Olomouc

Datum:

18.08.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

159 887,64

HSV - Práce a dodávky HSV

156 954,02

1 - Zemní práce

23 130,92

5 - Komunikace pozemní

93 456,90

8 - Trubní vedení

2 584,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 013,17

997 - Přesun sutě

12 424,69

998 - Přesun hmot

5 344,18

PSV - Práce a dodávky PSV

2 933,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 933,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Olomouc

Datum: 18.08.2015

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							159 887,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							156 954,02	
D 1 Zemní práce							23 130,92	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	115,000	24,19	2 781,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2					
	VV		"dlažba 30/30		115,000			
	VV		115					
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	110,000	19,46	2 140,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2		110,000			
	VV		110					
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	75,000	16,67	1 250,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2		75,000			
	VV		59+16					
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,100	58,13	470,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2					
	VV		"rozšíření chodníku		8,100			
	VV		81*0,1					
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	21,350	89,62	1 913,39	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2		21,350			
	VV		81*0,15+115*0,08					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,350	147,80	3 155,53	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zemina		21,350			
	VV		21,35					
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	405,650	11,69	4 742,05	CS ÚRS 2015 02
	VV		21,35*19		405,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,430	70,00	2 690,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		21,35*1,8		38,430			
9	K	181301102	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,900	49,00	1 073,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2, C3					
	VV		73*0,3		21,900			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,900	11,33	248,13	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2, C3					
	VV		21,9		21,900			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,677	83,91	56,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		21,9*0,03*1,03		0,677			
12	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	180,000	12,50	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2					
	VV		180		180,000			
13	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	65,700	2,20	144,54	CS ÚRS 2015 02
	VV		21,9*3		65,700			
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,548	390,00	213,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		21,9*0,005*5		0,548			
	D	5	Komunikace pozemní				93 456,90	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	180,000	73,83	13 289,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2, C3					
	VV		180		180,000			
16	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	180,000	155,00	27 900,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2, C3					
	VV		"40/40/6 šedá					
	VV		180		180,000			
17	M	592456810	dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá	m2	181,800	287,50	52 267,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		180*1,01		181,800			
	D	8	Trubní vedení				2 584,16	
18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 292,08	2 584,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 013,17	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,800	185,00	13 653,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2, C3					
	VV		16+56+1,8		73,800			
20	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	74,538	57,20	4 263,57	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		73,8*1,01		74,538			
21	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	110,000	19,06	2 096,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		110		110,000			
	D	997	Přesun sutě				12 424,69	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,850	24,80	641,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		25,85		25,850			
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	491,150	10,00	4 911,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		25,85*19		491,150			
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32,235	24,80	799,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dlažba na skládku investora		29,235			
	VV		29,235					
	VV		"ostatní		3,000			
	VV		3		32,235			
	VV		Součet	t	115,470	10,00	1 154,70	CS ÚRS 2015 02
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
	VV		"dlažba + kostky na skládku investora - 3 km		58,470			
	VV		29,235*2					
	VV		"ostatní na skládku		57,000			
	VV		3*19		115,470			
	VV		Součet	t	25,850	35,00	904,75	CS ÚRS 2015 02
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,850	35,00	1 128,23	CS ÚRS 2015 02
	VV		25,85		32,235			
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,235	100,00	300,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		32,235		3,000			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	100,00	2 585,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		3		25,850			
29	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	25,850	100,00		
	VV		25,85		25,850			
	D	998	Přesun hmot				5 344,18	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	53,824	99,29	5 344,18	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 933,62	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 933,62	
31	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	24,090	121,25	2 920,91	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C2, C3					
	VV		"podél zidky		24,090			
	VV		73*0,33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,014	907,50	12,71	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 000,00	21,00%	27 090,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 090,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc

Datum: 18.08.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

129 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

112 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

49 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

49 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc, Werichova ul. - Rozšíření chodníku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc

Datum:

18.08.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 000,00	
1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	sbr	1,000	17 000,00	17 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							112 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							49 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	VV		"Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)					
	VV		skutečného provedení stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení					
	VV		"stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				49 000,00	
9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
	VV		"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zabezpečení staveniště		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 02
17	K	034403000	Dopravní značení na staveništi					
	VV		"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)		1,000			
	VV		1	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně					
	VV		nákladů s tím spojených		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
12	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob					
	VV		"Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- náklady na činnost koordinátora BOZP náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	VV		"- přechodů přes výkopy					
	VV		"- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kópií všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k					
	VV		předání stavby objednateli.		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD					
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- náklady spojené s pojištěním díla					
	VV		"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	VV		"- náklady spojené s předáním díla		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				7 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
	VV		"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				7 000,00	
16	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace, provoz chodců					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			