



DODATEK Č. 10

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2433/2019**

ISPROFOND: 5713520008

a

Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: xxx.,

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Společník 3:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 10:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je Vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „**Vymezené SO a PS**“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 15. 12. 2022.

Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS:

Seznam objektů pro administrativní prodloužení z důvodu probíhajícího ZBV

objekt	popis
PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ
PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ
PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ
PS 09-09-01	TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ
PS 90-14-01	Olomouc - Uničov, TK
PS 90-14-03	Olomouc - Uničov, přenosové zařízení
PS 90-14-08	Olomouc-Uničov, GSM-R
PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
PS 90-28-02	Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS
SO 01-15-01	Žst. Olomouc, TMP
SO 01-27-01	TMP Olomouc, napojení na kanalizaci
SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek
SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811
SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318
SO 02-19-04	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262
SO 02-19-05.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462
SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951
SO 02-34-01	Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu
SO 03-16-01	ŽST. Bohuňovice, železniční spodek
SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace
SO 04-16-01	Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek
SO 04-16-02	Zast. Šternberk, nástupiště
SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 111,696
SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923
SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 112,274
SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538
SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnícímu Šternberk (dvojitá)
SO 05-15-01.1	Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy
SO 05-15-06	Žst. Šternberk, TNS
SO 05-15-07	Žst. Šternberk, kabelovod
SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nástupiště
SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163
SO 05-19-02	Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163
SO 05-19-03	Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769
SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace
SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek
SO 06-17-04.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace
SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384
SO 06-19-03	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení
SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083
SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310
SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367
SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820
SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241
SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042
SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297

SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,528
SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202
SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595
SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769
SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141
SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení
SO 06-19-25	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - zrušení
SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779
SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
SO 07-15-02.1	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující
SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek
SO 07-17-01.1	Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek
SO 08-01-01	Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení
SO 08-15-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV
SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek
SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření
SO 08-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
SO 08-19-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352
SO 09-12-01	Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měničnu Uničov (dvojitá)
SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy
SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova
SO 09-15-06	Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619
SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS
SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek
SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace
SO 09-34-01	Žst. Uničov, TNS, oplocení

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 15. 6. 2023**, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

2.2 Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15.12.2022.“

➤ *vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do 15. 6. 2023:*

objekt	popis
PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ
PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ
PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ
PS 09-09-01	TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ
PS 90-14-01	Olomouc - Uničov, TK
PS 90-14-03	Olomouc - Uničov, přenosové zařízení
PS 90-14-08	Olomouc-Uničov, GSM-R
PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
PS 90-28-02	Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS
SO 01-15-01	Žst. Olomouc, TMP
SO 01-27-01	TMP Olomouc, napojení na kanalizaci
SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek
SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811
SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318
SO 02-19-04	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262
SO 02-19-05.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462
SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951
SO 02-34-01	Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu
SO 03-16-01	ŽST. Bohuňovice, železniční spodek
SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace
SO 04-16-01	Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek
SO 04-16-02	Zast. Štarnov, nástupiště
SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 111,696
SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923
SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 112,274
SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538
SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnirnu Šternberk (dvojitá)
SO 05-15-01.1	Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy

SO 05-15-06	Žst. Štenberk, TNS
SO 05-15-07	Žst. Šternberk, kabelovod
SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nastupiště
SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163
SO 05-19-02	Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163
SO 05-19-03	Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769
SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace
SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek
SO 06-17-04.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace
SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384
SO 06-19-03	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení
SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083
SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310
SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367
SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820
SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241
SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042
SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297
SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528
SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202
SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595
SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769
SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141
SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení
SO 06-19-25	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - zrušení
SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779
SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
SO 07-15-02.1	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující
SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek
SO 07-17-01.1	Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek
SO 08-01-01	Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení
SO 08-15-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV
SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek
SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření
SO 08-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
SO 08-19-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352
SO 09-12-01	Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnárnu Uničov (dvojitá)
SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy
SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova
SO 09-15-06	Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619

SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS
SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek
SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace
SO 09-34-01	Žst. Uničov, TNS, oplocení

2.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Harmonogramu postupu prací.

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 tvoří tyto přílohy:
Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 10 bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 22.12.2022

V Praze dne 14.12.2022

.....

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

Ing. Ondřej Fuchs

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

předseda představenstva

Správa železnic, státní organizace

S u b t e r r a a.s.

.....14.12.2022.....

Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

S u b t e r r a a.s.

.....15.12.2022.....

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....15.12.2022.....

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....16.11.2022.....

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
na základě Plné moci
EUROVIA CS, a.s.

.....20.12.2022.....

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....19.12.2022.....

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3256059

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0cb38947-88b4-4e92-baf2-695590e8b40f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2022 14:17:07



919b0671-17c5-4d4a-bbf3-1b179ae6c2ac