

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	[REDACTED]
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu 43-16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	[REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) [REDACTED] 2) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
2. Zhotovitel:	Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o.
Se sídlem:	č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice
Zastoupen:	[REDACTED]
IČO:	646 19 036
DIČ:	CZ64619036
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 9475400287/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDACTED]

II.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu dne 20.9. 2022 o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**Silnice II/482 - rekonstrukce propustku v km 4,721 v obci Závišice**“. Při provádění prací došlo ke změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce, které jsou pro průběh stavebních prací a dokončení díla potřebné. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje cenu prováděného díla. Smluvní strany se dohodly, že nebudou prováděny práce, které nejsou pro dokončení díla potřebné.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo viz Změnový list č 1. ze dne 29.11.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1 338 093,33
Méněpráce dle dodatku č.1	-241 058,32
Vícepráce dle dodatku č.1	160 047,77
Cena bez DPH vč. dodatku	1 257 082,78
DPH	263 987,38
Cena vč.DPH	1 521 070,16

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

[Redacted signature]

obchodně-investiční náměstek

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted signature]
ředitel organizace

V Ostravě dne 22.12.2022

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]
jednatel společnosti

Ve Velkých Albrechticích dne 20.12.2022